

**DODATEK č. 1 k PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ O DÍLO**  
**č. ODUR/SOD/001452/2024/Zam, SMOL/ODUR/109C/53/2024/ZL**  
na provedení díla  
**„Autobusová zastávka Finanční úřad, směr Lazce“**

Číslo dodatku zhotovitele: 202408d01 k SOD č. 202408	Číslo dodatku objednatele: SMOL/ODUR/109C/85/2024/ZL k SOD č.1. ODUR/SOD/001452/2024/Zam, SMOL/ODUR/109C/53/2024/ZL
--	--

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

**I. Smluvní strany**

**1. Objednatel:** **statutární město Olomouc**  
Horní náměstí č.p. 583  
779 11 Olomouc  
IČ: 00299308

**zastoupené:**

- ve věcech smluvních:

**Mgr. Miroslava Ferancová**, náměstkyně primátora statutárního města Olomouce

tel.: .....

- kontaktní osoba ve věcech technických:

..... **Ol**

tel.: .....

....., zaměstnanec pověřený organizací práce oddělení majetkové správy a údržby komunikací, odbor dopravy a územního rozvoje **MMOI**

tel.: .....

....., odborný referent oddělení majetkové správy a údržby komunikací, odbor dopravy a územního rozvoje **MMOI**

tel.: .....

Bankovní spojení:

.....

číslo výdajového účtu: .....

**2. Zhotovitel:** **SISKO spol. s r.o.**  
Velká Dlážka 527/6  
750 02 Přerov

IČ: 47155558

DIČ: CZ47155558

Obchodní rejstřík:

U Krajského soudu v Ostravě

oddíl C

Vložka 4083

- ve věcech smluvních:

Ing. et Ing. Jan Horalík, Ph.D.

tel.: .....

- ve věcech technických:

.....

tel.: .....

- osoba odpovědná za provádění stavby, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.:

.....

tel.: .....

Bankovní spojení: .....

číslo účtu: .....

Výše uvedená smlouva o dílo č. ODUR /SOD/001452/2024/Zam, SMOL/ODUR/109C/53/2024/ZL ze dne 29. 4. 2024 (dále jen „smlouva o dílo“) ve znění pozdějších dodatků se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

## II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně termínu dokončení díla v souladu s Oznámením změny č. 1, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

## III. Znění dodatku

1. Čl. IV. Termín a místo plnění odst. 1 písm. c) smlouvy o dílo se mění a nově zní:  
c) dokončení díla: nejpozději do 9. 8. 2024
2. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici jedno originální vyhotovení Oznámení změny č. 1.

## IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci dne:.....

V Olomouci dne: .....

Objednatel	Zhotovitel
	