

**POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 43-2024**

<b>Poskytovatel služby</b>	Aricoma Systems a.s.
<b>Správce IS</b>	Digitální a informační agentura
<b>Objednatel</b>	Digitální a informační agentura, Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
<b>Smlouva</b>	SZR-4231-15/Ř-2020
<b>Číslo RFC</b>	<b>RFC 1428</b>
<b>Název RFC</b>	<b>ISZR - Stabilizace přístupové vrstvy (loadbalancingu) _II</b>
<b>Kategorie RFC</b>	<b>Konfigurace</b>
<b>Číslo tiketu (Service Desk)</b>	RITM0119214 / 176071
<b>Katalogový list</b>	ISZR05 objednávka
<b>Typ odstavky</b>	Bez odstavky

**1. Identifikace vzniku požadavku**

Zadání požadavku prostřednictvím ServiceDesk – viz tiket RITM0119214 / 176071 ze dne 27.6.2024.

**2. Zadání požadované změny**

Zajištění služby stabilizace přístupové vrstvy ISZR, pro překlenutí doby do pořízení adekvátní náhrady, nejpozději do 31.12.2024. Do přístupové vrstvy budou nasazeny 2x F5 i7000, boxy s adekvátní výkonovou a funkční výbavou..

**3. Popis zajištění realizace změny**

Poskytovatel zajistí služby posílení přístupové vrstvy ISZR. V přístupové vrstvě jsou nasazeny a provozovány dva F5 i7000 boxy s adekvátní výkonovou a funkční výbavou.

**4. Odhad pracnosti**

Poskytovatel služby (dále jen „Aricoma“) bere na vědomí, že předmět plnění tohoto PnČ č. 43-2024 je spolufinancován z fondů Evropské unie, konkrétně z programu Národní plán obnovy (dále jen „NPO“), v rámci pilíře Digitální transformace, pro projekt, který byl zahrnut do projektu s názvem „Budování referenčního rozhraní propojeného datového fondu“ (dále jen „projekt“) s registračním číslem projektu: CZ.31.1.01/MV/22\_22/0000022. Aricoma v této souvislosti bere na vědomí, že je povinen plnit některé další povinnosti vyplývající z podmínek realizace projektu, a to uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací poskytnutého plnění dle tohoto PnČ č. 43-2024, včetně všech účetních dokladů, nejméně po dobu 10 let ode dne schválení závěrečné zprávy o projektu, s tím, že o datu jejího schválení bude Aricoma ze strany DIA informován po skončení projektu.

Faktura za plnění dle tohoto PnČ č. 43-2024 bude obsahovat údaje o názvu projektu a registrační číslo projektu, viz identifikace výše.

	Cena (Kč bez DPH)
<b>Celkem</b>	<b>660 000 Kč</b>

Fakturace bude probíhat 1x za 3 měsíce (v případě dřívějšího ukončení RFC pak k datu ukončení poskytované služby).

**Celkové náklady jsou ve výši 660 000,- Kč bez DPH, tj. 798 600,- Kč včetně DPH.**

## 5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Poskytování služby bude zahájeno na základě oboustranně potvrzené objednávky. Služba bude poskytována do 31.12.2024. Objednatel může danou službu kdykoliv v průběhu trvání vypovědět, kdy výpovědní lhůta je 1 měsíc.

## 6. Návrh testovacího scénáře

Není relevantní.

## 7. Výstupy změnového požadavku

Posílení přístupové vrstvy systému ISZR.

## 8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

### 8.1 Akceptační kritéria

Cluster F5 je funkční a plně zapojen do ISZR.

## 9. Požadavky na součinnosti

### 9.1 DIA

## 10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace / dopady na finanční prostředky na podporu provozu daného IS

Nejsou.

### 10.1 Náklady na podporu provozu IS

Úpravy služeb definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nebudou vyžadovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS.

## 11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

Bez dopadu.

