

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 07PT-002066

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 541 151 0005

Název veřejné zakázky: **187/24 I/20 Bečov, serpentiny - analýza průběhu výstavby**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Správa Karlovy Vary

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Contract management, a. s.

Pujmanové 1753/10a, 140 00 Praha 4

IČO: 05306035

DIČ: CZ05306035

Kontaktní osoba: [REDACTED], člen
představenstva

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:

A 80478 vedenou u Městského soudu

v Praze

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: ŘSD s. p., Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary.

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturuje: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury v elektronické formě zasílejte: datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem na adresu posta@rsd.cz, v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo objednávky Objednatele, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelům bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatel. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.

Objednáváme u Vás: Provedení analýzy harmonogramů stavby „I/20 Bečov, serpentiny v tomto rozsahu:

- retrospektivní analýza výstavby - porovnání harmonogramu (Baseline) stavby s jednotlivými aktualizacemi harmonogramu v průběhu výstavby (Re-Baseline) a identifikací konkrétních okolností, které měly vliv na odchýlení se od smluvního harmonogramu výstavby.

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Zahájení: Ihned po uveřejnění objednávky v registru smluv.

Ukončení: 29. 11. 2024.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 242.000,00 / 292.820,00

V případě akceptace objednávky Objednatel Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatel posta@rsd.cz

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatel Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatel platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch a
- (3) zavazuje se poskytnout veškerou součinnost vůči Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpis ceny

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

 Digitálně podepsal

Datum: 2024.07.22
14:12:23 +02'00'

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Položkový rozpis ceny

I/20 Bečov, serpentiny			
Analýza průběhu výstavby			
Základní analýza harmonogramů stavby v návaznosti na smluvní dokumentaci, studium projektové dokumentace stavby, změnové dokumentace stavby vč. analýzy časové posloupnosti řešení majetkoprávních vztahů. Analýza pokynů technického dozoru investora Sběr podkladových materiálů, jejich shromáždění a kontrola, specifikace dalších materiálů, které bude třeba doplnit.			
Retrospektivní analýza výstavby - porovnání harmonogramu (Baseline) stavby s jednotlivými aktualizacemi harmonogramu v průběhu výstavby (Re-Baseline) a identifikací konkrétních okolností, které měly vliv na odchýlení se od smluvního harmonogramu výstavby.			
Zpracování závěrečné zprávy, která na základě retrospektivní analýzy exaktně definuje důvody časového prodloužení výstavby a stanoví oprávněnou dobu realizace výstavby. Součástí zprávy bude i přisouzení základních odpovědností v rovině zhotovitel/objednatel (případně třetí subjekt, např. TDI, řídicí orgán, atp.) za jednotlivé důvody způsobující prodloužení.			
Ocenění služby	m.j.	počet m.j.	cena za m.j. [CZK]
	■	■	■
Cena celkem bez DPH			242 000,00 Kč
DPH 21%			50 820,00 Kč
Cena celkem vč. DPH			292 820,00 Kč

Poznámka:

1 - Jednotková cena se předpokládá, že obsahuje všechny potřebné práce pro řádné provedení díla.

2 - Zhotovitel má nárok na proplacení pouze skutečně provedených a doložených výkonů, které budou potvrzeny příslušným pracovníkem Ředitelstvím silnic a dálnic s. p., Správa Karlovy Vary

Digitálně podepsal: ■

Datum: 24.07.2024 11:52:38 +02:00