

Změnový list č. 06

Datum zadání:	05/2024
Číslo projektu:	SMVS 133V125000007
Název projektu:	VÚ Boletice n/L, Tesko-nástavba 2.nadzemního podlaží
Název objednatele:	Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna, Děčín XXXII, Vítězství 70
Název zhotovitele:	Společnost DSP a RBK tvořená z následujících obchodních společností: - Děčínský stavební podnik s.r.o. se sídlem Folknářská 1226/11, 405 01 Děčín 2, IČ – 47781483 - Stavební společnost RBK a.s. se sídlem Dědinská 893/29, Praha 6-Ruzyně, IČ - 25030884
Iniciátor změny:	Zhotovitel

Předmět změny

Stavební objekt:	SO 01 – Bourací práce, podchycování konstrukcí
Název změny:	Demontáž stávajících přízdívek WC, 1.NP
Typ změny:	změna závazku podle § 222 odst. 6 ZZVZ – nepředvídatelná změna z důvodu nových nálezových skutečností na místě realizace díla

Důvod změny

Při realizaci bouracích prací v sekci budoucího hygienického zázemí 1.NP(m.č. 127,128,129 a 130) pro chlapce i personál byla zjištěna naprosto odlišná skladba příček a zdí, které měly být dle Projektové dokumentace ponechány. Postupnými sondami a odbouráváním jednotlivých „vrstev“ zdí bylo zjištěno, že tyto jsou vystavěny postupným přizdíváním z různorodých materiálů (Ytong, děrované cihly, dřevěné desky) a jsou navíc zeslabeny uchycením původních rozvodů ZTI na výdřevě, jedna příčka byla dokonce založena na potrubí rozvodu ÚT nad podlahou. Během odbourávání byla průběžně pořizována fotodokumentace.

Způsob jakým bude změna provedena = návrh na provedení změny

Bude provedena kompletní demontáž a vybourání obou částí „pseudozdí“, zbourané zdivo bude nahrazeno novým zdivem z plynosilikátu.

Časový harmonogram

Změna nebude mít vliv na plánovaný postup prací a ani na smluvní termín dokončení díla.

Finanční harmonogram

Navrhovanými změnami dojde k navýšení celkové ceny díla.

Zápisy z jednání

Veškeré změny byly postupně řešeny na kontrolních dnech, dokumenty založeny u zhotovitele a objednatele.

Přílohy

Položkový rozpočet změnového listu ZL 006.

Děčínský stavební podnik s.r.o.
Folknářská 1226/11
405 02 Děčín 2
IČ: 47781483, DIČ:
det. schránka: gxyy

