

Změnový list č. 011

Datum zadání:	05/2024
Číslo projektu:	SMVS 133V125000007
Název projektu:	VÚ Boletice n/L, Tesko-nástavba 2.nadzemního podlaží
Název objednatele:	Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna, Děčín XXXII, Vítězství 70
Název zhotovitele:	Společnost DSP a RBK tvořená z následujících obchodních společností: - Děčínský stavební podnik s.r.o. se sídlem Folknářská 1226/11, 405 01 Děčín 2, IČ – 47781483 - Stavební společnost RBK a.s. se sídlem Dědinská 893/29, Praha 6-Ruzyně, IČ - 25030884
Iniciátor změny:	objednatel

Předmět změny

Stavební objekt:	SO 01 – Bourací práce, podchycování konstrukcí
Název změny:	Neprovádění základu středové zdi 1.NP
Typ změny:	změna závazku podle § 222 odst. 6 ZZVZ – nepředvídatelná změna z důvodu nových náleзовých skutečností na místě realizace díla

Důvod změny

Při provádění demontáží a bourání podlah v 1.NP bylo zjištěno na základě provedených sond, že v nepodsklepené části objektu je oproti předpokladu podlahové souvrství v celé délce budovy, tj. 45 bm uloženo na železobetonových prefabrikátech (panely Spirol a PZD desky) . Na základě dalších provedených sond ohledně uložení prefabrikátů bylo možno konstatovat , že jsou v celé délce budovy uloženy na dostatečně mocném a únosném základovém pasu. Bylo tudíž rozhodnuto neprovádět nový základový pas a s tím související práce, které jsou obsaženy ve smluvním rozpočtu. Vše bylo odsouhlaseno statikem a autorským dozorem.

Způsob jakým bude změna provedena = návrh na provedení změny

Veškeré položky ze smluvního rozpočtu, které se týkají neprovádění základového pasu pod střední nosnou zdí budou odečteny.

Časový harmonogram

Změna nebude mít vliv na plánovaný postup prací a ani na smluvní termín dokončení díla.

Finanční harmonogram

Navrhovanými změnami dojde ke snížení celkové ceny díla.

Zápisy z jednání

Veškeré změny byly postupně řešeny na kontrolních dnech, dokumenty založeny u zhotovitele a objednatele.

Přílohy

Položkový rozpočet změnového listu ZL 011.



Děčínský stavební podnik s.r.o.
Folknářská 1226/11
Děčín 2
405 01, IČ: 47781483, DIČ:
Banka: gxyy

