

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno-Ostrovec (včetně)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě
Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-2942/2022**

ISPROFOND: 5213720004

a

EUROVIA CZ a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 45274924; DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1561

bank. spojení Společnost Kladno: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Miroslavem Trnkou**, členem správní rady, na základě plné moci

(dále také jako „**Správce**“)

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Jakubem Svobodou**, předsedou představenstva a **Ing. Lubošem Tomáškem**,
členem představenstva

(dále také jako „**společník 2**“)



**Spolufinancováno Nástrojem Evropské
unie pro propojení Evropy**

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00

IČO: 47115921; DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809

zastoupená: **Ing. Lud'kem Valtrem**, předsedou představenstva

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

(dále také jako „**společník 3**“)

společníci společnosti: „**Společnost Kladno**“

založené v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 26.01.2022 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem EUROVIA CS, a.s., Brožíkova 564, 530 09 Pardubice, kdy Správcem společnosti je EUROVIA CS, a.s., se sídlem Praha 4, U Michelského lesa 1581/2, PSČ 140 00, IČO 45274924, která je zmocněna na základě citované smlouvy přijímat závazky a pokyny za celou Společnost ji plnit a přijímat platby od Objednatele. Smlouva o dílo a její případné dodatky bude podepisována každým společníkem samostatně. Originál Společenské smlouvy ze dne 26. 01. 2022, kde je uveden rozsah zastupování a zmocnění vedoucího společníka, je součástí předložené nabídky.

Korespondenční adresa:

EUROVIA CZ a.s., závod Železniční stavby, Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

číslo smlouvy dle jednotlivých společníků:

EUROVIA CZ a.s.: **1524.2120473JBA**

STRABAG Rail a.s.: **1-01-22-004-DBAF**

Elektrizace železnic Praha a.s.: **31/22-OZ/SOD**

(dále také všichni jen jako „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 4 jsou následující skutečnosti:

- 1) **Úprava Smluvní ceny** v souvislosti s Variací administrovanou ve schválených změnových listech stavby č. 4 a č. 12 (dále také jen jako „ZL“).

U ZL č. 4 jsou změny závazku kategorizovány dle ustanovení **§222 odst. 4** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

Jedná se o dodatečné vícepráce oceněné v celkové výši [REDAKCE] Kč, což představuje navýšení o cca 0,54 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Číslo ZL	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
ZL č. 4	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
Celkem	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]

U ZL č. 12 jsou změny závazku kategorizovány dle ustanovení **§222 odst. 6** ZZVZ.

Jedná se o dodatečné vícepráce oceněné v celkové výši [REDAKCE] Kč a méněpráce v celkové výši [REDAKCE] Kč.

Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy vyplývajících z Variace administrované ZL č. 12 činí [REDAKCE] Kč, což představuje navýšení o cca 0,85 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Číslo ZL	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
ZL č. 12	██████████	██████████	██████████
Celkem	██████████	██████████	██████████

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany, v souladu s ust. Článku 17 Smlouvy o dílo, dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-2942/2022**, číslo smlouvy Zhotovitele: EUROVIA CZ a.s.: **1524.2120473JBA**; STRABAG Rail a.s.: **1-01-22-004-DBAF**; Elektrizace železnic Praha a.s.: **31/22-OZ/SOD**, uzavřené dne 19.09.2022 takto:

1) Smluvní cena

Smluvní strany se z důvodu schválení ZL č. 4 a ZL č. 12 v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele zahrnutých do Smluvní ceny:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 4

██

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 4

██████████

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 12

██

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 12

██

Cena Díla dle Dopisu nabídky činila

3 691 998 007,00 Kč bez DPH

Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 2 činila

6 889 081,79 Kč bez DPH

Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 3 činila

442 750,00 Kč bez DPH

Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 4 činí

51 267 809,42 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 4 činí

3 750 597 648,21 Kč bez DPH

2) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 4, která je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 4 (současně Příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 4 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-2942/2022**, číslo smlouvy Zhotovitele: EUROVIA CZ a.s.: **1524.2120473JBA**; STRABAG Rail a.s.: **1-01-22-004-DBAF**; Elektrizace železnic Praha a.s.: **31/22-OZ/SOD**, uzavřené dne 19.09.2022, nedotčená tímto Dodatkem č. 4, zůstávají v platnosti.
4. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 přečetli, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí Smlouvy a současně přílohou Dodatku č. 4 je tato příloha:
Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy) - Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky - *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 4*

Za Objednatele:
V Praze

24.07.2024 14:30
Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb
Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:
V Praze

Za „**Společnost Kladno**“, kterou tvoří EUROVIA CZ a.s.;
STRABAG Rail a.s. a Elektrizace železnic Praha a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2024.07.14

15:41:46 +02'00'

Ing. Miroslav Trnka
člen správní rady, na základě plné moci
EUROVIA CZ a.s.
V Ústí nad Labem

Digitálně podepsal

Datum: 2024.07.19
10:04:17 +02'00'

Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2024.07.16
15:08:15 +02'00'

Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

V Praze

Digitálně podepsal

Datum: 2024.07.10
11:28:30 +02'00'

Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2024.07.10
11:25:27 +02'00'

Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 (současně PŘÍLOHA Č. 1 Smlouvy)

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

Firma: EUROVIA CS, a. s.		Rekapitulace ceny					
Stavba: 019-21_DEF - Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno-Ostrove		Celková cena z SoD: 3 691 998 007,00					
Varianta: IV - CN DEF_kontrola		Cena po D2: 3 698 887 088,79					
		Cena po D3: 3 699 329 838,79					
		Celkem D4 ZL 4 + ZL 12: 51 267 809,42					
		Celková cena: 3 750 597 648,21					
		Cena SoD	ZL 1 a 6	ZL 10 a 16	ZL 4	ZL 12	Celkem po D4
D.1	Železniční zabezpečovací zařízení						
PS 06-01-01	ŽST Kladno, SZZ						
PS 06-01-02	ŽST Kladno, zabezpečení koleji provozního ošetření						
PS 08-01-01	ŽST Kladno-Ostrovec, SZZ						
PS 08-01-01.1	ŽST Kladno-Dubí úprava SZZ						
PS 55-01-01	Kladno - Kamenné Žehrovice, TZZ						
D.2	Železniční sdělovací zařízení						
PS 06-02-01	ŽST Kladno, místní kabelizace						
PS 06-02-02	ŽST Kladno, telefonní zapojovač						
PS 06-02-03	ŽST Kladno, rozhlasové zařízení						
PS 06-02-04	ŽST Kladno, informační zařízení						
PS 06-02-04.1	ŽST Kladno, informační systém pro autobusovou dopravu						
PS 06-02-05	ŽST Kladno, kamerový systém						
PS 06-02-05.1	TNS Kladno, kamerový systém						
PS 06-02-05.2	Kladno - Kladno Ostrovec, bezpečnostní kamerový systém						
PS 06-02-06	ŽST Kladno, PZTS						
PS 06-02-06.1	TNS Kladno, PZTS						
PS 06-02-06.2	TNS Kladno, EZS						
PS 06-02-07	ŽST Kladno, MRS						
PS 06-02-08	ŽST Kladno, sdělovací zařízení						
PS 06-02-08.1	TNS Kladno, sdělovací zařízení						
PS 08-02-01	ŽST Kladno - Ostrovec, místní kabelizace						
PS 08-02-02	Zast. Kladno město, rozhlasové zařízení						
PS 08-02-03	Zast. Kladno město, informační zařízení						
PS 08-02-03.1	Zast. Kladno město, informační systém pro autobusovou dopravu						
PS 08-02-04	Zast. Kladno město, kamerový systém						
PS 08-02-05	Zast. Kladno město, PZTS						
PS 08-02-06	Zast. Kladno město, sdělovací zařízení						
PS 08-02-07	ŽST Kladno - Ostrovec, rozhlasové zařízení						
PS 08-02-08	ŽST Kladno - Ostrovec, informační zařízení						
PS 08-02-09	ŽST Kladno Ostrovec, kamerový systém						
PS 91-02-01.1	ŽST Kladno - Kladno-Dubí, DOK a TK						
PS 91-02-02	Kladno - Kamenné Žehrovice, TK a HDPE						
PS 91-02-03	ŽST Kladno, ochrana stávající kabelizace SŽ						
PS 91-02-04.1	Kladno - Kladno-Ostrovec, přenosový systém						
PS 91-02-05.1	ŽST Kladno - Kladno Ostrovec, GSM-R						
PS 91-02-05.2	Doplnění centrálních částí sítě GSM-R						
PS 91-02-06.1	Kladno - Kladno-Ostrovec, DDTS ŽDC						
PS 92-02-01	SpS 22kV SŽDC, POK						
PS 92-02-01.1	SpS 22kV SŽDC, POK - 1. etapa						
PS 92-02-02	SpS 22KV SŽDC, kamerový systém						
PS 92-02-03	SpS 22 kV SŽDC, PZTS						
PS 92-02-04	SpS 22kV SŽDC, sdělovací zařízení						
D.3	Slinoproudá technologie včetně DRŤ						
PS 06-03-01	ŽST Kladno, TNS Kladno, DRŤ						
PS 06-03-02	ŽST Kladno, trafostanice STS 22/0.4 kV, DRŤ						
PS 06-03-03	ŽST Kladno, spínací stanice 22 kV SŽDC, DRŤ						
PS 06-04-01.1	TNS Kladno, rozvodna 22kV, technologie						
PS 06-04-02.1	TNS Kladno, měničový blok 22/25kV, technologie						
PS 06-04-03.1	TNS Kladno, rozvodna 25kV, technologie						
PS 06-04-05.1	ŽST Kladno, STS 22/0.4 kV, technologie						
PS 06-04-05.2	ŽST Kladno, TTS 22/0.4 kV, technologie						
PS 06-04-07.1	TNS Kladno, vlastní spotřeba, technologie						
PS 06-04-08.1	TNS Kladno, NTS 22kV, technologie						
PS 06-04-11	ŽST Kladno, demontáž technologie trafostanice 4816 22/0.4 kV						
PS 06-04-20	ŽST Kladno, spínací stanice 22 kV SŽDC mezi TR 110/22 kV a TM Kladno						
PS 08-03-01	Zast. Kladno město, rozvodna 0.4 kV, DRŤ						
PS 08-04-05	Zast. Kladno město, rozvodna 0.4 kV, technologie						
PS 08-04-12	Zast. Kladno město, záložní zdroj elektrické energie, technologie						
PS 91-03-01	ED Praha Křenovka, doplnění DRŤ						
D.4	Ostatní technologická zařízení						
PS 06-05-01	ŽST Kladno, výtahy						
PS 06-05-02	ŽST Kladno, eskalátory						
PS 08-05-01	zast. Kladno město, výtahy						
PS 08-05-02	zast. Kladno město, eskalátory						
SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy						
SO 98-98	Všeobecný objekt						
E.1.1.1	Železniční svršek						
SO 06-10-01	ŽST Kladno, železniční svršek						
SO 06-10-02	ŽST Kladno, provozní ošetření, železniční svršek						
SO 06-10-03	ŽST Kladno, vlečka MTH Kladno, železniční svršek						
SO 06-10-04	ŽST Kladno, vlečka DKV Píseň, železniční svršek						
SO 07-10-01	Kladno - Kladno - Ostrovec, železniční svršek						
SO 08-10-01	ŽST Kladno - Ostrovec, železniční svršek						
SO 90-10-01	Kladno - Kladno - Ostrovec, vstrojí trati						
E.1.1.2	Železniční spodek						
SO 06-11-01	ŽST Kladno, železniční spodek						
SO 06-11-01.1	ŽST Kladno, železniční spodek - zpevněná plocha						
SO 06-11-01.2	ŽST Kladno, železniční spodek - odvodnění zpevněné plochy						
SO 06-11-02	ŽST Kladno, provozní ošetření, železniční spodek						
SO 06-11-03	ŽST Kladno, vlečka MTH Kladno, železniční spodek						
SO 06-11-04	ŽST Kladno, vlečka DKV Píseň, železniční spodek						
SO 07-11-01	Kladno - Kladno - Ostrovec, železniční spodek						
SO 08-11-01	ŽST Kladno - Ostrovec, železniční spodek						
E.1.10	Protihlukové objekty						
SO 08-44-01	Protihlukové stěny, km 2.750-3.980 L						
E.1.2	Nástupišťe						
SO 06-13-01	Nástupišťe, ŽST Kladno						
SO 07-13-01	Nástupišťe, zast. Kladno město						
SO 08-13-01	Nástupišťe, ŽST Kladno - Ostrovec						
E.1.3	Železniční přejezdy						
SO 06-12-01	Přejezd v ev km 28.472						
SO 06-12-02	Přejezd v ev km 28.973						
SO 06-12-03	Přejezd v novém km 0.125-333 přes vlečku						
SO 07-12-01	Přejezd v ev km 1.119						
SO 07-12-02	Přejezd v ev km 2.166						
SO 07-12-02.1	Přejezd v ev km 2.166 - SSZ přechod pro pěší, v ul. Františka Kioze						
SO 07-12-02.2	Připoka řadiče SSZ, Fr. Kioze						
SO 07-12-03	Přejezd v ev km 1.685 - zrušení						
SO 08-12-01	Přechod v ev km 3.670 - zrušení						

