

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb

číslo smlouvy Objednatele: **07PU-004572**

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): původní 500 111 0007

nový 500 116 0009 (uvádějte při fakturaci)

Název související veřejné zakázky:

**Zajištění dopravně inženýrského opatření na silnicích I. třídy a dálnice D6
v Karlovarském kraji**

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED], vedoucí provozního úseku,
Správa Karlovy Vary
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], vedoucí provozního úseku,
Správa K. Vary
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „**Objednatel**“)

a

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

se sídlem: Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10
IČO: 49356089
DIČ: CZ49356089
zápis v obchodním rejstříku: Městský úřad v Praze, oddíl C, vložka 19775
právní forma: Společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupena: [REDACTED]
na základě plné moci
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], ředitelka provozovny K. Vary
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Zdůvodnění dodatku:

V průběhu plnění předmětné smlouvy nastaly okolnosti, jejichž důsledkem je potřeba nárůstu dopravně inženýrských opatření, a tím i navýšení počtu měrných jednotek, jak je uvedeno v příloze č.1 tohoto Dodatku č. 1. Jedná se o navýšení dané vnitřními potřebami ŘSD s. p. Správy Karlovy Vary – zajištění mostních prohlídek. Rozsah nově zjištěných skutečností je v objemu do 30% ve smlouvě uvedené ceny plnění.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění a doplňuje výše uvedená smlouva následovně:

Článek IV. Cena, odst. 1. se upravuje:

Celková uhrazená Cena, tj. součet částek jednotlivých uhrazených faktur, nepřesáhne částku 1 964 500,00 bez DPH.

Původní celková cena díla je:

Cena díla bez DPH:	1 854 000,00 Kč
DPH:	389 340,00 Kč
Cena Díla včetně DPH:	2 243 340,00 Kč

Původní cena díla se **navyšuje** o částku:

Cena díla bez DPH:	110 500,00 Kč
DPH:	23 205,00 Kč
Cena Díla včetně DPH:	133 705,00 Kč

Nová celková cena díla je:

Cena díla bez DPH:	1 964 500,00 Kč
DPH:	412 545,00 Kč
Cena Díla včetně DPH:	2 377 045,00 Kč

Závěrečné ustanovení:

1. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují své podpisy..
2. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č.1, se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Zajištění dopravně inženýrského opatření na silnicích I. třídy a dálnici D6 v KK - 2024

Název položky	specifikace položky	MJ	Cena /MJ	množství MJ	Množství ve změně	celková cena bez DPH	Celkem ve změně
Osazení přenosné DZ	Přenosné dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř 2 - montáž s přemístěním. Označení místa dle požadavku Objednatele. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	■	■	■	■	■	■
Používání přenosné DZ	Přenosné dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř 2 - nájemné. Jedná se o označení pracoviště při provádění činností na silnicích I. třídy a dálnici D6 v KK. Cena za použití 1 ks/den	■	■	■	■	■	■
Odstranění přenosné DZ	Přenosné dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř 2 - demontáž. Demontáž označení místa dle požadavku Objednatele. Jedná se o označení pracoviště při provádění činností na silnicích I. třídy a dálnici D6. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	■	■	■	■	■	■
Zabezpečení místa světelnou šípkou - montáž s přesunem	Přistavení a montáž označení místa dle požadavku Objednatele. Jedná se o označení pracoviště při provádění činností na silnicích I. třídy a dálnici D6. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	■	■	■	■	■	■
Zabezpečení místa světelnou šípkou - demontáž	Demontáž označení místa dle požadavku Objednatele. Jedná se o označení pracoviště při provádění činností na silnicích I. třídy a dálnici D6. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	■	■	■	■	■	■
Zabezpečení místa světelnou šípkou - nájem	Předzvěstná světelná šípka - nájemné. Označení místa dle požadavku Objednatele.	■	■	■	■	■	■
Usměrňování a řízení dopravy	Řízení a usměrňování dopravy pověřenými způsobilými osobami dle potřeby objednatel.	■	■	■	■	■	■
Celkem bez DPH				1 854 000,00 Kč			1 964 500,00 Kč
DPH				389 340,00 Kč			412 545,00 Kč
Celkem vč. DPH				2 243 340,00 Kč			2 377 045,00 Kč

Digitálně podepsal
Datum: 2024.07.24
13:27:04 +02'00'

Digitálně podepsal
Datum: 2024.07.23
17:45:48 +02'00'

Digitálně podepsal
Datum: 2024.07.23 10:37:45 +02'00'