

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTU A ZAJIŠTĚNÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI

uzavřená podle § 2586 a násl. dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

číslo smlouvy v evidenci objednatele: 12297_S02

číslo smlouvy v evidenci zhotovitele: 2023/05

I. Smluvní strany

1.1 OBJEDNATEL:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Zapsaný u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl B, vložka 465

Zastoupený: [REDAKCE], ředitelem inženýrsko-projektových činností

Hlavní inženýr projektu: [REDAKCE]

Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 3507501/0100

IČ: 49099451

DIČ: CZ49099451

1.2 ZHOTOVITEL:

Ing. Josef Folbrecht

Žižkova č.p. 205, 473 01 Nový Bor

Autorizace: [REDAKCE]

Zástupce ve věcech technických: Ing. Josef Folbrecht

Bankovní spojení: [REDAKCE]

IČ: 12073709

DIČ: [REDAKCE]

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna času plnění a ceny a to z důvodu změny rozsahu plnění (změna IZ – rozdělení na 2. etapy; 2. etapa bude řešena jako samostatná stavba).

II. Předmět smlouvy – nemění se

2.1 Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro objednatele projekt a zajistit inženýrskou činnost stavby v rozsahu potřebném pro vydání SP na akci:

DC 006 094 Česká Kamenice, Žižkova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Projektová dokumentace bude vypracována jako dokumentace pro společné územní a stavební řízení, v rozsahu vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a bude obsahovat krom obvyklých náležitostí zejména níže uvedené:

- Součástí všech paré bude informativní výpis pozemků z internetu
- Sestavení nákladů stavby (stavební a technologie), výkaz výměr, soupis prací
- Armovací výkresy s tabulkami
- Organizace výstavby vč.ploch pro zařízení staveniště, skládek a mezideponií
- Koordinace s obcemi, městy a ostatními správci inženýrských sítí
- Situace zpevněných povrchů včetně uvedení plošné výměry obnovy povrchů
- Inženýrsko - geologický průzkum – dle místních znalostí
- Znalosti o podzemních vedeních a dotčených pozemcích (popř. vedlejších), které budou, nebo by mohly být stavbou dotčeny
- Předběžné projednání PD s dotčenými vlastníky z hlediska reálnosti technického řešení
- Geodetické zaměření staveniště - veškeré geodetické práce budou odsouhlaseny na předepsaném formuláři s MÚP
- Dopravní řešení

Rozsah dokumentace bude přiměřeně upraven po dohodě se zástupcem pro věci technické podle konkrétních podmínek stavby. Předmět plnění musí splňovat veškeré požadavky na projektové činnosti potřebné k sestavení žádosti k povolení stavby dané citovanými předpisy a touto smlouvou.

Předpokládaný rozsah inženýrské činnosti činí 100 %.

- 2.2 Plněno bude podle objednávky na projektovou činnost a dle objednávky na inženýrskou činnost č.:
Objednávka bude zaslána po podpisu SoD.
- 2.3 Projektová dokumentace (dále jen PD) bude vypracována v sedmi tištěných originálních vyhotoveních (paré 0 – 6). Položkový rozpočet, soupis prací a výkaz výměr, bude vypracován ve třech vyhotoveních a uložen v paré č. 0, 1. a 6. Současně bude objednateli předána kompletní PD v elektronické podobě na dvou CD/DVD. Jedno CD s originálními soubory (technické zprávy a výkresy ve formátu dwg a doc, rozpočet, souhrnný rozpočet a výkaz výměr/soupis prací ve formátu *.xls a *.kza) a druhé CD s PD v *.pdf a *.xls. Části PD a dokladová část budou uloženy/naskenované po jednotlivých částech/dokladech. V dokumentaci bude dodržena koncepce a rozsah podle předaných podkladů s přihlédnutím k požadavkům provozních pracovníků objednatele. Členění PD, rozsah a celá koncepce musí být zpracována v souladu s podklady, které byly předány útvarem projekce objednatele. Zhotovitel zapracuje do PD podmínky dané stavebním povolením nebo připomínky z posouzení PD formou dodatku nebo změny PD včetně aktualizovaného rozpočtu v aktuální cenové úrovni, souhrnného rozpočtu (bez IČ, PČ a rezervy) a výkazu výměr.
- 2.4 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla cenu sjednanou v článku IV. této smlouvy.

III. Čas a místo plnění – mění se

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat objednateli dílo specifikované v článku II. této SoD

- 3.2 Zajištění IČ a PČ pro územní řízení

- 3.3 Zajištění IČ a PČ pro společné územní a stavební řízení (v podrobnostech DPS)

| Výk. fáze | PČ Termín | Výk. fáze | IČ Termín |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | |
| | | | |

- 3.4 Místem plnění, t.j. místem předání řádně dokončeného díla objednateli je sídlo objednatele dle čl. 1.1 této SoD. Dílo lze předat i prostřednictvím zástupce pro věci technické.

IV. Cena – mění se

- 4.1 Cena za provedení díla dle článku II. této SoD je:

| | Výk. fáze | PČ - Cena | Výk. fáze | IČ - Cena |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| úplata dle bodu 3.2 | | | | |
| úplata dle bodu 3.3 | | | | |
| C e l k e m | | | | |

Cena celkem: ████████ - Kč bez DPH

práce neuvedené v sazebníku UNIKA: cena za přípravu smluv o smlouvách budoucích na zřízení služebnosti, smluv o smlouvách budoucích kupních a smluv o budoucím převodu vlastnictví je vždy stanovena paušální částkou ████████ - Kč bez DPH za jednu uzavřenou smlouvu. Zhotovitel bude fakturovat částku vycházející z počtu skutečně uzavřených smluv.

geodetické práce: budou doloženy subdodavatelskou fakturou včetně kalkulace ceny, jsou nad rámec smlouvy a musí být předem odsouhlaseny manažerem útvaru projekce SčVK (dále MÚP).

4.2 K výše uvedené ceně bude účtováno DPH dle platných předpisů.

4.3 Cena díla je cena smluvní, nejvýše přípustná.

Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

V Teplicích dne 17-07-2024

V Novém Boru dne..... 8.7.2024



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
[redacted] ředitel
inženýrsko-projektových činností
Objednatel



Ing. Josef Folbrecht
Zhotovitel

