

# DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 3/2024

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami

**OBJEDNATEL** **Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace**  
se sídlem: Hradiště 1, Blovice, 336 01  
IČO: 00075710  
DIČ: -  
zastoupený: PhDr. Radka Křížková Červená - ředitelka  
bankovní spojení: 1936361/0100, Komerční banka, a.s.  
dále jen „objednatel“

**ZHOTOVITEL** **DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.**  
se sídlem: Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov  
IČO: 26071584  
DIČ: CZ26071584  
zapsaný ve veřejném rejstříku: Spisová značka: C 12191 uvedená u KS v Českých Budějovicích  
zastoupený: Josefem Ptákem, jednatelem  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Osoba pověřená vedením stavby: Miloslav Licehamr  
dále jen „zhotovitel“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 3/2024, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 12. 02. 2024 na základě výsledku veřejné zakázky s názvem „OKNA NA ZÁMKU HRADIŠTĚ – OPRAVA HAVARIJNÍCH“ (dále „Dodatek“).

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna rozsahu předmětu plnění dle čl. 3 „Rozsah předmětu plnění“ a Přílohy č. 2 původní předmětné Smlouvy o dílo. Jedná se o Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 3/2024 ve znění předchozího Dodatku č. 1. Zhotovitel se uzavřením tohoto Dodatku zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele provést dílo spočívající v realizaci dalších stavebních prací – víceprací.

Předmět víceprací je poskytnutí dalších pro provedení a dokončení nutných stavebních prací spočívajících v demontáži a zpětné montáži mříží na dvou oknech, která mají stávající mříž, ale rozpočet projektové dokumentace tuto položku opomenul. Dále se jedná o položku na dokončovací práce – malby, která v původním rozpočtu byla, ale skutečný potřebný rozsah maleb u vyměňovaných oken je větší.

2. Uzavřením tohoto Dodatku č. 2 se mění cena díla uvedená v čl. 2 Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3/2024. Termín plnění v čl. 3 Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se nemění.
3. Objednatel se uzavřením tohoto Dodatku zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu za dílo.

## 2. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. **Celková cena díla včetně opce dle Dodatku č. 1:**

Celkem cena za dílo bez DPH činí	1 263 902,54 Kč
(slovy: jeden milion dvě sta šedesát tři tisíc devět set dva korun českých a padesát čtyři haléřů)	
Celkem za DPH 21%	265 419,53 Kč
(slovy: dvě sta šedesát pět tisíc čtyři sta devatenáct korun českých a padesát tři haléřů)	
Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí	1 529 322,07 Kč
(slovy: jeden milion pět set dvacet devět tisíc tři sta dvacet dva korun českých a sedm haléřů)	

### Změna ceny díla dle Přílohy č. 1 Dodatku č. 2:

Celkem cena změny - vícepráce bez DPH činí	15 904,90 Kč
(slovy: patnáct tisíc devět set čtyři korun českých a devadesát haléřů)	
Celkem za DPH 21%	3 340,03 Kč
(slovy: tři tisíce tři sta čtyřicet korun českých a tři haléře)	
Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí	19 244,93 Kč
(slovy: devatenáct tisíc dvě sta čtyřicet čtyři korun českých a devadesát tři haléřů)	

### Celková cena díla:

Celkem cena za dílo bez DPH činí	1 279 807,44 Kč
(slovy: jeden milion dvě sta sedmdesát devět tisíc osm set sedm korun českých a čtyřicet čtyři haléřů)	
Celkem za DPH 21%	268 759,56 Kč
(slovy: dvě sta šedesát osm tisíc sedm set padesát devět korun českých a padesát šest haléřů)	
Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí	1 548 567,00 Kč
(slovy: jeden milion pět set čtyřicet osm tisíc pět set šedesát sedm korun českých)	

## 3. TERMÍN PLNĚNÍ

1. Termín plnění se nemění, zůstává ve znění předchozího Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo.

#### 4. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento Dodatek je uzavřen v elektronické podobě připojením zaručených elektronických podpisů oprávněných osob obou smluvních stran.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále též „zákon o registru smluv“).
3. Smluvní strany prohlašují, že si text tohoto Dodatku č. 2 řádně přečetly, souhlasí s jeho obsahem, Dodatek byl sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho obě smluvní strany připojují své podpisy.

#### Příloha k Dodatku:

Příloha č. 1 - rozpočet v souladu s nabídkou víceprací (krycí list rozpočtu a rekapitulace objektů)

– povinně podepsat přílohu Dodatku (min. 1. list)

v Hradišti 24.7.2024

v Chýnově 25.7.2024

.....

**PhDr. Radka Křížková Červená**

ředitelka

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích,  
příspěvková organizace

za objednatele

.....

**Josef Pták**

jednatel

DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.

za zhotovitele