

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. LOM-2023-0098-E**

Smluvní strany

LOM PRAHA s.p.

zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl ALX, vložka 283
se sídlem: Tiskařská 270/8, 108 00 Praha 10 – Malešice
jehož jménem jedná: [REDAKCE], ředitel správního úseku
vyřizuje ve věcech finančních: [REDAKCE], ekonomický ředitel
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4
1002501241/2700
č.ú.: 1002501241/2700
IBAN: CZ73 2700 0000 0010 0250 1241
SWIFT: BACXCZPP
IČO: 00000515
DIČ: CZ00000515
adresa pro doručování korespondence: LOM PRAHA s.p.,
Tiskařská 270/8, 108 00 Praha 10
kontaktní osoba: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]

dále jen „objednatel“

Projekt Haly s.r.o.

zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, pod C 290580/MSPH
se sídlem: Křižovnická 86/6, 110 00 Praha
zastoupený: Ing. Ondřej Němec
vyřizuje ve věcech finančních: [REDAKCE]
vyřizuje ve věcech obchodních: [REDAKCE]
osoba oprávněná jednat ve věcech technických a koordinačních: [REDAKCE]
IČO: 06875416
DIČ: CZ06875416
bankovní spojení: [REDAKCE]
č.ú.: [REDAKCE]
IBAN: [REDAKCE]
SWIFT: [REDAKCE]
adresa pro doručování korespondence: Plynární 1617/10, 170 00 Praha

dále jen „zhotovitel“

v souladu s čl. V. odst. 4 Smlouvy o dílo č. LOM-2023-0098-E ze dne 19.4.2023 (dále jen „Smlouva o dílo“), s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a s ustanovením § 222 zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo (dále jen „Dodatek“).

I. Předmět dodatku

- 1.1. Předmětem tohoto Dodatku je změna Smlouvy o dílo, a to úprava předmětu Smlouvy o dílo o vícepráce a s tím související změna ceny díly a některé související otázky.
- 1.2. Předmětem tohoto Dodatku je provedení dodatečných prací nad rozsah stanovený Smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Zpracování projektové dokumentace pro výstavbu objektu NG1 simulátor“.

II. Vícepráce

- 2.1. Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění a jejich celková cena nepřesahuje 30 % ceny původního předmětu plnění.
- 2.2. Víceprací se rozumí rozšíření projektové dokumentace o výkres celkové situace nové trafostanice dle přílohy č. 1 tohoto Dodatku.
- 2.3. Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a činí 88.500,- Kč bez DPH.
- 2.4. Cena za původní dílo se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění dle čl. II. tohoto Dodatku. Cena za dílo bude odpovídat cenové nabídce předložené zhotovitelem v nabídce na realizaci plnění ze Smlouvy o dílo ve znění změn a úprav dle výše uvedených článků tohoto Dodatku.

III. Cena za dílo

- 3.1. Původní cena za dílo činila 1 243 600 Kč bez DPH. Z toho 21 % DPH je 261 156 Kč. Celková cena včetně DPH činila 1 504 756 Kč vč. DPH.
- 3.2. Nová cena za dílo činí 1.332.100,- Kč bez DPH. Z toho 21 % DPH je 279.741,- Kč. Celková cena včetně DPH činí 1.611.841,- Kč vč. DPH.

IV. Doba plnění

- 4.1. Termín pro ukončení víceprací je 31.8.2024

V. Platební podmínky

- 5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za vícepráce dle čl. II. odst. 2.3. tohoto Dodatku na základě daňového dokladu – faktury, kterou zhotovitel vyhotoví a odcšle objednateli nejpozději do 5 dnů od ukončení víceprací dle čl. IV. odst. 4.1. tohoto Dodatku.

VI. Závěrečná ustanovení

- 6.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která ho podepíše jako poslední. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí objednatel. Uvedené neplatí v případě, že lze uplatnit výjimku ze zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá Dodatek účinnosti rovněž podpisem poslední smluvní strany.

- 6.2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, tímto Dodatkem nedotčena, zůstávají nadále v platnosti a účinnosti beze změny.
- 6.3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích stejnopisu, přičemž každá strana obdrží po jednom vyhotovení. Obě vyhotovení mají stejnou platnost originálu.
- 6.4. Obě smluvní strany si tento Dodatek přečetly a svým podpisem potvrzují, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle.
- 6.5. Nedílnou součástí Dodatku je Příloha č. 1 – Celková situace nové trafostanice.

V Praze dne

V Praze dne

