



Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

## Soupis prací objektu

S  
OStavba:  
Rožpočet:01 Jičín - změna 1  
02 Odpočty

02

- 418 334,40

Typ	Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
							Jednotková	Celkem	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
SD				Základy					
P	28	215663		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M	M2	- 5 560,000			
PP									
VV				vápnění - Dorasol plocha určená k úpravě vápněním 5560m2 (prostor pod komunikací, obrubami, svahy) kompletní provedení včetně všech souvisejících prací Celkem 5560 = 5560,000					
TS									
P	29	215669		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M2	- 22 240,000			
PP									
VV				zvýšení o 2% na celkovou hodnotu 4% (z původních 2% obsažených v pol. 215663) celková plocha určená k vápnění 5560m2 4x 0,5% = 2% ... 4x5560m2 = 22240 m2 kompletní provedení včetně všech souvisejících prací Celkem 22240 = 22240,000					