

MALVAZINKY - REVITALIZACE POHŘEBIŠTĚ												
HARMONOGRAM PRACÍ V TÝDNECH												
Položka	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Zakrytí/ochrana sousedních hrobů deskami, folií	■	■										
Zemní práce		■	■	■								
Zpevněné pochozí plochy				■	■	■	■	■				
Zpevněné žulové plochy							■	■	■	■		
Oprava žulových obrubníků, schody						■	■					
Očištění kamenné zdi (pískovcové haklíkové zdivo)			■									
Oprava schodišťových stupňů				■	■							
Očištění konstrukcí na ostatních plochách od porostu	■	■										
Oprava klempířských prvků					■	■						
Oprava kamenných konstrukcí, oprava nápisových desek						■	■	■	■	■	■	
Vyčištění ostatních objektů - v okolí zdi			■	■								
Oprava stožárů							■	■				
Závěrečné úpravy a finální úklid, odvoz materiálů a zařízení												■

V Praze dne 4.7.2024