



Roentgenova 2, 150 30 Praha 5  
Tel.: +420 257 271 111  
IČO: 00023884

Obchodní společnost: **RACCOON s.r.o.**  
IČO: 25332716  
DIČ: CZ25332716  
Se sídlem: Poříčí 1603/26, 678 01 Blansko  
Zastoupena:  
Bankovní spojení: Česká spořitelna  
Číslo účtu: 5738522/0800  
Sp. zn.: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26575  
Datová schránka: bpw8xqd  
Kontaktní osoba:

dále jen „**zhotovitel**“ na straně jedné

a

Název: **Nemocnice Na Homolce**  
IČO: 00023884  
DIČ: CZ00023884  
Se sídlem: Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5  
Zastoupena: MUDr. Petrem Poloučkem, MBA, ředitelem nemocnice  
Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu: 17734051/0710  
Datová schránka: jb4gp8f

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

dále jen „**objednatel**“, společně též jako „**smluvní strany**“ nebo „**účastníci**“ na straně druhé uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

## **DODATEK Č. 1**

### **KE SMLOUVĚ O DÍLO**

(dále jen „**dodatek**“)

Smluvní strany mezi sebou dne 31. 7. 2023 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva**“) na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Automatické dveře**“, uveřejněného dne 21. 2. 2023 v elektronickém systému Tender aréna pod ID VZ0158903, systémové číslo zakázky: P23V00237894, interní číslo zakázky: 18/VZ/2023-OVZ, v němž jako nejvýhodnější nabídka byla vybrána nabídka dodavatele uvedeného ve smlouvě na straně zhotovitele.



Z důvodu koordinace a návaznosti stavebních prací na odstávku oddělení objednatele, a to zejména v prostorách neurochirurgických, kardiochirurgických a gynekologických operačních sálů, přistoupili účastníci v souladu s čl. IV., odst. 2. Všeobecných obchodních podmínek Nemocnice Na Homolce a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření tohoto dodatku, jehož předmětem je prodloužení termínu dokončení díla o 3 měsíce, a to z důvodu překážek na straně objednatele, pro které nemohl zhotovitel pokračovat v plnění dle smlouvy.

## Čl. 1

### Změny smlouvy

1. Obsah Čl. 3 odst. (1) se ruší a nahrazuje se tímto zněním:  
*„Zhotovitel se zavazuje do **40 kalendářních dnů** od nabytí účinnosti smlouvy předložit objednateli dilenskou dokumentaci všech automatických dveří. Do **457 kalendářních dnů** od nabytí účinnosti smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dodávku a montáž všech automatických dveří.“*
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

## Čl. 2

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek v registru smluv zveřejní objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden (1) stejnopis tohoto dodatku. V případě, že je dodatek vyhotoven v elektronické podobě, jedná se o jedno vyhotovení s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří:  
Příloha č. 1 – Plná moc
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, porozuměly jeho obsahu a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle a nikoli v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

V ..... dne .....

V Praze dne .....

**RACCOON s.r.o.**

*zhotovitel*

**Nemocnice na Homolce**  
MUDr. Petr Polouček, MBA  
ředitel nemocnice  
*objednatel*