

DODATEK č. 1 KE SMLouvě č. 1000026734 O ARCHEOLOGICKÉ ČINNOSTI uzavíraný mezi

objednatel:

GasNet, s.r.o.

Se sídlem: Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp.zn. C 23083

IČ: 27295567

DIČ: CZ27295567

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

Č. ú.: 17663193/0300

zastoupen na základě plné moci společností:

GasNet Služby, s.r.o.

Se sídlem: Plynářská 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp.zn. C 57165

IČ: 27935311

DIČ: CZ27935311

Zastoupena na základě plné moci: [REDACTED], Investment and Construction Director a

[REDACTED], vedoucím řízení výstavby-Čechy západ

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitelem:

Název: Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i.

Adresa: Jana Žižky 835/9, 434 01 Most, tel. 476 704 465, fax. 476 442 317

Statutární orgán: [REDACTED], ředitel, [REDACTED]@uappmost.cz

Zástupce pro věci technické: [REDACTED], archeolog [REDACTED]@seznam.cz

IČ: 473 25 011; DIČ: CZ47325011, zhotovitel je plátcem DPH

Bankovní spojení: KB Most, č. ú. 38532491/0100

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Úvodní ustanovení dodatku č. 1

1. Smluvní strany mezi sebou dne 16.4.2024 uzavřely smlouvu o archeologické činnosti pod reg.č. objednatele: 1000026734 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení záchranného archeologického výzkumu podle zákona č. 20/1987 Sb.,

o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů na stavbě: 7700104848 REKO MS Kadaň – Čsl. Armády.

2. Vzhledem k tomu, že se v rámci předmětu realizace předmětu plnění dle Smlouvy ukázalo, že bude nutné provést výkopy ve větší než předpokládané hloubce, a tudíž se navýší počet hodin strávených na archeologickém průzkumu, dohodly se smluvní strany na úpravě Smlouvy tímto dodatkem, který rozšiřuje předmět plnění a v souvislosti s tím navyšuje předpokládanou výši nákladů archeologických prací.

II.

Předmět dodatku č. 1

1. V článku I. „Předmět smlouvy“ odst. 1 Smlouvy se stávající text zcela ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele k provedení záchranného archeologického výzkumu podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů na stavbě: **7700104848 REKO MS Kadaň - Čsl. Armády**, jejímž stavebníkem je objednatel. Zhotovitel poskytne plnění na základě této smlouvy na svůj náklad a nebezpečí. Objednatel se zavazuje řádně provedené plnění od zhotovitele převzít a uhradit mu za jeho provedení cenu sjednanou v této smlouvě za podmínek v ní uvedených.“

2. V článku III. „Náklady na provedení archeologických prací, fakturace“ odst. 1 se stávající text zcela ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„Předpokládaná výše nákladů archeologických prací, které jsou předmětem této smlouvy, nepřesáhne 297 715 Kč (slovy: dvě stě devadesát sedm tisíc sedm set patnáct korun českých bez DPH, to je 360 235 Kč s DPH. Shora uvedená výše nákladů vychází z odborného odhadu zhotovitele a je pro účely této smlouvy stanovena dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná za sjednaný předmět smlouvy s tím, že jsou v uvedené ceně obsaženy veškeré náklady spojené s jeho úplným dokončením za podmínek v této smlouvě sjednaných.“



3. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti v původním znění.

III.

Závěrečná ustanovení dodatku č. 1


1. Ve všech věcech, které nejsou upraveny tímto dodatkem, se budou vzájemné vztahy smluvních stran řídit občanským zákoníkem.
2. Dodatek je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž každý má 3 (tři) strany, dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Dodatek bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů od jeho uzavření, uveřejní Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i. (dále též „strana povinná“). Při uveřejnění je strana povinná postupovat tak, aby nebylo ohroženo plnění ze smlouvy. Pro uveřejnění opravy platí ustanovení tohoto článku o uveřejnění obdobně.

5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje obchodní tajemství, jež by nebylo možné uveřejnit.
6. Strana povinná zajistí, aby při uveřejnění tohoto dodatku nebyly uveřejněny informace, které nelze uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců objednatele, jejich pracovní pozice a kontakty, telefonické i emailové adresy apod.) a dále, aby byly znečitelněny podpisy osob zastupujících smluvní strany.
7. Verze dodatku k uveřejnění a znění metadat budou před uveřejněním v registru smluv odsouhlaseny oběma smluvními stranami. Strana povinná zašle k potvrzení dodatek k uveřejnění včetně metadat do 5 dnů od podpisu dodatku, objednatel zašle vyjádření straně povinné k obdrženým dokumentům k uveřejnění do 5 dnů od jejich obdržení.
8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.



GasNet Služby, s.r.o.
Plynářská 499/1
Zábrdovice
602 00 Brno
IČ: 27935311, DIČ: CZ27935311
-427-

by-



2024

ÚST
SEV
Jan
IČ: .
DIČ: CZ47325011
tel: +420 476 704 465
email: office@uappmost.cz
web: www.uappmost.cz/wp



rozdělovník: 2x objednatel, 2x zhotovitel (ÚAPPSZČ, v.v.i.)



Hodinový sazebník za archeologické práce, platný od 1. 1. 2023

Archeolog

Antropolog

Geodet

Terénní technik

Dokumentátor

Vedoucí laboratoře

Laborantka

Archeologický dělník

Do pracovní doby se počítá i doba nutná na dopravu na místo výkonu práce a přestávky na občerstvení (celkem tedy 8 hodin/pracovní den).

Další náklady:

Cestovné

Náklady na dopravu:

Toyota Proace, Renault Traffic, Mitsubishi L200

Renault Megane, Opel Meriva, Peugeot Partner, Pe

Citroen Berlingo

Další přímé náklady, materiál pro dokumentaci a obalový materiál na nálezy, nářadí, školení BOZP a expertní zprávy, konzervace, archeobotanické analýzy, C14 analýzy apod.)

V Mostě dne 13. 12. 2021

Ústav archeologické památkové péče SZČ, veřejná výz

IČ: 473 25 011

DIČ: CZ47325011

Jana Žižky 835, MOST, 43401

tel.: 476 704 465

fax: 476

Ústav archeologické památkové péče, veřejná výzkumná instituce

Jana Žižky 835, MOST, 43401

IČ: 473 25 011

DIČ: CZ47325011

tel.: 476 704 465

fax: 476 442 317

e-mail: office@uappmost.cz