

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Učebny Montessori - Změnový list
Objekt:
SO-02 - Méněpráce

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 3. 7. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-38 863,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-38 863,00	21,00%	-8 161,23
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			
v CZK			-47 024,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Učebny Montessori - Změnový list
Objekt: **SO-02 - Méněpráce**

Místo: Datum: 3. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -38 863,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Učebny Montessori - Změnový list
Objekt: SO-02 - Méněpráce

Místo: Datum: 3. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1	K	1	žaluzie horozontální interiérové	m2	-38,11		
2	K	2	Nástěnný rozvaděč jednodílný 12U 600*395mm	kus	-1,00		
3	K	3	Potrubí kanalizační odpadní Osma dn 110	mb	-35,00		
4	K	4	Dřez nerez vestavný matný	kus	-2,00		