

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Učebny Montessori - Změnový list
Objekt:
SO-01 - Vícepráce

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 3. 7. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			941 021,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	941 021,00	21,00%	197 614,41
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			
v CZK			1 138 635,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Učebny Montessori - Změnový list
Objekt: SO-01 - Vícepráce

Místo: Datum: 3. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 941 021,00

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 5 - Komunikace pozemní
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 8 - Trubní vedení
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

PSV - Práce a dodávky PSV

- 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa
- 741 - Elektroinstalace - silnoproud
- 768 - Kuchyně
- 771 - Podlahy z dlaždic a obklady
- 776 - Podlahy povlakové
- 781 - Dokončovací práce - obklady
- 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Učebny Montessori - Změnový list
Objekt: SO-01 - Vícepráce

Místo: Datum: 3. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 941 021,00

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	6,00		
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				
2	K	8	Vyrovnání stěn SDK lepením vč.tmelení	m2	24,09		
3	K	9	SDK příčka tl. 100mm s izolací	m2	14,84		
4	K	24	Montáž SDK z desek perforovaných na kci CD+UD	m2	4,93		
5	K	25	Big Quatroo gyptone 47	m2	4,93		
6	K	31	D+M průvlak učebna,vč. izolace,oprava potrubí	soubor	1,00		
7	K	61	D+M zákryt SDK stoupacího potrubí	kus	1,00		
8	K	62	SDK příčka instalační - soc. zařízení	m2	3,00		
D		5	Komunikace pozemní				
9	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2	6,00		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
10	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	21,40		
11	K	12	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem do, tmele	m2	21,95		
12	K	13	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem do 3mm	m2	21,95		
13	K	612325423	oprava vápenocementových omítek přes 30 do 50	m2	475,88		
14	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,75		
15	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,75		
16	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,08		
17	K	66	začištění omítek kolem obkladů,dlažeb	mb	15,20		
D		8	Trubní vedení				
18	K	16	D+M odvětrávací komín vč. příslušenství	ks	2,00		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
19	K	1	Bourání příček z cihel pálených tl. do 100mm	m2	1,80		
20	K	3	Demontáže klimatizačních jednotek vč.rozvodu	h	12,00		
21	K	4	Kompletní demontáž elektroinstalace vč. rozvodů	h	56,00		
22	K	5	Demontáže ZTI vč. rozvodů	h	6,00		
23	K	22	vybourání ocelové zárubně	kus	4,00		
24	K	23	třídění odpadu sběrný dvůr	h	16,00		
25	K	46	Dem. podhledu kancelář p. Pithart	h	14,00		
26	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	471,90		
27	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,75		
28	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	0,75		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	12,00		
D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb							
30	K	27	D+M dávkovač mýdla	kus	9,00		
31	K	28	D+M toaletní papír	kus	6,00		
32	K	29	D+M zásobník na papírové ručníky	kus	4,00		
33	K	30	D+M napájecí zdroj	kus	4,00		
34	K	35	D+M dřevěný práh lakovaný	kus	7,00		
35	K	32	D+M přechodová lišta alu	mb	5,40		
36	K	34	D+M madlo invalidní sklopné	kus	1,00		
37	K	33	D+M okenní parapet - bílá	mb	7,00		
38	K	36	záruben ocelová	kus	4,00		
39	K	37	Dveře jednokřídlé dřevěné	kus	5,00		
40	K	38	montáž dveřních křídel	kus	5,00		
41	K	40	D+M zámek dveří	ks	14,00		
42	K	39	krycí nátěr zámečnických konstrukcí	kus	6,00		
43	K	41	D+M vložka zámek FAB	kus	6,00		
44	K	42	D+M dveřní kování klika/klika	kus	12,00		
45	K	43	nerez drez nástěnný	kus	2,00		
46	K	44	D+M sada panikového kování,příprava zárubně	kus	2,00		
47	K	45	D+M samozavírač Geze	kus	2,00		
48	K	69	umyvadlo keramické bílé š600mm	kus	2,00		
49	K	49	D+M chladnička vestavná	kus	1,00		
50	K	68	D+M baterie umyvadlová bidetová+WC sprška	kus	1,00		
51	K	48	D+M mikrovlná trouba	kus	1,00		
52	K	67	baterie umyvadlová stojánková	kus	2,00		
53	K	70	pěnové mýdlo do dávkovače	kus	18,00		
54	K	56	koordinační činnost	soubor	1,00		
55	K	60	D+M staveništní rozvaděč vč. revize	kus	1,00		
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							
56	K	17	Demontáž stávajících otopných těles	kus	1,00		
57	K	18	rozdělení otopných těles vč.mat. a těsnění	soubor	1,00		
58	K	19	montáž otopných těles vč.držáků a kotvicí mat.	kus	3,00		
59	K	20	vypuštění otopné soustavy,napuštění,odvzdušnění	soubor	1,00		
60	K	21	D+M připojovací potrubí Cu vč.příslušenství	soubor	1,00		
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							
61	K	50	D+M osoušeč rukou	kus	4,00		
62	K	51	stojanový rozvaděč 42U,600*800mm	kus	1,00		
63	K	52	D+M svítidlo nouzové FENIX LED	kus	6,00		
64	K	53	D+M sada pro nouzovou signalizaci	kus	1,00		
65	K	57	úprava instalace pro funkčnost při rekonstrukci	h	42,00		
66	K	58	D+M pasivních prvků do rozvaděče	soubor	1,00		
67	K	76	montáž jistič do 25A	ks	6,00		
68	K	59	D+M video telefon,2*barevný displej	soubor	1,00		
69	K	71	automatický spínač pohybu,úhel 180 230V	kus	4,00		
70	K	75	jistič B16 A	kus	6,00		
71	K	72	kabel 1-CXKE-R-J 3CX 3*2.5	m	120,00		
72	K	73	kabel 1 CXKH-R-J 4*10	m	24,00		
73	K	74	kabel 1 CXKH-R-J 4*10 spojka včetně uložení	kus	1,00		
D 768 Kuchyně							
74	K	47	D+M kuchyn na míru,lakovaná,bílá, d1850mm	kus	1,00		
D 771 Podlahy z dlaždic a obklady							
75	K	64	sokl keramický mrazuvzdorný	mb	15,20		
76	K	63	montáž soklů z dlaždic keramických	mb	15,20		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
77	K	65	podlahy spárování silikonem	mb	15,20		
78	K	771577223	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem za pokládku na koso	m2	63,58		
79	K	78	Nátěr penetrační na podlahu	m2	183,10		
80	K	79	Příplatek Rako color one	m2	16,60		

D 776 Podlahy povlakové

81	K	776111117	Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem	m2	183,10		
----	---	-----------	---	----	--------	--	--

D 781 Dokončovací práce - obklady

82	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	168,81		
----	---	-----------	---------------------------	----	--------	--	--

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

83	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	168,81		
84	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	168,81		
85	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	168,81		
86	K	784131017	Odstranění lepených tapet bez makulatury ze stěn v do 3,80 m	m2	17,95		