

**DODATEK Č. 1**

**KE SMLouvĚ O DíLO**

**UK- 2. LF – Multifunkční budova (MFB)**

**I. Etapa**

**Odstranění azbestové zátěže**

uzavřená mezi

**Univerzita Karlova**

**2. lékařská fakulta**

jako Objednatel

a

**TREPART s.r.o.**

jako Zhotovitel

**DODATEK Č. 1**  
**KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 20. 7. 2023**  
**čj. UK2LF/299130/2024**

(dále jen „**Dodatek**“)

**Univerzita Karlova**

IČO: 00216208  
Sídlem: Ovocný trh 560/5, Staré Město, 116 36 Praha 1  
Týká se součásti 2. lékařská fakulta  
Adresa součásti V Úvalu 84, 150 06 Praha 5  
Zastoupena: prof. MUDr. Markem Babjukem, CSc., děkanem fakulty  
IDDS: pijj9b4

(„**Objednatel**“)

a

**TREPART s.r.o.**

IČO: 25917838  
Sídlem: Pištěkova 782/3, 149 00 Praha 4  
Spisová značka: C 206689  
Zastoupena: Pavlem Pátkem, jednatelem  
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
IDDS: 9q679gd

(„**Zhotovitel**“)

(každý samostatně jako „**Smluvní strana**“, oba pak společně jako „**Smluvní strany**“).

**1. Úvodní ustanovení**

- 1.1. Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu na základě zadávacího řízení s názvem „**UK- 2.LF – Multifunkční budova (MFB), I. Etapa – Odstranění azbestové zátěže**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“), které bylo realizováno formou jednacího řízení bez uveřejnění podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“).
- 1.2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 20.7.2023 (dále jen „**Smlouva**“) je rozšíření ve Smlouvě definovaného díla o zajištění řádného odstranění zatížení budov „**X**“ a „**V**“ azbestem, a to v souladu s příslušnými právními předpisy a tak, aby nedošlo ke kontaminaci přilehlého území azbestem.
- 1.3. Zhotovitel prohlašuje, že:
  - 1.3.1. splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tento Dodatek uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené;

- 1.3.2. uzavřením tohoto Dodatku neporuší žádný závazek nebo ujednání, jehož je stranou, a není mu známa žádná okolnost, která by uzavření tohoto Dodatku a plnění z něho vyplývajícímu bránila;
- 1.3.3. bude dodržovat veškeré závazné předpisy upravující nakládání s odpady (zejm. jejich recyklaci ekologickou likvidaci);
- 1.3.4. se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění dle tohoto Dodatku, a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci Díla.

## 2. Předmět Smlouvy a místo plnění

- 2.1. Předmětem tohoto Dodatku je rozšíření Díla ve smyslu č. 2 Smlouvy o zajištění řádného odstranění zatížení budov „X“ a „V“ azbestem.
- 2.2. Rozšířený předmět Díla dle Dodatku spočívá především v:
- Odborné demontáži asfaltové střešní krytiny,
  - Zřízení a provozu kontrolovaného pásma pro likvidaci nebezpečného odpadu,
  - Odvozu nebezpečného odpadu,
  - Poplatku za uložení nebezpečného odpadu na skládce.
- 2.3. Předmětem Díla je dále všechno to, co je uvedeno v Příloze č. 1 tohoto Dodatku (Projektová dokumentace) a kalkulováno v soupisu prací s výkazem výměr.
- 2.4. Místem plnění veřejné zakázky je areál Fakultní nemocnice v Motole, a to jižní okraj areálu vlevo od stávající jižní vrátnice podél ulice V Úvalu.
- 2.5. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti požadované zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění, a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky, v platném znění.

## 3. Cena Díla

- 3.1. Rozšíření předmětu Díla dle čl. 2 tohoto Dodatku ocenil Zhotovitel nabídkovou cenou nabídnutou v rámci Veřejné zakázky takto:

<b>Cena rozšíření Díla</b>		
<b>Cena v Kč bez DPH</b>	<b>DPH (v zákonné výši)</b>	<b>Cena v Kč včetně DPH</b>
3 065 550,40	643 765,58	3 709 315,98

- 3.2. Celková cena Díla dle čl. 3 Smlouvy se tak navyšuje takto:

<b>Celková cena</b>
---------------------

Cena v Kč bez DPH	DPH (v zákonné výši)	Cena v Kč včetně DPH
12 752 406,77	2 678 005,42	15 430 412,19

*\*Z toho:*

investiční prostředky:

Cena v Kč bez DPH: 12 752 406,77  
Výše DPH (v zákonné výši): 2 678 005,42  
Cena v Kč včetně DPH: 15 430 412,19

#### 4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ostatní ujednání obsažená ve Smlouvě zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
- 4.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami. Účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.
- 4.3. Dodatek je podepsán v elektronické podobě.
- 4.4. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku:

**Příloha č. 1:** Projektová dokumentace

**Příloha č. 2:** Rozpočet rozšíření díla – oceněné soupisy prací s výkazy výměr

V Praze dne elektronického podpisu

Za Objednatele:

prof. MUDr.  
Marek  
Babjuk, CSc.

Digitálně podepsal  
prof. MUDr. Marek  
Babjuk, CSc.  
Datum: 2024.07.19  
10:53:29 +02'00'

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.  
děkan

V Praze dne elektronického podpisu

Za Zhotovitele:

Pavel  
Pátek

Digitálně podepsal  
Pavel Pátek  
Datum: 2024.07.01  
15:56:07 +02'00'

Pavel Pátek  
jednatel

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2022004-I-ZL02

**Stavba: Přípravné práce a demolice MFB 2.LF UK, Praha 5 - Motol**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 6. 5. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

TREPART s.r.o.

IČ:

25917838

DIČ:

CZ25917838

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>3 065 550,40</b>
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>3 065 550,40</b>	<b>643 765,58</b>
DPH snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>3 709 315,98</b>
-------------------	----------	------------	---------------------