

**DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 42/2016 /Mah**  
uzavřené dne 3.11.2016 na dílo „Police“

**Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Ing. [REDACTED], vedoucím Správy toků –  
oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno

ve věcech technických jedná: Ing. [REDACTED], vedoucí správy toků, č. telefonu: [REDACTED]

e-mail: p[REDACTED]

[REDACTED] referent pro provozní činnosti

e-mail : [REDACTED]

[REDACTED] technický dozor stavebníka, č. tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

**elitbau s r.o.**

IČO správce společnosti: 255 71 273

DIČ správce společnosti: CZ25571273

zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 34408

sídlo: Dřevařská 855/12, 602 00 Brno

statutární orgán: Ing. [REDACTED], jednatel společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

**I.**  
**Předmět dodatku**

Předmětem dodatku je prodloužení doby plnění – lhůty k dokončení obnovy vodní nádrže **Police** p.č. 229 v k.ú. Police u Jemnice (dále také „předmětná nádrž“), kdy od konce listopadu 2016 do konce února 2017 z důvodu příchodu nepřerušovaných mrazivých dnů a nocí nebylo možné provádět práce na objektech zemní hráze a funkčních objektů.

**II.**  
**Doba plnění**


3 Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno nejpozději do **30.4.2017**.

**VIII.**


## Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 42/2016/Mah nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.

V Brně dne: 9.3.2017



(01)  
et Králové  
.....  
je  
000 Brno



Oblast povodí Dyje