

# **DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo**

Název díla:

**„Latrán č.p. 54 Č. Krumlov, stavební úpravy bytů v II.NP dvorního traktu“**

**uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění:**

## **1. SMLUVNÍ STRANY**

### **1.1. ZHOTOVITEL:**

Obchodní jméno/jméno, příjmení, titul: JS TÝM s.r.o.

Sídlo/místo podnikání: Tovární 213, 381 01 Český Krumlov

Zápis v OR: OR vedený Kraj. soudem v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 14155

Zastoupený: Ing. Karlem Pletzerem, jednatelem společnosti

Oprávněná osoba: ve věcech smluvních - Ing. Karel Pletzter

ve věcech technických – Ing. Jan Novák

Bankovní spojení: Oberbank AG pobočka Česká republika

Číslo účtu: 7100006655/8040

IČO: 26103729

DIČ: CZ26103729

Tel., fax, E-mail: [REDACTED]

### **1.2. OBJEDNATEL:**

**ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, spol. s r.o.**

se sídlem Masná 131, 381 01 Český Krumlov

Zápis v OR: OR vedený Kraj.soudem v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 705

Zastoupený: Janem Sommerem., jednatelem společnosti

Ing. Bc. Jiřím Čtvrtníkem, jednatelem společnosti

Ing. Petrem Kubalem, jednatelem společnosti

Oprávněná osoba: ve věcech smluvních - Ing. Věra Sládková

ve věcech technických – Ing. Tomáš Palouda

Bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Český Krumlov

Číslo účtu: 10200-241/0100

IČO: 42 39 61 82

DIČ: CZ42396182

Tel./fax / E-mail : [REDACTED]

1.3. Další oprávnění pracovníci pověřeni jednat ve vzájemném styku smluvních stran:

Za zhotovitele:

Za objednatele: Ing. Ivo Heřmánek

## 2. DÍLO - ZÁKLADNÍ ÚDAJE

- 2.1. STAVBA (NÁZEV): „Latrán č.p. 54 Č. Krumlov,  
stavební úpravy bytů v II.NP dvorního traktu“
- 2.2. UMÍSTĚNÍ: Český Krumlov – Latrán  
st.p.č. 714 v k.ú. Č.Krumlov
- 2.3. PROJEKT: „LATRÁN Č.P. 54, ČESKÝ KRUMLOV, STAVEBNÍ  
ÚPRAVY B.J. V ZADNÍM TRAKTU 2.N.P.“  
ARSPRO, architektonický atelier, 01-20123

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 24.11.2023, kterým se mění ustanovení článku č. 5 **CENA DÍLA odst. 5.1** takto:

- 5.1 Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu čl. 3. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/90 Sb. o cenách v platném znění a činí

|                                                           |                        |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| Celková cena bez DPH dle smlouvy ze dne 24.11.2023        | 2.546.096,84 Kč        |
| <u>Vícepráce – změnový list č. 1</u>                      | <u>95 771,23 Kč</u>    |
| <b>Celková cena díla bez DPH dle skutečného provedení</b> | <b>2 641 868,07 Kč</b> |

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom.

za objednatele:

za zhotovitele:

V Českém Krumlově, dne

.....  
Jan Sommer., jednatelem společnosti

.....  
Ing. Karel Pletzer, jednatel společnosti

.....  
Ing. Petr Kubal, jednatel společnosti