

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy**
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E618-S-3482/2023

číslo jednací: 18360/2023-SŽ-SSZ-OVZ

ISPROFOND: 5213510015

a

**Společnost s názvem „Společnost Karlštejn - Beroun“ založená Smlouvou o společnosti
č. N23-054-0002 // 4/23-OZ/OS ze dne 20.4.2023**

Vedoucí společník:

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ. 140 00,

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
1809

zastoupena: Ing. Luděk Valtrem, předsedou představenstva

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

a

Společník:

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

se sídlem: České Budějovice, Pražská tř. 495/58, PSČ: 370 04,

IČO: 28332202, DIČ: CZ28332202,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 17888

zastoupena: Mgr. Viliamem Perknovským, jednatelem



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem

Výše uvedení zhotovitelé jsou sdruženi do společnosti s názvem „**Společnost Karlštejn - Beroun**“ za něž jedná na základě smlouvy o společnosti ve znění dodatku č. 1 a plné moci společnost Elektrizace železnic Praha a.s., zastoupená Ing. Luděk Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva.

Korespondenční adresa:

sídlo a korespondenční adresa Společnosti: Elektrizace železnic Praha a.s., Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ. 140 00

bank. spojení Společnosti: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: vedoucí společník 51/23-OZ/SOD

společník S24-059-0012

(Objednatel a Zhotovitel dále též jen jako „**Smluvní strany**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 27. 9. 2023 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)“ s účinností Smlouvy ke dni 2. 10. 2023 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 18 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“), jehož předmětem je:

Úprava ceny Díla. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **136 340,24 Kč bez DPH**. Důvodem pro zvýšení ceny Díla je v souladu čl. 15.5 Smlouvy a s Pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek [*Úpravy v důsledku změn nákladů*] vznik nároku Zhotovitele na zaplacení navýšení ceny v důsledku změn nákladů za práce provedené v 4. čtvrtletí roku 2023.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 v návaznosti na ustanovení § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na změně ceny díla z důvodů schválení valorizace. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na novém obsahu přílohy č. 8 Smlouvy – Smluvní Cena Díla.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [*Úpravy v důsledku změn nákladů*] vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **136 340,24 Kč** v důsledku změn nákladů za práce provedené ve 4. čtvrtletí roku 2023.
2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena dle Smlouvy bez DPH: 2 299 989 301,39 Kč
Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů bez DPH 136 340,24 Kč

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 bez DPH: 2 300 125 641,63 Kč

3. Příloha č. 8 Smlouvy o dílo – Smluvní ceny Díla

Smluvní strany doplňují a mění čl. 25 Smlouvy tak, že Přílohu č. 8 Smlouvy tvoří Smluvní cena Díla, která je přílohou č. 1 tohoto Dodatku a zároveň přílohou č. 8 Smlouvy.

4. Článek 25 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást Smlouvy

Ruší se v čl. 25 Smlouvy uvedený seznam příloh Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

25. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- | | |
|--|---|
| Příloha č. 1 | Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky |
| Příloha č. 2 | Oprávněné osoby |
| Příloha č. 3 | Seznam poddodavatelů |
| Příloha č. 4 | NEOBSAZENO |
| Příloha č. 5 | Smlouva o zpracování osobních údajů |
| Příloha č. 6 | Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Podčlánku 1.5 Smluvních podmínek) |
| Příloha č. 7 | Zmocnění Vedoucího zhotovitele; Rozsah participace na plnění předmětu Smlouvy o dílo |
| <i>Pokud je vybráno více Zhotovitelů na základě společné nabídky</i> | |
| Příloha č. 8 | Smluvní cena Díla (ve znění Dodatku č. 1) |
| Příloha č. 9 | Žádost o poskytnutí zálohové platby |
| Příloha č. 10 | NEOBSAZENO |
| Příloha č. 11 | Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky – samostatná příloha |
| Příloha č. 12 | Formulář a technické upřesnění dle nabídky Zhotovitele ke kritériu „Naplnění projektových cílů zadavatele“ a upřesnění dle ověřovací fáze v rámci čl. 19. 10 Pokynů (bude doplněno dle nabídky Zhotovitele) |
| Formulář č.13 | Formulář – Plán výluk (bude doplněno dle nabídky Zhotovitele) |

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 Smluvní cena Díla

V Praze dne

V Praze dne

25.07.2024 12:20
Podepsáno elektronicky

Objednatel

Digitálně podepsal

Datum: 2024.07.10
11:25:54 +02'00'

Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

Digitálně
podepsal

Datum: 2024.07.10
11:21:34 +02'00'

Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2024.07.08
11:14:19 +02'00'

Mgr. Viliam Perknovský
jednatel
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

Digitálně
podepsal

Datum:
2024.07.08
10:19:23 +02'00'

Ing. Pavel Pechač
jednatel
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1

SMLUVNÍ CENA DÍLA (PŘÍLOHA Č. 8 SMLOUVY)

Optimalizace trati Karlštejn(mimo) - Beroun (mimo)

		CENA DLE
CENA	valorizace 4. Q	DODATKU Č. 1
2 299 989 301,39	136 340,24	2 300 125 641,63

Objekt	Popis			
D.1	Železniční zabezpečovací zařízení			
PS 11-21-01	Žst. Karlštejn, provizorní staniční zabezpečovací zařízení			
PS 12-21-01	Karlštejn- odb. Lom, traťové zab. zař.			
PS 13-21-01	Odbočka Lom, staniční zabezpečovací zařízení			
PS 14-21-01	Odb. Lom, traťové zab. Zař.			
PS 90-21-01	Karlštejn- Beroun, ETCS - balízy			
D.2	Železniční sdělovací zařízení			
PS 12-22-21	Zastávka Srbsko rozhlasové zařízení			
PS 12-22-22	Zastávka Srbsko, informační zařízení			
PS 12-22-23	Zastávka Srbsko, kamerový systém			
PS 12-22-41	zast. Srbsko, DDTS ŽDC			
PS 13-22-11	Odbočka Lom, sdělovací zařízení			
PS 13-22-12	Odbočka Lom, PZTS			
PS 13-22-41	Odb. Lom, DDTS ŽDC			
PS 90-22-01	Karlštejn – Beroun, DOK a TK			
PS 90-22-02	Karlštejn – Beroun, přenosový systém			
PS 90-22-03	Karlštejn – Beroun, přeložky a úpravy stávajícího DK			
D.3	Sílnoproudá technologie včetně DŘT			
PS 13-24-01	Odbočka Lom, Trafostanice 22/0,4 kV			
PS 13-26-01	Odb. Lom, DŘT			
D.4	Ostatní technologická zařízení			
SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy			
SO 98-98	Všeobecný objekt			

E.1.1.1	Železniční svršek			
SO 12-33-02.1	Karlštejn-odb.Lom, železniční svršek			
SO 12-33-02.2	Karlštejn-odb.Lom, železniční svršek - 3.podbití			
SO 13-33-02.1	Odbočka Lom, železniční svršek			
SO 13-33-02.2	Úprava GKP - 3.podbití			
SO 14-33-02.1	Odbočka Lom-Beroun, železniční svršek			
SO 14-33-02.2	Úprava GKP - 3.podbití			
SO 90-33-07	Výstroj trati			
E.1.1.2	Železniční spodek			
SO 12-33-01	Karlštejn-odb.Lom, železniční spodek			
SO 13-33-01	Odbočka Lom, železniční spodek			
SO 14-33-01	Odbočka Lom-Beroun, železniční spodek			
E.1.2	Nástupiště			
SO 12-31-01.01	Zastávka Srbsko, nástupiště			
SO 12-31-01.02	Zastávka Srbsko, nástupiště - betonová zeď			
E.1.3	Železniční přejezdy			
SO 12-32-01	Žel.přejezd v km 33,041			
E.1.4	Mosty, propustky a zdi			
SO 12-38-01	Most v ev. km 32,801			
SO 12-38-02	Most v ev. km 33,500			
SO 12-38-11	Propustek v ev. km 31,072			
SO 12-38-12	Propustek v ev. km 31,633			
SO 12-38-13	Propustek v ev. km 31,934			
SO 12-38-14	Propustek v ev. km 32,255			
SO 12-38-15	Propustek v ev. km 32,458			
SO 12-38-16	Propustek v ev. km 33,027			
SO 13-38-01	Most v ev. km 34,120			
SO 13-38-11	Propustek v ev. km 33,835			
SO 13-38-12	Propustek v ev. km 34,010			
SO 13-38-13	Propustek v ev. km 34,298			
SO 13-38-51	Opěrná zeď km 33,680-33,900			
SO 13-38-52	Opěrná zeď km 34,145-34,260			
SO 14-38-01	Most v ev. km 36,114			

SO 14-38-11	Propustek v ev. km 34,565
SO 14-38-12	Propustek v ev. km 34,747
SO 14-38-13	Propustek v ev. km 35,225
SO 14-38-14	Propustek v ev. km 35,645
SO 14-38-15	Propustek v ev. km 36,409
SO 14-38-16	Propustek v ev. km 36,539
SO 14-38-17	Propustek v ev. km 36,734
SO 14-38-18	Propustek v ev. km 36,950
SO 14-38-19	Propustek v ev. km 37,276
SO 14-38-20	Propustek v ev. km 37,551
SO 14-38-40	Most nadjezd v km 35,438
SO 90-38-50.1	Ochrana skalních svahů - lokalita 04
SO 90-38-50.10	Ochrana skalních svahů - lokalita 12
SO 90-38-50.11	Ochrana skalních svahů - lokalita 13 a 13a
SO 90-38-50.12	Ochrana skalních svahů - lokalita 14
SO 90-38-50.13	Ochrana skalních svahů - lokalita 15
SO 90-38-50.14	Ochrana skalních svahů - lokalita 16
SO 90-38-50.15	Ochrana skalních svahů - lokalita 17
SO 90-38-50.16	Ochrana skalních svahů - lokalita 18
SO 90-38-50.17	Ochrana skalních svahů - lokalita 19
SO 90-38-50.2	Ochrana skalních svahů - lokalita 05
SO 90-38-50.3	Ochrana skalních svahů - lokalita 06
SO 90-38-50.4	Ochrana skalních svahů - lokalita 07
SO 90-38-50.5	Ochrana skalních svahů - lokalita 08
SO 90-38-50.6	Ochrana skalních svahů - lokalita 09
SO 90-38-50.7	Ochrana skalních svahů - lokalita 09a
SO 90-38-50.8	Ochrana skalních svahů - lokalita 10
SO 90-38-50.9	Ochrana skalních svahů - lokalita 11
E.1.6	Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)
SO 12-60-01	Kanalizační přípojka km 33,420
SO 12-60-02	Přípojka vody km 33,420
E.1.8	Pozemní komunikace
SO 12-34-03	Zast.Srbsko - komunikace k podchodu

SO 13-34-01	Odbočka Lom, přístupová komunikace			
SO 13-34-02	Všeobecný objekt			
SO 14-34-01	Úprava stávající komunikace v km 35,438			
SO 90-37-01	Dopravně inženýrská opatření			
E.2	Pozemní stavební objekty			
SO 12-34-01.01	Zast.Srbsko - přístřešky pro cestující			
SO 12-34-01.1.1	Zast.Srbsko - přístřešky pro cestující, secesní přístřešek - stave			
SO 12-34-01.1.2	Zast.Srbsko - přístřešky pro cestující, secesní přístřešek - TZB			
SO 12-34-02	Demolice - hradlo Korno			
SO 12-34-04	Zastávka Srbsko - přístřešky pro cestující, demolice			
SO 12-34-05	Zast.Srbsko - Orientační systém			
SO 13-34-03	Odbočka Lom, technologický objekt			
SO 14-34-02	Demolice - hradlo Tetín			
E.3.1	Trakční vedení			
SO 12-35-01	Karlštejn - Odb. Lom, trakční vedení			
SO 13-35-01	Odbočka Lom, trakční vedení			
SO 14-35-01	Odb. Lom - Beroun, trakční vedení			
E.3.4	Ohřev výměn (elektrický - EOv, plynový - POv)			
SO 13-64-01	Odbočka lom, EOv			
E.3.6	Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů			
SO 12-36-01	Zast.Srbsko, úprava kab.rozvodů nn,osvětlení			
SO 12-36-08	Přeložka nn v km 33,445			
SO 12-36-09	provizorní SZZ Karlštejn, přípojka nn			
SO 13-36-02	Odbočka LOM, rozvody nn			
SO 13-36-03	odbočka lom, DOUO			
SO 13-36-04	Odbočka Lom, osvětlení			
SO 13-36-05	Odbočka Lom, přípojka vn			
SO 14-36-01	Hradlo Tetín, úprava rozvodů nn			
SO 14-36-02	BTS v km 35,4, úprava nn			
E.3.7	Ukolejnění kovových konstrukcí			
SO 12-41-01	Karlštejn-odb.Lom, ukolejnění OK			
SO 13-41-01	Odbočka Lom, ukolejnění OK			
SO 14-41-01	Odb. Lom-Beroun, ukolejnění OK			

E.3.9	Ostatní kabelizace			
SO 90-35-05	Karlštejn-Beroun, kabelový rozvod 22 kV			