


**DODATEK Č. 1**  
**Ke smlouvě o dílo na realizaci díla: „Tepelná čerpadla na budovách K, KPT“**  
(dále jen „**Dodatek**“)



uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

**Článek I.**  
**Smluvní strany**

**Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace**

IČO: 00173843  
DIČ: CZ00173843  
Se sídlem: Pražská 636/38b, 642 00 Brno  
Oprávněný zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jiří Košťál, ředitel  
Oprávněný zástupce ve věcech technických: Ing. Hedvika Prachařová  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu: 62733621/0100  
dále jen „**Objednatel**“

**Enlytech s.r.o.**

IČO: 05846609  
DIČ: CZ05846609  
se sídlem: Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno  
Oprávněný zástupce ve věcech smluvních: Ing. Petr Komínek, jednatel  
Oprávněný zástupce ve věcech technických: Ing. Petr Komínek, jednatel  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

**Článek II.**  
**Úvodní ustanovení**

1. Dne 26.09.2023 společně uzavřely smluvní strany **Smlouvu o dílo na stavební práce s názvem: „Tepelná čerpadla na budovách K, KPT“** (dále jen „**Smlouva**“), a to v souvislosti s realizací veřejné zakázky s názvem: „**Tepelná čerpadla na budovách K, KPT**“ v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“).
2. Vzhledem ke skutečnosti, že Objednateli po uzavření Smlouvy a vlivem provádění díla vyvstala potřeba víceprací spočívajících v dodání a instalaci nového zdroje teplé vody ve 2. NP, je nucen pro úspěšnou realizaci díla uzavřít se Zhotovitelem tento dodatek.

### **Článek III. Předmět Dodatku**

3. Objednatel a Zhotovitel tímto sjednávají v souvislosti se Smlouvou následující vícepráce
  - Dodávka a montáž nepřímotopného zásobníkového ohřívače vody 300l
  - Dodávka a montáž elektrické topné tyče pro dohřev
  - Instalace rozvodů do kotelny DN50
  - Vystrojení větve v kotelně
  - Napojení elektro
  - Napojení MaR
4. Předmětem dodatku jsou vícepráce v celkové výši 350.000,- Kč bez DPH, a to podle odst. 3 tohoto dodatku.
5. Smluvní strany se dále vzhledem k výše uvedenému dohodly tak, že článek VII. odst. 1 Smlouvy se mění následovně:

*„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:  
**Cena bez DPH 2.870.000,00 Kč.**“*

6. Smluvní strany se dále vzhledem k výše uvedeným vícepracím dohodly tak, že článek III. odst. 3 Smlouvy se mění následovně:

*„Dílo bude řádně provedeno a protokolárně předáno objednateli nejpozději 31. 8. 2024“*

7. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v původní podobě a nejsou dotčena zněním tohoto Dodatku.

### **Článek IV. Závěrečná ujednání**

8. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek, na nějž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.
9. Pokud bude Dodatek vyhotoven v elektronické podobě, musí být vyhotoven ve formátu PDF či PDF/A a bude podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží Dodatek v elektronické podobě s uznávanými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran. V případě, že je tento Dodatek vyhotoven v listinné podobě, obdrží každá smluvní strana po jednom stejnopisu.

10. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni či omylu, a dále tímto jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
11. Osoby podepisující Dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k zastoupení předmětné smluvní strany.

V Brně dne

V Brně dne

za Objednatele:

za Zhotovitele:

Ing. Bc.  
Jiří Košťál

Digitálně podepsal  
Ing. Bc. Jiří Košťál  
Datum: 2024.07.26  
08:58:00 +02'00'

Ing. Petr  
Komínek

Digitally signed by  
Ing. Petr Komínek  
Date: 2024.07.26  
06:57:31 +02'00'

---

**Střední škola stavebních řemesel  
Brno-Bosonohy, příspěvková  
organizace**  
Ing. Jiří Košťál, ředitel

---

**Enlytech s.r.o.**  
Ing. Petr Komínek, jednatel