

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 20.10.2023 (číslo smlouvy objednatele: 678/OD/2023) pro zakázku s názvem:

„VO Trnovanská 1528 - 1535“

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: **Statutární město Teplice**
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Milanem Slepíčkou, vedoucím odboru dopravy
Magistrátu města Teplice
sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČO: 002 66 621
DIČ: CZ002 66 621
bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Milan Slepíčka, vedoucí odboru
dopravy Magistrátu města Teplice, tel. [REDACTED]

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací
Magistrátu města Teplice, tel. [REDACTED]

kontaktní osoba objednatele: Ing. Ondřej Matějka, tel. [REDACTED]

Zhotovitel: **KAMONT GROUP s.r.o.**
jednající/zastoupen: [REDACTED]
sídlo: Čs. armády 512, 411 08 Štětí
IČO: 037 90 304
DIČ: CZ03790304
bankovní spojení: MONETA Money bank, č.ú. 217042180/0600
e-mail: [REDACTED]
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]
ve věcech realizace a předání díla: [REDACTED]

zápis v OR: vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 35506

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

I. Úvodní ujednání

Z důvodu vzniklých víceprací a méněprací (viz. příloha- oceněný soupis víceprací a méněprací) se tímto dodatkem mění článek č. III. – Cena za dílo.

II. Obsah změny smlouvy o dílo

1. Změna v Článku č. III. – Cena za dílo

Původní cena dle SoD bez DPH	1.077.475,54 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	32.550,00 Kč
Celková cena méněprací bez DPH	- 40.526,09 Kč
Celková cena bez DPH	1.069.499,45 Kč
DPH 21 %	224.594,88 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	1.294.094,33 Kč

Výslovně se v této souvislosti strany ujistí, že ostatní ujednání uvedená v článku č. III. – Cena za dílo, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tato smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady města č. 0326/24 ze dne 26.4.2024, kterou se schvaluje Směrnice Rady města Teplice č. 1/2024, kterou se stanoví postup Statutárního města Teplice, Magistrátu města Teplice, příspěvkových organizací zřízených městem Teplice a Městské policie Teplice při zadávání veřejných zakázek.
4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo jsou považovány za veřejné.
5. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy.

Příloha: Oceněný soupis víceprací a méněprací


Ve Štětí dne viz. elektronický podpis



Digitálně podepsal
[Redacted]
Datum: 2024.07.25
09:56:13 +02'00'

.....
za zhotovitele:
[Redacted]
jednatel společnosti

V Teplicích dne viz. elektronický podpis



Digitálně podepsal
[Redacted]
Datum: 2024.07.25
10:11:38 +02'00'

.....
za objednatele:
Ing. Milan Slepíčka
vedoucí odboru dopravy
vz. Daniel Městka