

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo ze dne 29.3.2022

Číslo zhotovitele: [REDACTED]

Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje
IČO 27256537, DIČ CZ 27256537,
se sídlem Vančurova 1548, 27259 Kladno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 10020
jako **objednatel**

a

„Společnost Generel Kladno G + Z“

Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a. s.

se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522 DIČ: CZ28169522

zastoupená: panem Ludkem Kostkou, předsedou představenstva a Ivanem Havlem, členem
představenstva,

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 12459

a

Společník: Zlínstav a. s.

se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín

IČO: 283 15 669 DIČ: CZ28315669

zastoupená: Jiřím Stacke, předsedou představenstva

bankovní spojení: [REDACTED]

č. ú.: [REDACTED]

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 5743

jako **zhotovitel**

uzavírají tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník

1 Předmět dodatku

- 1.1 Smluvní strany se dohodly na změně díla dle smlouvy o dílo, která spočívá v provedení víceprací a neprovedení méněprací a to v souladu se zhotovitelem předloženými a objednatelům odsouhlasenými změnovými listy, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a které se stanou uzavřením tohoto dodatku č. 5 nedílnou součástí smlouvy o dílo. Jedná se o tyto změnové listy:

Změnové listy ZL 65, ZL 73, ZL 81, ZL 82, ZL 83, ZL 85, ZL 86, ZL 92, ZL 93, ZL 94, ZL 97

Změnový list ZL 65 „C2“ EKV

Změnový list ZL 73 „C2“ Dveře

Změnový list ZL 81 „C2“ Doplnění chlazení- VRV a MaR

Změnový list ZL 82 „C2“ Změna dispozic 2.p a 3.p- úpravy oken

Změnový list ZL 83 „V. etapa“ Dovyzbavení rozvaděčů

Změnový list ZL 85 „C2“ Rozvaděče doplnění

Změnový list ZL 86 „C2“ Celoroční chlazení

Změnový list ZL 92 „C2“ Odpočet evakuačních plánů

Změnový list ZL 93 „C2“ Doplnění tapet

Změnový list ZL 94 „C2“ M a R

Změnový list ZL 97 „C2“ Doplnění pákových ovladačů

2 Cena díla

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na změně celkové ceny díla dle smlouvy o dílo, která spočívá v provedení víceprací a méněprací a to v souladu se zhotovitelem předloženými a objednatelům odsouhlasenými změnovými listy.

Cena díla dle Smlouvy bez DPH	229.877.446,16 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	1.114.577,91 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	-1.364.466,52 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 2 bez DPH	6.891.043,71 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 2 bez DPH	-3.263.852,38 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 3 bez DPH	5.501.762,33 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 3 bez DPH	-167.603,82 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 4 bez DPH	15.308.867,42 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 4 bez DPH	-1.925.037,18 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 5 bez DPH	5.404.206,35 Kč
<u>Méněpráce dle Dodatku č. 5 bez DPH</u>	<u>- 537.634,26 Kč</u>

Celková cena díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 5 bez DPH	256.839.310,40 Kč
DPH z ceny díla	53.936.255,18 Kč
Cena celkem za dílo vč. DPH	310.775.565,58 Kč

3 Závěrečná ujednání

- 3.1 Ostatní body a odstavce předmětné Smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 5 nedotčeny.
- 3.2 Dodatek je vyhotoven ve 3 exemplářích, z nichž objednatel obdrží jeden a zhotovitel dvě vyhotovení.
- 3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Přílohy dodatku:

Příloha č. 1: Změnové listy - ZL 65, ZL 73, ZL 81, ZL 82, ZL 83, ZL 85, ZL 86, ZL 92, ZL 93, ZL 94, ZL 97

V Kladně dne: 26-06-2024



za objednatele
Ing. Jaromír Bureš
předseda představenstva



za objednatele
Markéta Fröhlichová
místopředseda představenstva

Oblastní nemocnice Kladno, a.s.,
nemocnice Středočeského kraje
Vančurova 1548, 272 59 Kladno
IČ: 27256537, tel.: 312 606 111

V Praze dne: 25. 6. 2024




.....
za zhotovitele
Luděk Kostka
předseda představenstva
GEOSAN GROUP a.s.
vedoucí společník
„Společnost Generel Kladno G + Z“



....
za zhotovitele
Ivan Havel
člen představenstva
GEOSAN GROUP a.s.

vedoucí společník
„Společnost Generel Kladno G + Z“



za zhotovitele
Jiří Stacke
předseda představenstva
Zlínstav a.s.
společník
„Společnost Generel Kladno G + Z“

Zlínstav a.s.
Zlín, Bartoškova 5532, PSČ 760 01
IČO: 283 15 668
DIČ: CZ283 15 668