

DODATEK č.1

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
uzavřená dle § 2587a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

"Zpracování projektové dokumentace - Novostavba požární zbrojnice - SDH Bruntál"

Článek I. Smluvní strany

Objednatel

Název: Město Bruntál
Se sídlem: Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál
Zastoupena: Ing. Petrem Rysem, MBA, starostou města
Bankovní spojení: XX XXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXX/XXXX
IČ: 00295892
DIČ: CZ00295892

dále jen „objednatel“

Zhotovitel

Název: Ing. Mojmír Hlupý
Sídlo: XXXXXXXX XX, 792 01 Bruntál
Zastoupen: Ing. Mojmír Hlupý
Kontaktní osoba: Ing. Mojmír Hlupý
IČ: 13609459
DIČ: není plátce DPH
Bankovní spojení: XX XXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXX/XXXX

dále jen „zhotovitel“

se dohodli na rozšíření článků :

Článek II. Předmět smlouvy

4. Technické specifikace

Připojení na inženýrské sítě :

Novostavba požární zbrojnice bude napojena na tuto technickou infrastrukturu :
- teplovod ve správě společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s.

Přeložky inženýrských sítí :

Novostavba požární zbrojnice vynutí tuto přeložku :
- přeložka teplovodu ve správě společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s.

Článek III Termíny plnění

1. Termín pro dokončení a předání celého díla **nejpozději do 30.11. 2017 s tím, že projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení bude provedena a předána objednateli do 30.9.2017 a projektová dokumentace pro provádění stavby bude provedena do 30.11.2017.**



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Článek VII. Cena díla

1. Cena za rozšíření předmětu díla je stanovena :
- | | |
|-------------------------------|---|
| Cena celkem bez DPH | 60 000,- Kč |
| DPH celkem | 0,- Kč (zhotovitel není plátcem DPH) |
| Cena celkem včetně DPH | 60 000,- Kč |

Článek VIII. Platební podmínky

1. Cena za rozšíření předmětu díla bude uhrazena na základě daňových (účetních) dokladů (faktur), vystavených po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a to po částech:
- 2.1 po předání projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, včetně dokladové části bude objednatel zhotoviteli uhrazena částka **50.000,- Kč**
 - 2.3 po předání projektové dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, včetně výkazu výměr zpracovaného do položkového rozpočtu podle vyhl. č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, bude objednatel zhotoviteli uhrazena částka **10.000,- Kč**

Článek IX.

Ostatní ujednání

Smluvní strany dále shodně konstatují, že požadavek na rozšíření předmětu díla, který je řešen tímto dodatkem, vzešel ze strany objednatele před termínem dokončení projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení, tedy před 30.6.2017, avšak nikoli tak, aby toto rozšíření mohlo být smluvně ujednáno a do 30.6.2017 rovněž provedeno. Z tohoto důvodu smluvní strany shodně konstatují, že objednateli nenáleží smluvní pokuta za prodlení s předáním projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení za období od 30.6.2017 do dne podpisu tohoto dodatku a novým termínem pro dodání této projektové dokumentace je ve shodě s tímto dodatkem den 30.9.2017.

V Bruntále, dne : 14.7.2017

V Bruntále, dne: 12.7.2017

.....
za objednatele
Ing. Petr Rys, MBA
Starosta města

.....
za zhotovitele
ing. Mojmír Hlupý



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR