

Pavel Mika - FALIKO

Čsl. armády 2244

39003 Tábor

Česká republika

IČ: 18325297
DIČ: CZ6406151037

mobil:
www:
e-mail: mika@faliko.cz

tel:
fax:



zapsal Okresní soud České Budějovice oddíl A, vložka 1310, dne 23.9.1991

FAKTURA - daňový doklad

240230

2024/25



QR Platba+F

Platba: převodem
Doprava:

Datum

vystavení: 25.07.2024
splatnosti: 08.08.2024
zd. plnění: 19.07.2024

Symbol

konstantní: 0308
variabilní: 240230
specifický:

Bankovní účet

0812503893

ČEKO

0300

Za provedené práce dle objednávky č. 2024/45 a přiloženého soupisu prací dle skutečnosti - oprava podlah v pěti třídách - Vám účtujeme:

Vystavila: Lemberková, 702 095 870

	Sazba	Základ	DPH	Celkem
Zaokrouhlení	12 %	0,00	0,00	0,00
	21 %	0,00	0,00	0,00
	0 %	0,00		0,00
snížená	12 %	0,00	0,00	0,00
základní	21 %	88 117,51	18 504,68	106 622,19
CELKEM		88 117,51	18 504,68	106 622,19

Objednávka:

Odběratel

Základní škola a Mateřská škola, Emy Destinové 46,

Emy Destinové 1138/46
37005 České Budějovice
Česká republika

IČ: 04677773

DIČ:

Konečný příjemce e-mail:
tel.:

Základní škola a Mateřská škola, Emy Destinové 46,

Emy Destinové 1138/46
37005 České Budějovice
Česká republika

Sleva v %: 0,00
Celkem k úhradě: 106 622,19 Kč
Uhrazeno zálohou: 0,00
Zbývá uhradit: 106 622,19

Pozn.: Částky obsahují zaokrouhlení.

Razítko a podpis

Pavel Mika - FALIKO
Čsl. armády 2244, 390 03 Tábor
tel./fax: 381 258 030
tel.: 381 251 052 - 80
IČ: 18325297 DIČ: CZ6406151037

Lemberková

Soupis prací dle skutečnosti

Objednatel: Stavba:		ZŠ a MŠ Emy Destinové 46, České Budějovice výměna koberce za PVC v pěti učebnách	Rozpočet: uvedené ceny jsou bez DPH			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	M.č. 2.03	Demontáž přechodových liš + staré krytiny	m2	14,40	38,00	547,20
		Úprav podkladu - odstranění lepidel, přebroušení, vysátí	m2	14,40	43,00	619,20
		Dodávka PVC - odstín 68 (zelená)	m2	14,80	440,00	6 512,00
		montáž PVC - celoplošné lepení	m2	14,40	152,00	2 188,80
		dodávka + montáž PVC lišty	m	11,20	76,00	851,20
		Svařování PVC	m	7,20	68,00	489,60
		Likvidace odpadu	m2	14,40	15,00	216,00
	M.č. 2.04	Demontáž přechodových liš + staré krytiny	m2	14,40	38,00	547,20
		Úprav podkladu - odstranění lepidel, přebroušení, vysátí	m2	14,40	43,00	619,20
		Dodávka PVC - odstín 79 (oranž)	m2	14,80	440,00	6 512,00
		montáž PVC - celoplošné lepení	m2	14,40	152,00	2 188,80
		dodávka + montáž PVC lišty	m	11,20	76,00	851,20
		Svařování PVC	m	7,20	68,00	489,60
		Likvidace odpadu	m2	14,40	15,00	216,00
	M.č. 2.05 a	Demontáž přechodových liš + staré krytiny	m2	14,20	38,00	539,60
		Úprav podkladu - odstranění lepidel, přebroušení, vysátí	m2	14,20	43,00	610,60
		Dodávka PVC - odstín 79 (oranž)	m2	14,40	440,00	6 336,00
		montáž PVC - celoplošné lepení	m2	14,40	152,00	2 188,80
		dodávka + montáž PVC lišty	m	11,10	84,00	932,40
		Svařování PVC	m	7,20	68,00	489,60
		Likvidace odpadu	m2	14,40	15,00	216,00
	M.č. 2.06	Demontáž přechodových liš + staré krytiny	m2	14,60	38,00	554,80
		Úprav podkladu - odstranění lepidel, přebroušení, vysátí	m2	14,60	43,00	627,80
		Dodávka PVC - odstín 83 (modrá)	m2	14,90	440,00	6 556,00
		montáž PVC - celoplošné lepení	m2	14,60	152,00	2 219,20
		dodávka + montáž PVC lišty	m	11,30	84,00	949,20
		Likvidace odpadu	m2	14,60	15,00	219,00
	M.č. 2.07	Demontáž přechodových liš + staré krytiny	m2	17,25	38,00	655,50
		Úprav podkladu - odstranění lepidel, přebroušení, vysátí	m2	17,25	43,00	741,75
		Dodávka PVC - odstín 68 (zelená)	m2	18,00	440,00	7 920,00
		montáž PVC - celoplošné lepení	m2	17,25	152,00	2 622,00
		dodávka + montáž PVC lišty	m	12,10	84,00	1 016,40
		Svařování PVC	m	9,00	68,00	612,00
		Likvidace odpadu	m2	14,40	15,00	216,00
		lišta nerez	ks	15,00	1 640,00	24 600,00
		montáž nerez lišt vč. podlepení	m	36,30	147,00	5 336,10
Soupis dle cenové nabídky						89006,75
	MĚNEPRÁCE	lišta nerez	ks	-15,00	1 640,00	-24 600,00
		montáž nerez lišt vč. podlepení	m	-36,30	147,00	-5 336,10
	VÍCEPRÁCE	penetrace podkladu	m2	74,85	43,00	3 218,55
		samonivelační stěrka	m2	74,85	277,00	20 733,45
		dodávka + montáž PVC lišty	m	15,60	76,00	1 185,60
		svařování PVC	m	20,00	68,00	1 360,00
		lišta nerez	m	0,90	607,40	546,66
		montáž nerez lišt vč. podlepení	m	0,80	147,00	117,60
		přesun hmot + doprava - stěrka včetně penetrace	kpl	1,00	1 885,00	1 885,00
Soupis víceprací - méněprací						-889,24
Celkový soupis prací dle skutečnosti bez DPH						88117,51

V Táboře, dne 22.7. 2024

Pavel Mika - **FAUKO**
 Čel. armády 2244, 380 03 Tábor
 tel./fax: 381 266 364
 tel.: 351 261 659 - 60
 IČO: 18325297 DIČ: CZ6406151037

Mgr. Bc. Digitálně podepsal
 Dagmar Koubová
 Datum: 2024.07.25
 08:55:25 +02'00'

Pavel Míka



Čsl. armády 2244, 390 03 TÁBOR

IČO: 18325297

tel./fax. 381 256364, 251859 – 60

http://www.faliko.cz, E-mail: mika@faliko.cz

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Věc: doprava části podlahových krytin v pěti třídách (m.č. 2.03, 2.04, 2.05a, 2.06, 2.07) dle cenové nabídky ze dne 14.03. 2024 a objednávky 2024/45 ze dne 20.3. 2024

Místo: Základní škola a Mateřská škola, E. Destinové 46, České Budějovice

Zadavatel: Základní škola a Mateřská škola
Emy Destinové 46
zastoupená ředitelkou Mgr. Bc. Dagmar Koubovou
370 05 České Budějovice
IČ: 04677773

Zhotovitel: Pavel Míka - FALIKO
Čsl. armády čp. 2244
390 03 Tábor
IČ: 18325297

Zahájení prací: dne 08.07.2024 bylo provedeno předání staveniště – byly zahájeny jednotlivé práce – snímání krytin, očištění povrchu od lepidel, penetrace podkladu

Ukončení prací: dne 19.07. 2024 bylo provedeno ukončení prací – vyklizení prostorů po montáži a předání prostorů zpět uživateli.


Zjištěné vady a nedodělky:
.....
.....

Práce byly provedeny dle zadávacích podmínek a požadavků zadavatele a zadavatel tyto práce: **přejímá - nepřejímá**

Zhotovitel


Pavel Míka - FALIKO®
Čsl. armády 2244, 390 03 Tábor
tel./fax: 381 256 364
tel.: 381 251 859 - 60
IČO: 18325297 DIČ: CZ6406151037

Zadavatel

Mgr. Bc. 
Dagmar
Koubová
Datum: 2024.07.25
08:52:26 +02'00'



Základní škola a Mateřská škola, Emy Destinové 46, České Budějovice
Emy Destinové 46, 370 05 České Budějovice
tel: 720 588 638 | e-mail: reditel@destinka.cz | www.destinka.cz
IČO: 04677773 | Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 4043845319/0800

Pavel Míka FALIKO
Čsl. Armády 2244
Tábor
390 03

Českých Budějovicích 20.3.2024

OBJEDNÁVKA 2024/45

Objednáváme u Vás opravu části podlahových krytin v pěti třídách (místnost 2.03, 2.04, 2.05a, 2.06, 2.07) základní školy dle vlastního výběru a Vaší cenové nabídky ze dne 14.3.2024.

Realizace zakázky: zahájení 8.7.2024, ukončení nejpozději do 15.7.2024.

Cena zakázky nepřekročí 110 000,- Kč včetně DPH.

Fakturační údaje: Základní škola a Mateřská škola, E. Destinové 46, České Budějovice
IČO: 04677773
Bankovní spojení: 4043845319/0800

Děkuji za kladné vyřízení objednávky.

Mgr. Bc. Dagmar Koubová
ředitelka školy

Mgr. Bc. Digitálně
Dagmar podepsal Mgr. Bc.
Koubová Dagmar Koubová
Datum:
2024.03.20
11:47:30 +01'00'



Cenová nabídka

Objednatel: Stavba:		ZŠ a MŠ Emy Destinové 46, České Budějovice výměna koberce za PVC v pěti učebnách	Rozpočet: uvedené ceny jsou bez DPH			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	M.č. 2.03	Demontáž přechodových liš + staré krytiny	m2	14,40	38,00	547,20
		Úprav podkladu - odstranění lepidel, přebroušení, vysátí	m2	14,40	43,00	619,20
		Dodávka PVC - odstín 68 (zelená)	m2	14,80	440,00	6 512,00
		montáž PVC - celoplošné lepení	m2	14,40	152,00	2 188,80
		dodávka + montáž PVC lišty	m	11,20	76,00	851,20
		Svařování PVC	m	7,20	68,00	489,60
		Likvidace odpadu	m2	14,40	15,00	216,00
	M.č. 2.04	Demontáž přechodových liš + staré krytiny	m2	14,40	38,00	547,20
		Úprav podkladu - odstranění lepidel, přebroušení, vysátí	m2	14,40	43,00	619,20
		Dodávka PVC - odstín 79 (oranž)	m2	14,80	440,00	6 512,00
		montáž PVC - celoplošné lepení	m2	14,40	152,00	2 188,80
		dodávka + montáž PVC lišty	m	11,20	76,00	851,20
		Svařování PVC	m	7,20	68,00	489,60
		Likvidace odpadu	m2	14,40	15,00	216,00
	M.č. 2.05 a	Demontáž přechodových liš + staré krytiny	m2	14,20	38,00	539,60
		Úprav podkladu - odstranění lepidel, přebroušení, vysátí	m2	14,20	43,00	610,60
		Dodávka PVC - odstín 79 (oranž)	m2	14,40	440,00	6 336,00
		montáž PVC - celoplošné lepení	m2	14,40	152,00	2 188,80
		dodávka + montáž PVC lišty	m	11,10	84,00	932,40
		Svařování PVC	m	7,20	68,00	489,60
		Likvidace odpadu	m2	14,40	15,00	216,00
	M.č. 2.06	Demontáž přechodových liš + staré krytiny	m2	14,60	38,00	554,80
		Úprav podkladu - odstranění lepidel, přebroušení, vysátí	m2	14,60	43,00	627,80
		Dodávka PVC - odstín 83 (modrá)	m2	14,90	440,00	6 556,00
		montáž PVC - celoplošné lepení	m2	14,60	152,00	2 219,20
		dodávka + montáž PVC lišty	m	11,30	84,00	949,20
		Likvidace odpadu	m2	14,60	15,00	219,00
	M.č. 2.07	Demontáž přechodových liš + staré krytiny	m2	17,25	38,00	655,50
		Úprav podkladu - odstranění lepidel, přebroušení, vysátí	m2	17,25	43,00	741,75
		Dodávka PVC - odstín 68 (zelená)	m2	18,00	440,00	7 920,00
		montáž PVC - celoplošné lepení	m2	17,25	152,00	2 622,00
		dodávka + montáž PVC lišty	m	12,10	84,00	1 016,40
		Svařování PVC	m	9,00	68,00	612,00
		Likvidace odpadu	m2	14,40	15,00	216,00
	Přechodové lišty	v případě, že po demontáži přechodových liš nebude možné přivařit nové PVC ke starému a bude nutné znova osadit přechodové lišty, sváry nebudou účtovány a budou účtovány nové nerezové lišty				
		lišta nerez	ks	15,00	1 640,00	24 600,00
		montáž nerez lišt vč. podlepení	m	36,30	147,00	5 336,10
Celková cenová nabídka bez DPH						89006,75

V Táboře, dne 14.3. 2024

Mgr. Bc.
Dagmar
Koubová

Digitálně
podepsal Mgr. Bc.
Dagmar Koubová
Datum:
2024.03.20
11:43:26 +01'00'


Pavel Mika - FALUKO®
Čsl. armády 2244, 390 03 Tábor
tel./fax: 381 286 344
tel.: 381 261 859 - 60
ČO: 18325297 - DIČ: CZ6405151037