

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Číslo smlouvy objednatele: DS/0075/2024/MI/1

Číslo smlouvy zhotovitele:

OBJEDNATEL:

Název:	Město Veselí nad Moravou
IČO:	00285455
Sídlo:	tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
Zastoupený ve věcech smluvních:	Tomáš Nekarda, místostarosta Tel.: +420 518 670 101 Email: nekarda@veseli-nad-moravou.cz
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Andrea Jarošová Tel.: +420 518 670 120 Email: jarosova@veseli-nad-moravou.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	██████████

ZHOTOVITEL:

Jméno a příjmení: / Název:	Kotas & Partners, s.r.o.
IČO:	28254694
Sídlo:	náměstí I. P. Pavlova 1785/3 120 00 Praha 2 – Nové Město
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. arch. Patrik Kotas Tel.: ██████████ Email: ██████████
Údaj o zápisu ve veřejném rejstříku:	Spis. zn. C 135640 vedená u Městského soudu v Praze

Článek I. Předmět smlouvy

- Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 7. 1. 2024 uzavřely smlouvu o dílo, která je ke dni uzavření tohoto dodatku platná a účinná (dále jen Smlouva) a jejímž předmětem jsou projekční činnosti k doplňkovým stavebním objektům investičně zajišťovaným ze strany Města Veselí nad Moravou k akci: **Plavební okruh Veselí nad Moravou - Vnorovy**.



2. Smluvní strany se dohodly uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen Dodatek), kterým se Smlouva mění způsobem specifikovaným v čl. II. tohoto dodatku.

Článek II. Cena díla a platební podmínky

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XII. odst. 2 Smlouvy dohodly na změně čl. V. odst. 5 Smlouvy tak, že tento nově zní:
 5. Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla dle této smlouvy do 30 dnů od doručení faktury vystavené zhotovitelem objednali, přičemž si smluvní strany dohodly, že zhotovitel je oprávněn provést dílčí fakturaci vždy po dokončení jednotlivé etapy díla dle odst. 1 tohoto článku a podpisu protokolu o předání a převzetí jednotlivého dílčího plnění oběma smluvními stranami. Smluvní strany se dále dohodly, že cena za vypracování I. etapy díla – sloučené dokumentace bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem tak, že:
 - 70 % ceny za vypracování sloučené dokumentace uhradí objednatel zhotoviteli po předání sloučené dokumentace objednateli dle protokolu o jejím předání a převzetí,
 - zbývajících 30 % ceny za vypracování sloučené dokumentace uhradí objednatel zhotoviteli po zajištění pravomocného správního povolení.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají nadále platná a účinná.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za zveřejnění dodatku odpovídá objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Veselí nad Moravou na své 45. schůzi dne 03.06.2024 usnesením č. 16/45/RMV/2024.

Ve Veselí nad Moravou

zhotovitel:

objednatel:

Kotas & Partners, s.r.o.

Ing. arch. Patrik Kotas
jednatel společnosti

Město Veselí nad Moravou

Tomáš Nekarda
místostarosta města