

D O D A T E K č. D 002 S M L O U V Y O D Í L O

k provedení díla – stavby „Areál Gercenova, mateřská škola a denní stacionář“

číslo smlouvy objednatele D002 k SML-2023-10158

IVZ P22V04000029

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
mezi smluvními stranami:

Městská část Praha 15, Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10

IČ: 00231355, DIČ: CZ 00231355 registrovaný dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění

bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

zastoupené: Michalem Fischerem, starostou MČ Prahy 15

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Insastav s.r.o**

sídlo: Káranská 640/44, 108 00 Praha 10 - Malešice

zapsaný v OR vedeném u Městského soudem v Praze ,oddíl C, vložka 189670

zastoupen: Petrem Špičákem - jednatel

IČO: 24217930

DIČ: CZ24217930

Bank. spojení : [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

email: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

email: [REDACTED]

Článek 1

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly o změně rozsahu předmětu plnění na základě skutečností zjištěných
v průběhu realizace díla, takto:

Článek V.

Cena za plnění a platební podmínky

- 5.1 Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena v souladu se zadávací dokumentací a výkazem výměr a činí v konečné výši částku:

81 253 789,97 Kč bez DPH

98 317 085,86 Kč vč. DPH

Celková cena díla je zpracována po položkách dle výkazu výměr a výpisu materiálů, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

Cena dodatku č. 1 – změna rozsahu předmětu plnění:

Základní cena bez DPH 8 780 002,24 Kč

21% DPH 1 843 800,47 Kč

Cena celkem včetně DPH 10 623 802,71 Kč

Cena dodatku č. 2 – změna rozsahu plnění:

Základní cena bez DPH 9 753 548,94 Kč

21% DPH 2 048 245,28 Kč

Cena celkem včetně DPH 11 801 794,22 Kč

Cena dle základní smlouvy a dodatků č.1 + 2 :

Základní cena bez DPH 99 787 341,15 Kč

21% DPH 20 955 341,64 Kč

Cena celkem včetně DPH 120 742 682,79 Kč

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

Článek 2

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek důkladně přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a že jej uzavírají svobodně a vážně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.

5. V souladu s ustanovením § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů se tímto stvrzuje, že předmětný dodatek byl schválen usnesením Rady městské části Praha 15 č. R –751 ze dne 17.7.2024
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Městská část Praha 15 je subjektem, na něhož se vztahuje uveřejňovací povinnost podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv provede Městská část Praha 15
7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené MČ Praha 15, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení, datum podpisu a text smlouvy.
8. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
9. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním této smlouvy v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
10. Smlouva se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a případné spory budou řešit české soudy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.

Přílohy: č. 1 – soupis provedených prací

V Praze dne 2024

V Praze dne 2024



za objednatele
Ing. Hana Černá, MPA
na základě pověření usnesením Rady
MČ Praha 15 č. R-751 ze dne 17.7.2024



za zhotovitele
Petr Špičák
jednatel