

# ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

**Název :** Změna rozsahu díla v průběhu stavby  
**Předkladatel :** JD Restod s.r.o.  
**Název akce :** Oprava bytu č. 4, ul. Fügnerova, čp. 2211, Tábor  
**Číslo SOD :** č. 76/2024  
**Stavební objekt :** bytový dům  
**Forma předložení změny :** položkový rozpočet  
**Dopad na cenu dodávky :** zvýšení ceny ceny o **23.490,- Kč** bez DPH

**Vliv na harmonogram prací :** prodloužení termínu o 7 kalendářních dní

**Technický popis :**  
+ úprava dispozice bytu - dozdění příčky pro vytvoření chodbičky  
+ předstěna Ytong pro uložení rozvodů vody a odpadu v kuchyni  
+ opracování nových příček, omítky, výmalba

**Přílohy :** položkový rozpočet

**Změnu bude realizovat :** zhotovitel

**Vliv na záruku dle smlouvy :** nemá

|                                  | Jméno : | Podpis, razítko, datum |
|----------------------------------|---------|------------------------|
| <b>Zpracoval :</b>               | xxxx    |                        |
| <b>Za objednatele, TDI:</b>      | xxxx    |                        |
| <b>Za objednatele, jednatel:</b> | xxxx    |                        |