

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2016036

o dodávce projektové dokumentace uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

„Uherské Hradiště, ul. Tůně – oprava kanalizace, stoka AVIII-1, Š 951 – Š 832 a AVIII-1a, Š 833 – Š 837“

1. SMLUVNÍ STRANY:

- 1.1 Objednatel:** **Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.**
Za Olšávkou 290, Sady
686 01 Uherské Hradiště
registrace: Obch. rejstřík vedený KS v Brně, oddíl B, vložka 1164
zastoupená: Ing. Lubomírem Trachtulem, ředitelem a. s.
IČO: 49453866
DIČ: CZ49453866
bankovní spojení: [REDAKCE]
pověřen k smluvnímu jednání: Ing. Lubomír Trachtulec – ředitel a. s.
pověřen k technickému jednání: [REDAKCE]
tel.: 572 530 111
- 1.2 Zhotovitel:** **VODIS Olomouc s. r. o.**
Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc
registrace: Obch. rejstřík vedený u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 20568
zastoupená: Ing. Hanou Galuškovou, jednatelkou společnosti
IČO: 25835815
DIČ: CZ25835815
bankovní spojení: [REDAKCE]
pověřen k smluvnímu jednání: Ing. Hana Galušková, jednatelka společnosti
pověřen k technickému jednání: [REDAKCE]
tel.: 583 842 110, 112

Smluvní strany se dohodly na dodatku č.1 ke smlouvě o dílo - č. smlouvy 2016036, kterým se mění následující článek této smlouvy:

5. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 5.2 Inženýrská činnost do **30. 10. 2016**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo - č. smlouvy 2016036 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 smlouvy je vypracován ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

V Uherském Hradišti dne

V Olomouci dne

Ing. Lubomír Trachtulec
ředitel a. s.

Ing. Hana Galušková
jednatelka společnosti