

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

na stavbu: Stavební úpravy v 7. NP v objektu občanské vybavenosti na dvě učebny základní umělecké školy

dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: Město Žďár nad Sázavou
Sídlo: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČO: 00295841
DIČ: CZ00295841
Bankovní spojení: KB, a.s., číslo účtu: 131-2575450247/0100

Zastoupený: [redacted] vedoucí odboru strategického rozvoje a investic

Kontakt: [redacted]
Kontaktní osoba: [redacted] - referentka odboru strategického rozvoje a investic

Kontakt: [redacted]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel

Název: PWB stavby s.r.o.
Sídlo: Ocelková 643/20, Černý Most, 198 00 Praha 9
IČO: 01434837
DIČ: CZ01434837
Bankovní spojení: Oberbank AG, 2271116610/8040
Zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 282836
Zastoupený: Václavem Práškem
Kontaktní osoba: Václav Prášek
Telefonní spojení: [redacted]
E-mail: [redacted]

(dále jen „**Zhotovitel**“; Zhotovitel společně s Objednatelem dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1, kterým se Smlouva o dílo ze dne 22.5.2024 mění a doplňuje:

Článek I. PŘEDMĚT DODATKU

Rozsah a kvalita předmětu díla se mění dle přílohy č.1 tohoto dodatku, kde jsou vyčísleny vícepráce a méně práce, které vznikly při realizaci stavby.

Realizací změn není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech, včetně plnění cílových indikátorů.

Změny jsou vyvolány stavem konstrukcí zdi po oškrábání omítek, jež vykazovali značné nerovnosti a s ohledem na vyšší rozsah rýh pro rozvody elektro je navržena změna ke kompletní úpravě stěn. Dále došlo k přesunu a instalaci nového rozvaděče z důvodu přístupu ostatních nájemníků v případě výpadku a zároveň nedostatečné velikost pro podružné měření uživatele a přidání klimatizaci. Dále byly rozšířeny počty zásuvek dle aktuálního požadavku na rozmístění elektro zařízení.

Článek II. CENA DÍLA

Původní cena díla 712 345,67 Kč bez DPH se mění z důvodu změny předmětu díla o částku ve výši 75 614,42 Kč bez DPH. Podrobná specifikace ceny změn je uvedena ve změnovém listu č.1 vč. položkového rozpočtu, který je přílohou č.1 tohoto dodatku.

Celková cena díla včetně tohoto dodatku činí 787 960,09 Kč bez DPH.

Článek III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. V ostatních ujednáních zůstává smlouva o dílo ze dne 22.5.2024 beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, jeden pro zhotovitele, jeden pro objednatele, není-li dodatek uzavřen elektronicky.
3. Tento dodatek je platný dnem podpisu smluvních stran a účinný dnem zveřejnění dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.
4. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v tomto dodatku odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují k dodatku své vlastnoruční podpisy.
5. V souladu se směrnicí č. 5/2023 o zadávání veřejných zakázek Města Žďár nad Sázavou je k uzavření smlouvy oprávněn Vedoucí útvaru. Směrnice byla schválena Radou města Žďár nad Sázavou usnesením č. 1966/2023/SRI/RM dne 19.6.2023.

Přílohy


Příloha č. 1: Změnový list č.1 vč. položkového rozpočtu

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

Dne (dle elektronického podpisu)



Datum: 2024.07.29 14:14:15 +02'00'



Datum: 2024.07.29
12:42:30 +02'00'



Objednatel

Václav Prášek

Zhotovitel

Položkový soupis prací a dodávek							
Stavební úpravy v 7. NP v objektu občanské vybavenosti na dvě učebny základní umělecké školy.							
Změnový list č. 1							
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
		612131121	Penetrační nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	180,654	70,40	12 718,04
		612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	180,654	181,00	32 698,37
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
14	K	977151124	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	-0,900	5 460,00	-4 914,00
	D	751	Vzduchotechnika				
109	M	56245613	mřížka větrací se samočinnou žaluzií DN150	kus	-1,000	179,00	-179,00
110	K	751525082	Montáž potrubí plastového kruhového bez příruby D přes 100 do 200 mm	m	-6,000	239,00	-1 434,00
111	M	42981651	trouba pevná PVC D 150mm do 45°C	m	-7,200	265,00	-1 908,00
			Protipožární ventil	kus	1,000	1 890,00	1 890,00
			Průchodka D 100mm	kus	1,000	250,00	250,00
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				
45	K	01ELSPOLD	Dodávka Doplnění jističe 16B/1 do stávajícího rozvaděče RS	ks	-4,000	198,00	-792,00
46	K	01ELSPOLM	Montáž Doplnění jističe 16B/1 do stávajícího rozvaděče RS	ks	-4,000	310,00	-1 240,00
47	K	02ELSPOLD	Dodávka Svítidlo A - Závěsné/přisazené, LED svítidlo, matná AL mřížka, 4000K, Ra 90, 1x37W, 4000 lm	ks	-12,000	1 590,00	-19 080,00
48	K	02ELSPOLM	Montáž Svítidlo A - Závěsné/přisazené, LED svítidlo, matná AL mřížka, 4000K, Ra 90, 1x37W, 4000lm	ks	-12,000	420,00	-5 040,00
49	K	03ELSPOLD	Dodávka Svítidlo B - Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 480mm, 1x44W, 5000 lm, Ra 80, 4000K	ks	-2,000	985,00	-1 970,00
50	K	03ELSPOLM	Montáž Svítidlo B - Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 480mm, 1x 44W, 5000 lm, Ra 80, 4000K	ks	-2,000	420,00	-840,00
51	K	04ELSPOLD	Dodávka Svítidlo C - Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 480mm, 1x 34 W, 3900 lm, Ra 80, 4000K	ks	-2,000	985,00	-1 970,00
52	K	04ELSPOLM	Montáž Svítidlo C - Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 480mm, 1x 34 W, 3900 lm, Ra 80, 4000K	ks	-2,000	420,00	-840,00
			Dodávka Rozvaděč přisazený	ks	1,000	1 165,00	1 165,00
			Montáž Rozvaděč včetně připojení stávajících okruhů	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00
			Proudový chránič kombinovaný dvojpólový 16A 0,03A	ks	5,000	1 705,00	8 525,00
			Montáž chrániče	ks	5,000	187,50	937,50
			Dodávka Elektroměr podružný třífázový jednotarifní	ks	1,000	2 177,00	2 177,00
			Montáž Elektroměr podružný třífázový jednotarifní	ks	1,000	187,50	187,50

			MODUS SVÍTIDLO LED FIT3000A4KN600	ks	2,000	2 290,00	4 580,00
			MODUS SVÍTIDLO LED FIT4000A4KN600/90	ks	7,000	2 770,00	19 390,00
			MODUS SVÍTIDLO LED FIT4000A4KN600	ks	4,000	2 290,00	9 160,00
			MODUS SVÍTIDLO LED FIT4000A4K0600	ks	2,000	2 290,00	4 580,00
			Montáž Svítidlo podhledové	ks	15,000	420,00	6 300,00
53	K	08ELSPOLD	Dodávka Zásuvka jednoduchá 230V - na omítku	ks	3,000	199,00	597,00
54	K	08ELSPOLM	Montáž Zásuvka jednoduchá 230V - na omítku	ks	3,000	120,00	360,00
65	K	16ELSPOLD	Dodávka Střídavý přepínač ř. č.6 - pod omítku, včetně rámečku	ks	2,000	199,00	398,00
66	K	16ELSPOLM	Montáž Střídavý přepínač ř. č.6 - pod omítku, včetně rámečku	ks	2,000	159,00	318,00
69	K	19ELSPOLD	Dodávka Instalační krabice	ks	3,000	15,00	45,00
70	K	19ELSPOLM	Montáž Instalační krabice	ks	3,000	35,00	105,00
91	K	31ELSPOLD	Dodávka Kabel CYKY-J 3x2,5 - včetně uložení pod omítku / do trubek	m	95,000	26,00	2 470,00
92	K	31ELSPOLM	Montáž Kabel CYKY-J 3x2,5 - včetně uložení pod omítku / do trubek	m	95,000	26,00	2 470,00
						Změnový list celkem:	75 614,42 Kč