

DODATEK Č. 1

6624053631/1

ke smlouvě o dílo č. **6624053631** uzavřené dne 3. 7. 2024 na veřejnou zakázku malého rozsahu „**Jeřábkova 4, Brno – nová schodišťová plošina pro invalidy do interiéru budovy**“ (dále jen „smlouva“) ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami:

Statutární město Brno, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou

IČO 44992785

DIČ CZ44992785

podpisem dodatku je pověřen a k jednání ve věcech smluvních je oprávněn:

Ing. Richard Elleder vedoucí OSM MMB

Adresa pro doručování: Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor správy majetku, Husova 3, 601 67 Brno

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

ALTECH, spol. s r.o.

se sídlem Bánov 479, PSČ 68754

Provozovna Průmyslová 1146, 686 01 Uherské Hradiště

zastoupená Ing. Antonínem Machalou, jednatelem

IČO 46344861

DIČ CZ 46344861

k podpisu dodatku a k jednání ve věcech smluvních je oprávněn:

Ing. Antonín Machala

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 5501

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

Na základě dohody smluvních stran se dosavadní ustanovení smlouvy mění a doplňuje takto:

II.

Doba plnění

Dosavadní text odstavce 2.1 se ruší a nahrazuje se novým textem odstavce 2.1, který zní:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo **do 16. 8. 2024**.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Dodatek č. 1 bude uzavřen elektronicky, přičemž poslední podepisující smluvní strana je povinna zaslat bez zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál dodatku druhé smluvní straně. V případě, že zhotovitel nemá funkční elektronický podpis bude dodatek vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jedno obdrží zhotovitel.

Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 před jeho podpisem seznámily a že dodatek č. 1 byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nevýhodných podmínek.

Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek č. 1 podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek č. 1 zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel.

Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

V Brně dne

 Digitálně
podepsal
Ing. Richard
Elleder
29.07.2024
08:09

.....
Statutární město Brno
Ing. Richard Elleder
vedoucí OSM MMB
objednatel

V Uherském Hradišti dne

 Digitálně podepsal
Ing. Antonín Machala
Datum: 2024.07.26
12:23:08 

.....
ALTECH, spol. s r.o.
Ing. Antonín Machala
jednatel
zhotovitel