

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo na zajištění stavebních prací souvisejících s opravou neodstraněných vad a nedodělků po realizaci investiční akce Rekonstrukce, obnova a vybavení závodní kuchyně

uzavřený mezi

1. Česká republika – Ministerstvo financí

se sídlem: Letenská 525/15, 118 10 Praha 1 – Malá Strana

za níž jedná: Michal Kříž, ředitel odboru Hospodářská správa

IČO: 000 06 947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: ČNB Praha 1, číslo účtu: 3328001/0710

na straně jedné (dále jen „**Objednatel**“)

a

2. KGM Trade s.r.o.

se sídlem: Jateční 540/4, Holešovice, 170 00 Praha 7

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 172780

zastoupená: Ing. Lukášem Gruberem, jednatelem

IČO: 247 68 880

DIČ: CZ24768880

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., číslo účtu: 201026477/0600

na straně druhé (dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě také jen „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o zadávání veřejných zakázek**“) tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zajištění stavebních prací souvisejících s opravou neodstraněných vad a nedodělků po realizaci investiční akce Rekonstrukce, obnova a vybavení závodní kuchyně
(dále jen „**Dodatek**“)

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 8. 7. 2024 smlouvu o dílo na zajištění stavebních prací souvisejících s opravou neodstraněných vad a nedodělků po realizaci investiční akce Rekonstrukce, obnova a vybavení závodní kuchyně, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 26. 7. 2024 (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele řádně, odborně a včas, na svůj náklad a nebezpečí stavební a montážní práce související s opravou neodstraněných vad a nedodělků po realizaci investiční akce Rekonstrukce, obnova a vybavení závodní kuchyně v suterénu objektu MF Letenská 525/15, Praha 1 (dále jen „**Dílo**“) a zároveň závazek Objednatele za řádně a včas provedené dílo zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných Smlouvou.

2 PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem v souladu s článkem 17 – Závěrečná ustanovení odst. 17.11 Smlouvy a § 222 odst. 4 Zákona o zadávání veřejných zakázek dohodly, že Zhotovitel v rámci Díla nedodá k chladicí technice 3 ks krycích a podlahových lišt, které byly obsaženy v Položkovém soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (rozpočtu stavby), který tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy. Předmětné méněpráce však nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla Smlouva uzavřena. Bližší specifikace méněprací je uvedena v cenové nabídce včetně položkového rozpočtu ze dne 26. 7. 2024, která tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku jako jeho Příloha č. 1.
- 2.2 V souvislosti s výše uvedeným dojde ke snížení Ceny Díla o 11.340,00 Kč bez DPH. Cena Díla uvedená v článku 4.1 Smlouvy po započtení výše uvedených méněprací činí **1.007.570,00 Kč**. K výše uvedené Ceně Díla bude v souladu s článkem 4.3 Smlouvy připočítána DPH v zákonem stanovené výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Zhotovitel prohlašuje, že tento Dodatek neobsahuje obchodní tajemství a souhlasí, aby jej Objednatel v plném rozsahu (s vyloučením jinak chráněných informací) v elektronické podobě uveřejnil na profilu zadavatele ve smyslu Zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o registru smluv**“), popř. na jiném místě, bude-li k tomu Objednatel povinován, a to bez časového omezení.
- 3.2 Objednatel se zavazuje, že tento Dodatek včetně jeho příloh (s vyloučením jinak chráněných informací) uveřejní v registru smluv a o jeho uveřejnění bude prostřednictvím e-mailové zprávy informovat Oprávněné osoby Zhotovitele uvedené v článku 7.1 písm. b) Smlouvy.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv.
- 3.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 – Cenová nabídka včetně položkového rozpočtu ze dne 26. 7. 2024.
- 3.5 Ostatní ujednání Smlouvy uzavřené dne 8. 7. 2024, ve znění dodatku č. 1, se nemění.
- 3.6 Tento Dodatek je vyhotoven v 1 vyhotovení v českém jazyce s platností originálu s elektronickými podpisy obou Smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že před podepsáním tohoto Dodatku si jej přečetly, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Praze

V Praze

A black and white image of a handwritten signature, appearing to be 'Michal Kříž', written in dark ink on a light background.

Michal Kříž
ředitel odboru Hospodářská správa

A black and white image of a handwritten signature, appearing to be 'Ing. Lukáš Gruber', written in dark ink on a light background.

Ing. Lukáš Gruber
jednatel

Příloha č. 1

Cenová nabídka včetně položkového rozpočtu ze dne 26. 7. 2024