

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2016038

o dodávce projektové dokumentace uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

„Buchlovice, zaokruhování ul. Velehradská, Řadová“

1. SMLUVNÍ STRANY:

- | | |
|------------------------|---|
| 1.1 Objednatel: | Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.
Za Olšávkou 290, Sady
686 01 Uherské Hradiště
Obch. rejstřík vedený KS v Brně, oddíl B, vložka 1164
Ing. Lubomírem Trachtulcem, ředitelem a. s.
49453866
CZ49453866
bankovní spojení: [REDAKCE]
pověřen k smluvnímu jednání: Ing. Lubomír Trachtulec – ředitel a. s.
pověřen k technickému jednání: [REDAKCE]
tel.: 572 530 111 |
| 1.2 Zhotovitel: | VODIS Olomouc s. r. o.
Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc
Obch. rejstřík vedený u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 20568
Ing. Hanou Galuškovou, jednatelkou společnosti
25835815
CZ25835815
bankovní spojení: [REDAKCE]
pověřen k smluvnímu jednání: Ing. Hana Galušková, jednatelka společnosti
pověřen k technickému jednání: [REDAKCE]
tel.: 583 842 110, 112 |

Smluvní strany se dohodly na dodatku č.1 ke smlouvě o dílo - č. smlouvy 2016038, kterým se mění následující článek této smlouvy:

5. TERMÍNY PLNĚNÍ

5.2 Inženýrská činnost do 30. 10. 2016

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo - č. smlouvy 2016038 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 smlouvy je vypracován ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

V Uherském Hradišti dne

V Olomouci dne

Ing. Lubomír Trachtulec
ředitel a. s.

Ing. Hana Galušková
jednatelka společnosti