

**Firma:**

KV Realinvest,s.r.o.

Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary

360 06 Karlovy Vary



Karlovy Vary, ulice Sokolská – rekonstrukce	2024			
	5.8.2024 - 22.11.2024			
	VIII./2024	IX./2024	X./2024	XI./2024
<b>Komunikace</b>				
HSV - Práce a dodávky HSV				
1 - Zemní práce				
3 - Svislé a kompletní konstrukce				
4 - Vodorovné konstrukce				
5 - Komunikace pozemní				
D0 - Sanace				
D1 - Skladba A				
D2 - Skladba B				
D3 - Skladba C				
D4 - Skladba D				
D5 - Skladba E				
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
8 - Trubní vedení				
8.1 - Uliční vpust' DN 425 50x50				
8.2 - Revizní šachta DN 600				
8.3 - Dvorní vpust' 30x30				
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				
997 - Přesun sutě				
998 - Přesun hmot				
<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce				
VRN3 - Zařízení staveniště				
VRN4 - Inženýrská činnost				