

Veřejná zakázka:

„Sanace krajnice komunikace III/218 7 Bublava v km 2,070“

---

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 8/ODO/2024

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský  
zákoník, v platném znění, mezi níže uvedenými účastníky smlouvy  
Číslo smlouvy zhotovitele S20-026-0026

---

### Článek I. Smluvní strany

**1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

sídlo: Chebská 282, 356 01 Sokolov

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Osoby zastupovat objednatele ve věcech smluvních:

Ing. Jiří Šlachta, ředitel organizace

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických a k převzetí díla:

Ing. [REDACTED], [REDACTED] c

telefon: + [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

telefon: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

číslo zvláštního účtu projektu: 115-4060360217/0100

- na straně jedné jako „objednatel“ –

a dodavatel

**2. KONOPA Vladimír s.r.o.**

Sídlo: [REDACTED], 362 25 Nová Role

Zastoupená: Bc. Vladimír Konopa

Odpovědný pracovník ve věcech technických: Vladimír Konopa, tel: [REDACTED]

Stavbyvedoucí - Odpovědná osoba s osvědčením o odborné způsobilosti: Vladimír

Konopa

IČO: 03565785

DIČ: CZ03565785

Číslo účtu: 279713269/0300

Bank. spojení: ČSOB, a.s.

Výpis obchodního rejstříku vedený u krajského soudu v Plzni, C, vložka 30324

- na straně jedné jako „zhotovitel“

**Článek II.  
Předmět Dodatku**

2.1 Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem č. 1 mění ustanovení Smlouvy o dílo č. 8/ODO/2024 následovně:

**Článek V.  
Cena za provedení Díla a platební podmínky**

V odst. 5.1.2. této smlouvy, dochází ke změnám v ceně za provedení Díla dle zpracovaných ZBV č. 1, které jsou podkladem pro uzavření tohoto dodatku. Dodatek je uzavřen v souladu s § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněních pozdějších předpisů, kde se jedná o nepodstatnou změnu závazku z původní smlouvy o dílo.

***Původní cena dle SOD činí:***

Cena celkem bez DPH:	551 551,00 Kč
21% DPH:	115 825,72 Kč
<b>Cena celkem vč. DPH:</b>	<b>667 376,72 Kč</b>

***Cena dle Dodatku č. 1:***

Cena celkem bez DPH:	99 566,08 Kč
21% DPH:	20 908,88 Kč
<b>Cena celkem vč. DPH:</b>	<b>120 474,96 Kč</b>

***Cena dle SOD + Dodatku č.1:***

Cena celkem bez DPH:	651 117,08 Kč
21% DPH:	136 734,59 Kč
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>787 851,68 Kč</b>

Dokumenty uložené v písemné nebo elektronické podobě u objednatele: ZBV č.1

**Článek XVI.**  
**Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 8/ODO/2024zůstávají beze změny.

Tento dodatek je uzavírán elektronicky. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

V Sokolově:

---

za objednatele  
Ing. Jiří Šlachta  
ředitel organizace  
Krajská správa a údržba silnic  
Karlovarského kraje,  
příspěvková organizace

---

za zhotovitele  
Bc. Vladimír Konopa  
jednatel společnosti  
KONOPA Vladimír s.r.o.

