

## Změnový list k dodatku č. 1

Účastník	Jméno a příjmení	Podpis (prezence)
Objednatel:	Mgr. Petr Szymeczek	
<b>Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace</b>		
Technický dozor stavebníka:	Martin Gara, Ing. Karel Barabasz	
<b>Havířovská stavební s. r. o.</b>		
Autorský dozor:		
Zhotovitel:	Daniel Klein	
<b>Kanalizace Duda s. r. o.</b>		

<b>Označení zakázky (název akce):</b>	<b>Oprava kanalizace v budově A</b>
Číslo smlouvy:	M502428

Cena za dílo (v Kč)	bez DPH	včetně DPH
Původní smlouva - bez dodatku	458 440,83	554 713,40
Hodnota změny v dodatku č. 1 (vícepráce - méněpráce - případné ponížení ze záměny položek)	1 188 828,38	1 438 482,34
Po uzavření dodatku č. 1	1 647 269,21	1 993 195,74