

DODATEK Č. 2

Smlouvy o dílo č. 33/2015
ze dne 22. 7. 2015

Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje

se sídlem: Pod Jelením skokem 393/30, Karlovy Vary, 360 01

IČO: 72053810

DIČ: neplátce DPH

bankovní spojení: KB, a.s. Karlovy Vary

číslo účtu: 43-6374110287/0100

zastoupené: Ing. Lenkou Zubačovou, ředitelkou

e-mail: zubacova@kvmuz.cz

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

BOLID M s.r.o.

se sídlem: Voršilská 2085/3, 110 00 Praha 1

IČO: 26347741

DIČ: CZ26347741

bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu: 177635095/0300

zastoupený: Ing. Václav Maršík, Ph.D.

e-mail: info@bolid-m.cz

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 116537

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 33/2015 ze dne 22.7.2015 na akci „Stavební úpravy pro novou expozici Muzea Karlovy Vary“ (dále jen „dodatek č. 2“).

I. Úvodní ustanovení

- 1.1 V průběhu realizace stavebních prací podle Smlouvy o dílo č. 33/2015 ze dne 22.7.2015 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 27.7.2016 (dále jen "smlouva o dílo") při akci „Stavební úpravy pro novou expozici Muzea Karlovy Vary“ vznikla potřeba prodloužení termínu dokončení interiéru objektu. Důvodem změny dílčí doby plnění zakázky je jednání o dodatečných stavebních pracích, které nebylo možné k původnímu termínu dokončení díla v interiéru objektu - do 31.8.2016 - smluvně uzavřít.

II. Změna smlouvy o dílo

Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo se tímto dodatkem č. 2 mění takto:

1. Čl. IV. Doba plnění, odst. 4.2. se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:


- 4.1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:
- | | |
|---|--------------------------------|
| předpokládaný termín předání staveniště zhotoviteli: | srpen 2015 |
| zahájení provádění díla: | do 5 dnů po předání staveniště |
| protokolární předání provedeného díla v interiéru objektu | do 15.9. 2016 |
| protokolární předání řádně provedeného díla: | do 31. 10. 2016 |

Provedením díla se rozumí úplné dokončení díla prostého všech vad a současně řádné protokolární předání díla zhotovitelem objednateli dle článku XII. smlouvy.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po 2 stejnopisech. Každý stejnopis dodatku č. 2 má právní sílu originálu.
- 3.2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost dodatku č.2 a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.
- 3.3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
- 3.4. Tento dodatek č. 2 byl schválený Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 1022/08/2016 dne 22.8.2016.
- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: info@bolid-m.cz.

Karlovy Vary dne 26.8.2016




objednatel

Muzeum Karlovy Vary, p.o. Karlovarského kraje
zastoupené ředitelkou
Ing. Lenkou Zubačovou



Mariánské Lázně dne 26.8.2016



zhotovitel

BOLID M s.r.o.
Ing. Václav Maršík, Ph.D.
jednatel

BOLID M s.r.o.
Voršilská 2085/3, 110 00 Praha 1
IČ: 26347741, DIČ: CZ26347741
OZ: Husova 654/36, 353 01 Mar. Lázně
OZ: Samaritká 165/1, 301 00 Plzeň 