



Účet vedený u České národní
banky 5039561/0710
Organizace byla zřízena podle
ustanovení § 54, odst. 2 zákona
č. 219/2000 Sb., o majetku

SD 221/2024
České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích, ve znění pozdějších
předpisů a § 4b zákona č. 252/1997
Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších
předpisů dne 15. 10. 2009

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 20. 7. 2023

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

státní příspěvková organizace

se sídlem na adrese Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem

IČO: 72048972

DIČ: CZ72048972

zastoupen: Ing. Jiřím Machkem, ředitelem organizace na základě jmenování vyhotoveného
dne 03.10.2023 Ministerstvem zemědělství pod č. j.
64786/2013-MZe-12100

organizace zřízena rozhodnutím: zřizovací listina č. j. 33857/2009-10000 ze dne
15.10.2009 ve znění pozdějších dodatků

bankovní spojení: 5039561/0710, Česká národní banka

(dále jen „objednatel“)

a

MgA. Kateřina Čiháková Myšková

místem podnikání na adrese [redacted], 503 51 Chlumeck nad Cidlinou

zapsána v živnostenském rejstříku

úřad příslušný podle živnostenského zákona: Magistrát města Hradec Králové

IČO: 62704729

DIČ: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

email: [redacted]@seznam.cz, tel.: +420 [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako
„smluvní strana“)

uzavřely tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SD 196/2023

Prohlášení smluvních stran

Smluvní strany spolu 20.7.2023 uzavřeli v návaznosti na výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky s názvem „Zhotovení a instalace sošky sv. Jana Nepomuckého“ smlouvu o dílo, ve které se věřitel zavázal ke zhotovení sochy sv. Jana Nepomuckého a její osazení do niky na fasádě objektu tzv. Císařského hostince. Smluvně sjednaná cena za vymezený předmět plnění činila 139 000,00 Kč bez DPH, 159 850,00 Kč vč. DPH.

V návaznosti na změnu legislativy obsažené zejména v tzv. konsolidačním balíčku došlo u poskytovaného plnění od 1.1.2024 ke změně sazby DPH z 15 % na 21 %. Vlivem této legislativní změny se mění celková cena za dílo vč. DPH. Cena bez DPH zůstává nezměněna.

Dále z důvodu složitější modelace sochy vzhledem k požadavkům objednatele se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro odevzdání sochy.

I.

Smluvní strany se dohodly, že v čl. 3.1. CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY se ruší poslední dva řádky a nahrazují se textem:

DPH **29 190 Kč**
Cena díla celkem včetně DPH **168 190 Kč**

Smluvní strany se dohodly, že čl. 2.4 se ruší a nahrazuje následujícím textem:

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude dokončeno a protokolárně předáno objednateli nejpozději do 6.9.2024. Podmínkou pro protokolární předání je předání zprávy o zhotovení díla s fotodokumentací.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv zajistí Objednatel.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Kladrubech nad Labem

dne 12. 7. 2024

za objednatele
Ing. Jiří Machek, ředitel

V Chlumci nad Cidlinou

dne 22. 7. 2024

za zhotovitele
MgA. Kateřina Čiháková Myšková