

**Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO na veřejnou
zakázku s názvem:**

**„Modernizace studoven Knihovny MENDELU – budova A, budova Z,
zpracování PD“ Smluvní strany**

1. Objednatel: Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
Zastoupen: prof. Dr. Ing. Janem Marešem, rektorem
Ke smluvnímu jednání oprávnění: prof. Dr. Ing. Janem Marešem, rektor
Ing. Jiří Ševčík, kvestor
V technických záležitostech zastupuje: xxx, e-mail: xxx@mendelu.cz, tel.: xxx
IČO: 621 56 489
DIČ: CZ62156489
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx

dále jen „objednatel“

2. Zhotovitel: Ing. arch. Radko Květ
Sídlem: Všetičkova 631/31, 602 00 Brno
Zastoupen: Ing. arch. Radko Květem
Kontakt: +420 xxx
Ke smluvnímu jednání oprávněn: Ing. arch. Radko Květ
V technických záležitostech: xxx
Kontaktní e-mail: xxx; xxx
IČO: 13676601
DIČ: CZ5410110167
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
Jsem plátcem DPH

dále jen „zhotovitel“
společně též jako „smluvní strany“

I. Preambule

- (1)** Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 20. 9. 2023 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je poskytování služeb spočívajících zejména v provedení projektové činnosti, tj. projektové dokumentace ve stupních požadovaných v této Smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“), inženýrských činnostech, jakož i výkonu autorského dozoru v souvislosti s provedením stavebních úprav studoven Knihovny MENDELU – budova A a Z v násl. rozsahu:

- a. Předmětem zakázky je zejména návrh dispozičního řešení studoven Knihovny MENDELU v budově A a budově Z (a to pro každou budovu samostatně) podle požadavků uživatele a navazující návrh stavebních úprav včetně návrhu technického a technologického řešení prostor, vše za účelem dosažení požadované úrovně/kvality vnitřní dispozice, vysoký materiálový standard¹ a precizní úroveň řemeslného zpracování², v požadovaném komfortu zdravého vnitřního prostředí, a to ve stupních „studie“ (ve 2 variantách, s dopracováním zadavatelem vybrané varianty), rozpracování vybrané varianty do stupně „DSP“ (tj. dokumentace pro stavební povolení) a následně „DPS“ (tj. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v rozsahu dokumentace pro provádění stavby) a „dokumentace interiérového vybavení“ v rozsahu dokumentace pro zadání realizace investice zhotoviteli interiérového vybavení.
- b. Součástí projektového řešení bude zaměření investic dotčených prostor, provedení stavebně technického průzkumu (STP) a jeho vyhodnocení v rozsahu potřebném pro bezvadné splnění předmětu VZ, případně provedení dalších průzkumů včetně statického posouzení, pokud jejich potřeba vyplývá z STP.
- c. Součástí projektového řešení bude i potřebná inženýrská činnost spočívající v projednání stavebního záměru a povolení stavby u místně příslušného stavebního úřadu, pokud potřeba ohlášení či povolení stavebního záměru vyplývá z rozsahu nutných stavebních zásahů. Součástí projektového řešení ve fázi realizace investice bude i součinnost při výběru zhotovitele resp. stavebního dodavatele) celé investice a následně výkon činnosti „autorský dozor“, a to jak pro část stavebně-technického provedení, tak pro část interiérového vybavení.

(2) Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě s níže uvedeným odůvodněním.

¹

Pojmem „**vysoký materiálový standard**“ zadavatel chápe vyhotovení DPS, PD-int a souvisejících soupisů prací, dodávek a služeb, včetně dalších dokumentů s požadavky zhotovitele díla (PD) na technický a technologický standard veškerých povrchů díla včetně interiérového vybavení v souladu s platnou legislativou v takové úrovni, že při běžném a každodenním uživatelském zatížení prostor studoven Knihovny MENDELU studenty, doktorandy i zaměstnanci MENDELU a při běžné provozní údržbě budou prostory schopny dalšího užívání i po uplynutí doby 60 měsíců, a to bez potřeby zásadní rekonstrukce interiérového vybavení prostor.

²

Pojmem „precizní úroveň řemeslného zpracování“ zadavatel chápe provedení výkonu činnosti AD v takovém rozsahu a kvalitě, který zaručí plnou akceptaci návrhu technického a technologického standardu požadovaného projektovou dokumentací.

Ani projektant a následně ani zhotovitel díla tímto požadavkem nebudou ručit za svévolné poškození interiéru studoven Knihovny MENDELU cíleným vandalismem.

II. Předmět dodatku

- (1)** Tímto dodatkem je deklarována změna osoby člena týmu – Profese MaR, která byla provedena v souladu s článkem III odst. 3 smlouvy.

Původní znění:

Profese MaR:	xxx
Telefon:	xxx
E-mail:	xxx

Nové znění:

Profese MaR:	xxx
Telefon:	xxx
E-mail:	xxx

- (2)** Tímto dodatkem je také deklarováno doplnění člena týmu – Profese VZT a Profese ÚT, které bylo provedeno v souladu s článkem III odst. 3 smlouvy.

Původní znění:

Profese ÚT:	xxx
Telefon:	xxx
E-mail:	xxx

Profese VZT:	xxx
Telefon:	xxx
E-mail:	xxx

Nové znění:

Profese VZT a ÚT:	xxx
Telefon:	xxx
E-mail:	xxx

Profese VZT a ÚT:	xxx
-------------------	-----

Telefon: XXX
E-mail: XXX

- (3)** Tímto dodatkem je také deklarována změna osoby člena týmu – Profese elektro/SiLP, uvedeného v příloze č. 10 Smlouvy.

Původní znění:

Profese elektro/SiLP: XXX
Telefon: XXX
E-mail: XXX

Nové znění:

Profese elektro/SiLP: XXX
Telefon: XXX
E-mail: XXX

- (4)** Tímto dodatkem je také deklarována změna osoby člena týmu – Profese elektro/SLP, uvedeného v příloze č. 10 Smlouvy.

Původní znění:

Profese elektro/SLP: XXX
Telefon: XXX
E-mail: XXX

Nové znění:

Profese elektro/SLP: XXX
Telefon: XXX
E-mail: XXX

III. Závěrečná ustanovení

- (1)** Smluvní strany prohlašují, že ustanovení dodatku byla dohodnuta podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek.

- (2) Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě a každá Smluvní strana k němu připojuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, svůj uznávaný elektronický podpis.
- (3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, přičemž uveřejnění zajistí Objednatel.
- (4) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
- (5) Přílohy dodatku:
Aktualizovaná příloha č. 10 – Realizační tým

Za objednatele:

V Brně dne 25. 7. 2024

podepsáno elektronickým podpisem dne 25. 7. 2024

.....
prof. Dr. Ing. Jan Mareš, rektor

podepsáno
elektronickým
podpisem
dne 25. 7.
2024

.....
Ing. Jiří Ševčík, kvestor

Za zhotovitele:

V Brně dne 22.7.2024

podepsáno elektronickým podpisem
dne 22. 7.

.....
Ing. arch. Radko Květ

PŘÍLOHA č. 10: REALIZAČNÍ TÝM

Hlavní projektant: Ing. arch. Radko Květ
Telefon: xxx
E-mail: atelier@kvetarch.cz

Architekt interiéru: Ing. arch. Radko Květ
Telefon: xxx
E-mail: atelier@kvetarch.cz

Profese PBŘ: xxx
Telefon: xxx
E-mail: xxx

Profese statika budov: xxx
Telefon: xxx
E-mail: xxx

Profese VZT a ÚT: xxx
Telefon: xxx
E-mail: xxx

Profese VZT a ÚT: xxx
Telefon: xxx
E-mail: xxx

Profese elektro/SiLP: xxx
Telefon: xxx
E-mail: xxx

Profese elektro/SLP:

xxx

Telefon:

xxx

E-mail:

xxx

Profese MaR:

xxx

Telefon:

xxx

E-mail:

xxx