

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: O/24/083 D2

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: M240201-2

I. Smluvní strany**1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s.**

Sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 786
IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 32606621/0100
Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

2. Zhotovitel: MOTeC spol. s r.o.

Sídlo: Slunečná 4, 634 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 9294
IČ: 479 03 392 DIČ: CZ699002617
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 27-9623040237/0100
Zastoupení: Ivanem Trunečkou, jednatelem
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

II. Úvodní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 23. 2. 2024 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). Touto smlouvou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo „**Horkovodní napaječ Bítešská, Západní brána - ul. Labská**“ a „**Horkovodní napaječ Bítešská, ul. Labská - ul. Chironova**“ - vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby a dokumentace pro povolovací řízení stavby včetně kompletní dokladové části.
- Smluvní strany uzavírají tento dodatek z důvodu nutnosti optimalizace dimenze páteřního potrubí v prostoru “Západní brány Brno“. V tomto úseku není možné z prostorových důvodů použít standardních rozměry předizolovaného potrubí patřičné dimenze. Objednatel provedl šetření za účelem prověření vhodnosti použití atypického rozměru potrubí v souvislosti s následnou obsluhou, provozem a servisem komponent trubního systému předizolovaného potrubí. Z těchto důvodů nebylo možné vykonávat inženýrskou činnost (dále IČ) pro zajištění stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní správy (dále DOSS) a správců technické infrastruktury. Dimenze potrubí byla ze strany objednatele schválena dne 22. 5. 2024. Dle závěrů z jednání z 22. 5. 2024 bude dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby zhotovena v termínu dle SoD bez dokladové části. Následně bude prováděna IČ nutná k zajištění stanovisek a vyjádření DOSS a správců technické infrastruktury.

III. Předmět dodatku

- Dodatkem č. 2 se mění odstavce 1. a 2. čl. III a nahrazují se níže uvedeným zněním.

1. Zhotovitel se zavazuje předat dokumentaci pro **povolovací řízení stavby** na adresu objednatele a zajistit **podání žádosti** o vydání pravomocného rozhodnutí z povolovacího řízení stavby následovně:

Horkovodní napaječ Bítešská, Západní brána - ul. Labská – bez kompletní dokladové části

- a) DUR napojení na ulici Jihlavská a část trasy v travnaté ploše u kotelny K6 do 30. 6. 2024
- b) Změna DUR část U penzionu do 30. 6. 2024
- c) Změna DUR část Labská po kotelnu K6 do 30. 6. 2024

Horkovodní napaječ Bítešská, ul. Labská - ul. Chironova

- d) DUR Labská-Chironova do 31. 3. 2025

2. Zhotovitel se zavazuje zajistit **doplnění podání žádosti** o vydání pravomocného rozhodnutí z povolovacího řízení stavby o kompletní dokladovou část následovně:

- a) DUR napojení na ulici Jihlavská a část trasy v travnaté ploše u kotelny K6 do 31. 8. 2024
- b) Změna DUR část U penzionu do 31. 8. 2024
- c) Změna DUR část Labská po kotelnu K6 do 31. 8. 2024

3. Zhotovitel se zavazuje předat projektovou dokumentaci pro **provádění stavby** na adresu objednatele nejpozději:

Horkovodní napaječ Bítešská, Západní brána - ul. Labská

- a) DPS do 31. 10. 2024

Horkovodní napaječ Bítešská, ul. Labská - ul. Chironova

- b) DPS do 30. 5. 2025

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek bude zveřejněn v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne jeho uzavření. Pokud je smluvní stranou subjekt povinný zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno. Za zveřejnění tohoto dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti Smlouvy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Obě strany si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Petr Fajmon, MBA
generální ředitel

Ivan Trunečka
jednatel společnosti