



Smlouva o dílo ev. č. DS202401648

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany:

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Nám. Dr. E. Beneše 1

460 59, Liberec 1

IČ: 00 26 29 78

Zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města

ve věcech smluvních zastoupené Ing. arch. Ing. Jiřím Jand'ourkem, náměstkem primátora
pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby

/dále jen „objednatel“/

Zhotovitel: ANEGG s.r.o.

Heliova 537/5, 460 01 Liberec 1

zastoupený: Bc. Tomášem Dubcem, jednatelem

IČ: 04047419

DIČ: CZ04047419

[REDACTED]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 35656

/dále jen „zhotovitel“/

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede níže specifikované dílo ve
sjednané době. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.

III. Dílo a místo plnění

1. Dílem se dle této smlouvy rozumí opravy dětských hřišť.
2. Specifikace díla:

- a) opravy dětských hřišť uvedených v odst. 4 tohoto článku dle specifikace stanovené v poptávce objednatele a nabídce zhotovitele ze dne 9. 7. 2024.
3. Veškeré práce je zhotovitel povinen provádět dle této smlouvy o dílo, požadavků a poptávky objednatele a nabídky zhotovitele. Nedílnou součástí této smlouvy je poptávka objednatele, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a nabídka zhotovitele, která tvoří přílohu č.2 této smlouvy. V případě rozporu mezi přílohami je rozhodující příloha č. 1.
4. Místa plnění:
- a) ulice Vlčí vrch, pozemky p. č. 1569/111 v k.ú. Starý Harcov, Liberec
 - b) ulice Slunečná, pozemek p.č. 5326 v k.ú. Liberec, Liberec
 - c) ulice Cihlářská, pozemek p.č. 361/1 v k.ú. Rochlice u Liberce, Liberec
 - d) ulice Budyšínská, pozemek p.č. 2255/2 v k.ú. Liberec, Liberec
 - e) ulice Broumovská, pozemek p.č. 1429/371 v k.ú. Rochlice u Liberce, Liberec
 - f) ulice Sametová, pozemky p.č.1429/294 v k.ú. Rochlice u Liberce, Liberec
 - g) ulice náměstí Na Lukách, pozemek p.č. 355/3 v k.ú. Rochlice u Liberce, Liberec
 - h) ulice Šumavská, pozemek p.č. 3897/2 v k.ú. Liberec, Liberec
 - i) ulice Žitná, pozemek p.č. 936/23 a 936/25 v k.ú. Rochlice u Liberce, Liberec
 - j) ulice Hlávkova, pozemek p.č. 1378/8 v k.ú. Ruprechtice, Liberec
 - k) ulice Puškinova, pozemek p.č. 163/1 v k.ú. Pilínkov, Liberec
 - l) ulice Malá, pozemek p.č. 1352/1 v k.ú. Vesec u Liberce, Liberec
 - m) ulice Puchmajerova, pozemek p.č. 5009/1 v k.ú. Liberec, Liberec
 - n) ulice Břetislavova, pozemek p.č. 42/1 a 42/3 v k.ú. Staré Pavlovice, Liberec
 - o) ulice Mařanova, pozemek p.č. 490/99 v k.ú. Doubí u Liberce, Liberec
 - p) ulice Žitná, pozemek p.č. 936/50 v k.ú. Rochlice u Liberce, Liberec
 - q) ulice Zborovská, pozemek p.č. 3110 v k.ú. Liberec, Liberec
 - r) ulice Soukenická, pozemek 1429/232 a 1429/231 v k.ú. Rochlice u Liberce, Liberec
 - s) ulice U Hřiště, pozemek p.č. 67 v k.ú. Kateřinky u Liberce, Liberec
 - t) ulice Holého, pozemek p.č. 2426/1 v k.ú. Liberec, Liberec
 - u) ulice Česká, pozemek p.č. 14 v k.ú. Vesec u Liberce, Liberec
 - v) ulice Na Pískovně, pozemek p.č. 1441/12 v k.ú. Ruprechtice, Liberec
 - w) ulice Dobiášova, pozemek p.č. 1586/305, 1583/164, 1586/89 a 1583/110 v k.ú. Rochlice u Liberce, Liberec
 - x) ulice Slovenského národního povstání, pozemek p.č. 3588/1 v k.ú. Liberec, Liberec
 - y) ulice Půlpánova, pozemek p.č. 602/126 v k.ú. Staré Pavlovice, Liberec
 - z) ulice Jabloňová, pozemek p.č. 602/163 v k.ú. Staré Pavlovice, Liberec
 - aa) ulice Aloisina výšina, pozemek p. č. 1544/135, 1569/160 v k.ú. Starý Harcov, Liberec
 - bb) ulice Bezová, pozemek p.č. 204/1 v k.ú. Nové Pavlovice, Liberec
 - cc) ulice Burianova, pozemek 1586/353 a 1586/72 v k.ú. Rochlice u Liberce, Liberec
 - dd) ulice Hvězdna, pozemek p.č. 1016/1 v k.ú. Liberec, Liberec
 - ee) ulice Wintrova, pozemek p.č. 5204/1 v k.ú. Liberec, Liberec
 - ff) ulice Vackova, pozemek p.č. 490/1 v k.ú. Vesec u Liberce, Liberec
 - gg) ulice Gagarinova, pozemek p.č. 712/244 v k.ú. Rochlice u Liberce, Liberec
 - hh) ulice Rychtářská, pozemek p.č. 1443/28 v k.ú. Ruprechtice, Liberec
 - ii) ulice Vlnářská, pozemek p.č. 1429/115 v k.ú. Rochlice u Liberce, Liberec
 - jj) ulice Neklanova, pozemek p.č. 685/1 v k.ú. Ruprechtice, Liberec
 - kk) ulice Malátova, pozemek p.č. 378/30 v k.ú. Staré Pavlovice, Liberec

5. Účelem plnění je zajištění bezpečného provozu dětských hřišť

IV. Podmínky provádění díla

1. Smluvní strany se dohodly na těchto svých zástupcích:

Zástupce zhotovitele: Bc. Tomáš Dubec



2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy, technologických postupů vztahujících se k prováděnému dílu, technických listů výrobků, platných norem (zejména SPPK atd.), obecně závazných právních předpisů, specifických požadavků místních orgánů a pokynů objednatele, a to vše s profesionální a náležitou odbornou péčí a rozumnou mírou předvídatelnosti.
3. Kvalita zhotovitelem provedeného díla musí odpovídat požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k prováděnému dílu, zejména pak v oborových standardech, případně evropských normách, v obecně závazných právních předpisech a v této smlouvě. Objednatel je oprávněn kvalitu zhotovitelem prováděného díla kdykoli kontrolovat. Během realizace díla se zhotovitel zavazuje klást důraz na maximální kvalitu provedených prací.
4. **Při provádění díla musí být dodrženy, respektovány či splněny:**
- a) všechny právní předpisy, zejména týkající se ochrany životního prostředí, předpisy na likvidaci odpadů;
 - b) pokyny a připomínky objednatele k provádění díla.
5. Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem a od objednatele si nechat předem schválit veškeré změny technologických postupů a ostatní změny při provádění díla atd.

V. Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla po nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

VI. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla je smluvními stranami dohodnuta ve výši 1.192.455,00 Kč s DPH, a to na základě cenové nabídky zhotovitele podané v rámci poptávkového řízení ze dne 9. 7. 2024 Jde o částku maximální a pevně stanovenou, platnou po celou dobu realizace díla. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla.

Cenu díla činí:

cena celkem bez DPH	985 500,00 Kč
DPH 21%	206 955,00 Kč
cena celkem s DPH	1 192 455,00 Kč

2. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.
3. Cena může být změněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Objednatel je oprávněn odečíst cenu nedodaných výrobků nebo neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy - v případě snížení rozsahu prací, po odsouhlasení objednatelem.
4. Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

VII. Doba provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zrealizovat a předat bez vad a nedodělků objednateli do 30. 9. 2024, pakliže není v příloze č. 1 stanoven jiný termín, který je pro zhotovitele závazný. Za okamžik splnění (provedení díla), respektive jeho dílčí části se považuje den protokolárního předání dokončeného díla nebo jeho části bez vad a nedodělků objednateli.
2. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty uvedené v této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat pouze v případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin:
 - neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatele z důvodu nedostatku finančních prostředků pro plynulé financování díla objednatelem;
 - pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele (které nejsou důsledkem vnitřních poměrů, způsobu provádění díla či neplnění závazku ze strany zhotovitele);
 - v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje živelná pohroma, jakož i další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily, ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, a pro které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit.
3. Zhotovitel je oprávněn po dohodě s objednatelem přerušit provádění díla na nezbytně nutnou dobu, a to v souvislosti s nepříznivými klimatickými podmínkami zejména v zimním období, které by bránily nebo zcela vylučovaly kvalitní a bezpečné provádění díla nebo by jeho provedení nebylo možné bez porušení předepsaných technologických postupů, které by mělo vliv na kvalitu prováděných prací. Přerušování prací se provede písemně zápisem do stavebního deníku s uvedením data, od kterého je přerušování prací platné. Doba, po kterou zhotovitel provádění díla oprávněně přerušil, se pak nezapočítává do lhůty pro dokončení díla dle čl. VII odst. 1 smlouvy. Dílo pak musí být dokončeno v souladu s čl. VII odst. 1. Objednatel je povinen k pokračování plnění smlouvy zhotovitele písemně vyzvat zápisem do stavebního deníku a zhotovitel je povinen do 5 pracovních dní pokračovat v plnění smlouvy.

Za nepříznivé klimatické podmínky bránící kvalitnímu a bezpečnému provádění díla jsou považovány např. teploty pod 0°C, dlouhotrvající déšť, souvislá sněhová pokrývka, vítr o rychlosti nad 39 km/h..

VIII. Předání a převzetí díla

1. Předání a převzetí díla, resp. jeho částí provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu oprávněná. O předání a převzetí díla, resp. jeho částí bude sepsán písemný protokol.
2. Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla nebo jeho dílčí části i před uplynutím smluvního termínu.
3. Zhotovitel je povinen objednateli předvést při předání díla nebo jeho dílčí části jeho způsobilost sloužit svému účelu.
4. Zhotovitel předá veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání, certifikáty, atesty, apod.
5. Podmínkou předání a převzetí díla je jeho provedení v kvalitativních parametrech této smlouvy, ostatních podkladů či pokynů objednatele, úspěšné provedení zkoušek, předepsaných platnými právními předpisy, platnými technickými normami a standardy, k jejichž dodržení se zhotovitel touto smlouvou zavázal, a dále předání níže uvedených dokladů (dále jen „doklady“) objednateli (jsou-li pro danou stavbu relevantní), a to zejména:
 - návody k obsluze v českém jazyce, osvědčení, certifikáty, atesty, záruční listy;
 - případné další doklady, jejichž předložení si vyhradí zástupce objednatele zápisem do stavebního deníku nejpozději pět (5) dnů před přejímkou.Seznam dokladů zhotovitel připraví a odsouhlasí se zástupcem objednatele před zahájením přejímky a bude povinen dbát pokynů objednatele na jeho doplnění a provést veškerá opatření k tomu, aby požadovaný či chybějící doklad včas opatřil.

IX. Platební podmínky

1. Objednavatel se zavazuje cenu za provedení díla resp. jeho částí, tvořící funkční celek, předem odsouhlasený objednatelem uhradit na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání díla bez vad a nedodělků se splatností 30 dnů ode dne prokazatelného doručení objednateli. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek, oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele. Zhotovitel není oprávněn vystavit fakturu za provedení dílčí části díla v hodnotě menší než 10.000,- Kč bez DPH.
2. Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
3. Dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nezbytné pro provedení díla, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vyvstala v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a jejichž rozsah nepřekročí při odečtení stavebních prací, které nebyly realizovány, 30 % z ceny původní veřejné zakázky, musí být před vlastní realizací zaznamenány a zdokumentovány ve stavebním deníku, zhotovitelem oceněny ve změnovém listu a dohodnuty formou písemného dodatku ke smlouvě.

- 3.1 Pokud realizace změny ovlivní pouze velikost jednotkového množství již existující položky rozpočtu, bude zaznamenána do Změnového listu pod stejným kódem položky při zachování jednotkové ceny. Pokud realizace změny vyvolá potřebu vytvoření nové položky, musí být tato položka zaznamenána v "Soupisu změn" jako nová položka.
- 3.2 Ke každé nové položce bude formou samostatné přílohy k "soupisu změn" provedena finanční kalkulace zhotovitele vycházející z ceníků stavebních prací (URS v aktuální cenové úrovni); případně dle individuální kalkulace u položek v ceníku URS neobsažených.
- 3.3 Zhotovitel doloží položkové ocenění všech víceprací a méněprací dle oficiálního ceníku stavebních prací (URS), včetně podrobného zdůvodnění každé položky.
4. Proti vystavené faktuře, popř. dílčí faktuře, lze v okamžiku její splatnosti započíst uplatněné smluvní sankce či jiné peněžité nároky objednatele vůči zhotoviteli či jeho právnímu nástupci dle čl. X. sankce.

X. Sankce

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla nebo jeho části dle čl. VII odst.1, resp. dílčí termíny plnění stanovené v příloze č.1, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 250 Kč za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny související s odstraněním případných vad v předmětu plnění dle čl. XIII., odst. 4. a 6., zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 150 Kč za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.
3. V případě, že zhotovitel nepředá dílo nebo jeho část ani v dodatečné 15 denní lhůtě po termínu dle čl. VII., má objednatel právo od smlouvy odstoupit, přičemž nárok objednatele na smluvní pokutu není dotčen.
4. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitého materiálu má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý jednotlivý případ.
5. V případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku uvedených, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud zhotovitel porušení neodstraní do 3 dnů poté, co byl na porušení objednatelem písemně upozorněn.
6. V případě, že objednatel neuhradí fakturu za provedené dílo ve lhůtě dle čl. IX. odst. 1., může zhotovitel požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0.05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.
7. Uplatnění sankcí bude zhotoviteli oznámeno v písemné formě, e-mailem.
8. V případě nedodržení ČSN EN 1176, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ.
9. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.
10. Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody.

XI. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy.
2. Zhotovitel zodpovídá za škody způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním díla, způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
3. Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděném díle včetně materiálů určených k zabudování do díla a včetně zařízení díla, a to v plné výši dohodnuté ceny díla.
4. Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla.
5. Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti související s provedením díla a okolí uvede do původního stavu.
6. Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.
7. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad při provádění díla, zjištěných v rámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele jsou považována i opatření a požadavky zástupce objednatele ve věcech technických, pokud objednatel výslovně nestanoví jinak.
8. Zhotovitel se zavazuje zajistit informovanost o průběhu provádění prací v dostatečné míře a předstihu v souvislosti s využíváním a případným omezením provozu (obslužnost, parkování, provoz zařízení, výuka žáků atd.).
9. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv nebo mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy dotýkají.
10. Zhotovitel je povinen provádět dílo, tak aby svou činností nezasahoval do možnosti veřejnosti nerušeně využívat veřejná prostranství na území objednatele nad míru, která je nezbytně nutná k řádnému a bezpečnému provádění díla dle této smlouvy.
11. Pracovníci určení zhotovitelem k provádění díla musí být odborně způsobilí, musí disponovat potřebnými oprávněními k jejich pobytu a zaměstnání na území České republiky, oprávněními pro výkon prací v rámci provádění díla a jejich kvalifikace musí odpovídat minimálním požadavkům stanoveným v této smlouvě.
12. Zhotovitel je povinen nakládat s veškerými odpady vzniklými při provádění díla dle této smlouvy v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v účinném znění.

13. Zhotovitel je povinen vést písemné záznamy o provádění díla a o tom, jak naložil s veškerými odpady vzniklými při provádění díla tak, aby byl kdykoliv na žádost objednatele schopen prokázat řádné provedení jakékoli části díla.
14. Zhotovitel je povinen přizpůsobit výběr použité techniky, strojů a nářadí podmínkám v místě plnění.
15. Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr), soupisů provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během provádění prací (dodatky) a faktur za práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě.
16. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce provádět bezpečně a šetrně s ohledem na přilehlou obytnou zástavbu.
17. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad při provádění díla, zjištěných v rámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele jsou považována i opatření a požadavky technického dozoru objednatele a autorského dozoru, pokud objednatel výslovně nestanoví jinak.
18. Zhotovitel je povinen předložit objednateli při převzetí staveniště harmonogram prací.
19. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění díla:
 - důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů;
 - řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek vycházejících ze smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem;
 - eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj.

XII. Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.
2. Časové prostoje zaviněné objednatelem, které prokazatelně přeruší práce zhotovitele, jsou nezapočitatelné do prodlení plnění díla, a o tuto dobu se prodlužuje termín plnění díla.

XIII. Záruky na dílo

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.
2. Zhotovitel poskytuje smluvní záruku na dílo po dobu 24 měsíců od předání a převzetí díla. Záruka na jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutím záruční doby, které jsou objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby.
3. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu s příslušnými právními předpisy, standardy a normami a v souladu s kvalitativními i kvantitativními

požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci smlouvě o dílo nebo výkazu výměr.

4. Zhotovitel se zavazuje odstranit zjištěné vady a nedodělky do 5 pracovních dnů od uplatnění reklamace objednatelem, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší a pokud to klimatické podmínky dovolí, v takových případech zhotovitel na své náklady zabezpečí vadnou část díla proti vstupu osob.
5. Uplatněním reklamace se dle této smlouvy rozumí písemné vyrozumění zhotovitele s popisem vad a nedodělků (dopisem, datovou zprávou, el. poštou).
6. Termín pro odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu je 5 pracovních dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín.
7. Objednatel je povinen písemně oznámit zhotoviteli zjištěné vady díla bez zbytečného odkladu ihned po jejich zjištění.
8. Zhotovitel je povinen o jakékoliv reklamaci vyhotovit záznam, jehož obsahem bude zejména uvedení data reklamace, charakter vady, způsob vyřízení reklamace, lhůty vyřízení reklamace a podpisy smluvních stran či jejich oprávněných zástupců.
9. V případě, že zhotovitel řádně či včas neodstraní vady díla uplatněné v záruce, je objednatel oprávněn:
 - nárok na slevu z ceny díla ve výši přiměřené povaze vady určené objednatelem (dále jen „sleva“); anebo
 - zajistit odstranění vady jiným profesionálem v oboru opatřeným objednatelem na náklady zhotovitele, a to na základě písemné dohody uzavřené mezi objednatelem a jiným profesionálem s určením rozsahu a ceny prací (dále jen „náklady“). Výši nákladů vyčíslených jiným zhotovitelem objednatel zhotoviteli oznámí a po odstranění vad tyto náklady zhotoviteli objednatel písemně vyúčtuje (vyfakturuje) k zaplacení se splatností do patnácti (15) dnů ode dne obdržení vyúčtování. V případě sporu stran o výši nákladů na odstranění vady jinou osobou, objednatel má právo zajistit znalecký posudek na účet zhotovitele a částka určená znalcem bude považována za oprávněné náklady objednatele na odstranění vady jiným zhotovitelem; anebo
 - odstoupit zcela či zčásti od smlouvy.
10. Objednatel oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu vady díla, které se projeví v záruční době (dále jen „oznámení vady“). V oznámení vady je objednatel povinen označit místo výskytu vady a popsat její projev a uplatnit dle své volby kterékoli níže uvedené záruční nároky:
 - odstranění vady opravou, anebo dodáním nové či chybějící věci; anebo
 - požadovat vůči zhotoviteli slevu z ceny díla; anebo
 - požadovat odstranění uplatněné vady jiným profesionálem v oboru na účet zhotovitele; přičemž objednatel je oprávněn veškeré své nároky ve vztahu k vytčeným vadám libovolně kombinovat. Objednatel však není oprávněn u vady, která byla napravena opravou či dodáním nové či chybějící věci, současně požadovat slevu z ceny díla.
11. Spolu a vedle shora uvedených záručních nároků má objednatel právo požadovat:
 - sjednanou smluvní pokutu za porušení povinnosti řádně a včas odstranit vady, jakož náhradu škody vzniklou v důsledku vady díla vyskytnuvší se v záruční době; aneboodstoupit (zcela či zčásti) od této smlouvy, pokud jakákoli vytknutá vada nebude ve stanovené lhůtě napravena anebo se vyskytla již nejméně jednou v minulosti.

XIV. Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů, uvedených v seznamu poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu této smlouvy a poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů.
2. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele.
3. Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení dodávky, budou provádět předmět dodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR.
4. Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu dodávky díla, za jednání poddodavatele při plnění dodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.
5. Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení dodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelům k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění dodávky (použitých materiálech, technologiích).

XV. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě:
 - prodlení zhotovitele s termínem ukončení plnění o více jak 15 dnů dle smlouvy o dílo;
 - porušení jakékoli povinnosti zhotovitelem, zakotvené v čl. III., IV., V., XI., XIV této smlouvy, když zhotovitel neodstraní včas závadný stav v náhradní desetidenní (10denní) lhůtě;
 - porušení smlouvy zhotovitelem byť jedenkrát podstatně či nejméně dvakrát nepodstatně, za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje rovněž takové porušení jeho smluvní či jiné povinnosti, které důvodně narušuje důvěru mezi smluvními stranami nebo zjevně znemožňuje řádné a včasné dokončení díla;
 - úpadku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, nebo při pravomocném zahájení exekuce na závod zhotovitele;
 - porušení povinností zakotvených v právních předpisech, dle kterých je zhotovitel povinen provádět dílo, anebo jimiž se řídí tato smlouva.
2. Odstoupení musí být učiněno písemně a účinnosti nabývá doručením druhému účastníkovi smlouvy, pokud objednatel v odstoupení neurčí jinak.

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od celé smlouvy i v případě, že se porušení povinnosti týká pouze části plnění dle této smlouvy. V případě odstoupení je zhotovitel povinen vrátit veškeré plnění přijaté od objednatele dle smlouvy; zhotovitel není oprávněn požadovat vrácení díla, či jeho části, má však právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které dosud vynaložil na zhotovení díla v souladu se smlouvou.
4. Má-li objednatel za to, že zhotovitel nedostatečně zajišťuje kapacity na staveništi (například počet zaměstnanců, délka pracovní doby, množství strojů apod.) a současně zhotovitel neplní sjednaný harmonogram prací anebo dle uvážení objednatele nedodržení harmonogramu prací hrozí, je zhotovitel povinen na základě výzvy objednatele tyto chybějící kapacity neprodleně v dostatečné míře rozšířit a doplnit. Pokud zhotovitel na základě výzvy objednatele nesjedná nápravu v souladu s předchozí větou, je toto považováno za podstatné porušení ustanovení této smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.
5. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou a závadný stav neodstraní bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele.
6. Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy zhotovitelem s výjimkou případu, kdy bude objednatel ve zpoždění s úhradou faktury delší než 120 dní a z důvodů uvedených v právních předpisech, jimiž se řídí tato smlouva.

XVI. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

XVII. Závěrečná ustanovení

1. Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu podepsaly prosty omylu a tísně a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.

2. Změny a doplňky smlouvy jsou možné pouze formou písemných číslovaných dodatků.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno.
4. Pokud není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy této smlouvy občanským zákoníkem.
5. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 811/2024 ze dne 16. 7. 2024.

V Liberci dne.....16. 07. 2024.....

Ing. arch Ing. Jiří Jand'ourek
náměstek primátora



Za objednatele



Přílohy:

1. Poptávka objednatele
2. Nabídka zhotovitele

V Liberci dne.....25. 07. 2024.....

Bc. Tomáš Dubec
jednatel



Za zhotovitele

Vážení dodavatelé,

poptáváme provedení následujících prací, termíny jsou uvedeny u jednotlivých hřišť.

DH Vlčí vrch T: 30.9.2024

1. obroušení, odprášení a dvojnásobný nátěr sestavy „Supí hnízdo“
2. zkrácení závitových tyčí, výměna podložek a matic za kloboukové samosvorné
3. výměna fošny na pískovišti
4. odvoz plachty do skladu SML
5. výměna 1ks ráhna – akátová kulatina, min. pr. 8 cm

DH Vlčí vrch T: 31.8.2024

Houpačka

1. zkrácení řetězů o dvě oka (4 řezy)

DH Slunečná 30.9.2024

1. přebetonování dvou segmentů pískoviště

DH Cihlářská 31.7.2024

1. výměna třmenů na pružinovém houpadle (ze skladu SML)

DH Budyšínská 31.7.2024

1. přebetonování prvku točidlo

DH Broumovská 31.7.2024

1. dotažení šroubu v krytce pod sedátkem a třmenů

DH nám. Na Lukách 30.9.2024

1. výměna stříšky na sestavě se skluzavkou (ze skladu SML)

SH Šumavská 31.7.2024

1. koš na streetball - demontáž a odvoz do skladu TSML, likvidace patky a zasypání zeminou
2. demontáž a likvidace 2ks branek včetně základů a zasypání zeminou

DH Žitná 30.9.2024

1. otryskání a nový komaxit madla na prvku procvičování pasu
2. otryskání a nový komaxit madla na prvku procvičování chůze

Agility hřiště Hlávkova 31.8.2024

1. demontáž kamenů a kůlů a odvoz do skladu v TSML
2. zasypání perkem a hutnění
3. oprava odvodňovacího žlábků – přerovnání kamenů

DH Puškinova – skluzavka 31.8.2024

1. výměna podlážky ze skladu SML (dodání nerezového spoj, materiálu)
2. výměna 1ks šprincle ze skladu SML
3. výměna 2ks ráhen pod podlážku ze skladu SML (dodání nových závitových tyčí)
4. výměna 2ks stojek a 2ks šikmých ráhen ze skladu SML
5. přebroušení, odprášení a dvojnásobný nátěr **zdravotně nezávadnou barvou** 2ks šprincí, očištění plastových částí

DH Malá – skluzavka 31.8.2024

1. výměna podlážky ze skladu SML (dodání nerezového spoj, materiálu)

2. výměna 3ks šprincí ze skladu SML
3. výměna 2ks ráhen pod podlážku ze skladu SML (dodání nových závitových tyčí)
4. přebroušení, odprášení a dvojnásobný nátěr **zdravotně nezávadnou barvou** 2ks stojek a 2ks šikmých ráhen a 2ks ráhen pod podlážku

DH Malá – pískoviště 31.8.2024

1. demontáž a likvidace stávajícího pískoviště
2. dodání a montáž nových pryžových obrub pískoviště, spojených nerezovými tyčemi (8ks), kotvení do betonu C20/25 min. 20/30 cm

DH Puchmajerova 30.9.2024

1. vytrhání a likvidace záhonových obrub 13bm, včetně zasypání zeminou uhuštění a osetí
2. stržení trávy, drnu a organických nečistot z perkové plochy 136 m2 (uvést cenu i za za 1m2)
3. dodání a uhuštění, včetně zakropení nové vrstvy perku fr. 0/10 mm v tl. 50 mm na ploše 136 m2 (uvést cenu i za za 1m2)
4. očištění schodů
5. lokální vyrovnaní a přebetonování, nebo výměna obrub záhonových, předpoklad 6 bm
6. obroušení, kontrola a případné oprava spojů, odprášení, odmaštění a dvojnásobný nátěr zábradlí RAL 7016
7. montáž nových kloubů na prvek Multipondo (ze skladu SML)

WH Břetislavova 30.9.2024

1. vyčištění odvodňovacích prvků
2. vyčištění příkopu od nánosů, předpoklad 20bm

DH Mařanova 31.8.2024

1. instalace provozního řádu, včetně výkopu a betonu (tyč a tabule ze skladu SML, dodání spojovacího materiálu)

DH Žitná 31.8.2024

1. instalace dodatkové tabulky pod provozní řád (tabule ze skladu SML, dodání spojovacího materiálu)

SH Zborovská rokle 31.8.2024

1. výměna provozního řádu (tabule ze skladu SML)

DH Soukenická 30.9.2024

1. obroušení, odprášení a dvojnásobný nátěr sestavy Cixtona
2. výměna 4ks horních ráhen (ze skladu SML) a jejich natření
3. doplnění planěk na oplocení – předpoklad 2ks

DH Kateřinky – sestava 31.8.2024 – ulice u Hřiště 50°47'56.15"N, 15°04'26.96"E

1. dodání a výměna dřevěných částí (hoblované, broušené, trojnásobně natřené hranoly – např. KVH)
2. otryskání a nový komaxit ocelových částí
3. výměna spojovacího materiálu, očištění lan a chytů

DH Prokopa Holého 31.7.2024

1. dotažení kotvení pružinového houpadla čtyřlístek
2. podlepení vrutů na lanovém žebříku

DH Česká 31.8.2024

1. narovnání nabourané branky a oprava nátěru

2. doplnění provozního řádu (tabulka ze skladu SML, dodání spojovacího materiálu)

DH Česká T: 31.7.2024

1. přeložení 3ks pryžových dlaždic

DH Na Pískovně T: 31.8.2024

1. stržení, očištění a přelepení provozního řádu sportoviště (samolepka ze skladu SML)

2. dodání a montáž 44 obrubníků pískoviště (pryžové 1000/300/150 mm, spojených nerezovými tyčemi kotvení do betonu C20/25 min. 20/30 cm)

3. stržení trávy, drnu, zeminy do hloubky 20cm na ploše 90 m2 (uvést cenu i za 1m2) – odvoz na deponii objednatele v ulici Londýnská

3. dodání a uhuštění, včetně zakropení vrstvy perku fr. 0/10 mm v tl. 50 mm na ploše 138 m2 (uvést cenu i za 1m2)

4. rozrovnání stávajícího písku

5. dodání, rozrovnání a uhuštění 5m3 ornice

6. osetí travním semenem na ploše 80 m2 (uvést cenu i za 1m2)

7. dodání a uhuštění vrstvy štěrku - žula fr. 8/32 mm v tl. 60 mm na ploše 138 m2 (uvést cenu i za 1m2)

8. dodání a uhuštění vrstvy štěrku - žula fr. 32/63 mm v tl. 120 mm na ploše 138 m2 (uvést cenu i za 1m2)

DH Dobiášova T: 31.8.2024

Lanovka

1. přebroušení a dvojnásobný nátěr podesty (barva ze skladu SML)

2. kontrola a dotažení spojů na ráhnech s podlepením

Sportovní povrch

1. zaslepení otvoru pro sloupek – nerezový protiskluzový plech (D+M)

Sportovní prvky

1. doplní krytek profilů na balanční kladině (D+M)

2. montáž pojezdu skatu ze skladu SML – foto dílu v příloze

Sestava se skluzavkou

1. přebroušení a dvojnásobný nátěr podest (barva ze skladu SML)

DH Sametová T: 31.7.2024

1. výměna řetězů (krajní sedátko) – řetězy ze skladu SML, dodání NORD LOCK podložek, matic samojistných přírubových M8 din 6923

a lepidla (4ks) – spojovací materiál dodá zhotovitel

2. dotažení třmenů na pružinovém houpadle koník

3. stržení, očištění a nalepení nové gumy na kolotoč (ze skladu SML, včetně lepidla)

DH Prokopa Holého T: 30.9.2024

1. výměna hranolů kreslicí tabule – impregnované dvojnásobně natřené zdravotně nezávadnou barvou, stejné rozměry

2. obroušení a dvojnásobný nátěr zdravotně nezávadnou barvou druhé tabule

DH SNP T: 31.8.2024

1. demontáž obložení pískoviště

2. demolice základu pískoviště včetně likvidace

3. dodání a montáž 8ks obrubníků pískoviště (pryžové 1000/300/150 mm, spojených nerezovými tyčemi kotvení do betonu C20/25 min. 20/30 cm)

4. vytrhání 17bm obrubníku 80mm včetně lože, včetně likvidace

5. osazení 3bm obrubníků 80mm do betonu s opěrkou

DH Půlpánova T: 31.8.2024

1. dodání a montáž nové plaňky oplocení – recyklát

DH Jabloňová T: 31.8.2024

1. demontáž kolotoče a odvoz do skladu TSML (ocelové části), dřevěné části do skladu SML (Jablonecká)
2. vybourání patky kolotoče a likvidace betonu, předpoklad 0,75 m³

DH Puchmajerova T: 31.8.2024

1. výměna obložení pískoviště, stejné rozměry, (hoblovaná modřínová fošna) impregnace, dvojnásobný nátěr zdravotně nezávadnou barvou, kotvení tesařskými vruty s talířovou hlavou min. 8/160 mm

DH Puškinova T: 31.8.2024

1. přebetonování provozního řádu mimo strom, výměna tabulky ze skladu SML (dodání spoj. mat.)

DH Aloisina výšina T: 31.8.2024

1. výměna obložení pískoviště, stejné rozměry, (hoblovaná modřínová fošna, max. 8 dílců) impregnace, dvojnásobný nátěr zdravotně nezávadnou barvou, kotvení tesařskými vruty s talířovou hlavou min. 8/160 mm

DH Bezová T: 31.8.2024

1. začištění otřepů, nástřik zinkovým sprejem, dodání a instalace záslepky na tyč provozního řádu

DH Burianova T: 31.8.2024

1. vyčištění žlabu (ocelová svodnice s mřížkou) podél hřiště od vegetace 22 bm
2. očištění obrub okolo hřiště od vegetace 70 bm

DH Hvězdná T: 31.8.2024

- 1 doplnění 2ks krytek profilů (jackel) na fitness prvku včetně podlepení.

DH Wintrova T: 31.8.2024

1. odstranění prvku metr včetně patky, zasypání zeminou a osetí
2. odstranění provozního řádu a zasypání zeminou a osetí
3. instalace nového provozního řádu (tyč a tabulka ze skladu SML – dodání spoj. materiálu)

DH Kateřinky T: 31.7.2024

1. dotažení madla pružinového houpadla Vombat

DH Vackova T: 31.7.2024

1. dotažení madla pružinového houpadla Krokodýl

DH Aloisina výšina T: 31.8.2024

1. obroušení, vytmelení poškozených částí
2. dvojnásobný nátěr celé skluzné části skluzavky

DH Dobiášova – u pískoviště T: 31.8.2024

1. oprava a promazání mechanismu kolébačky kočka
2. narovnání krytu kolébačky kočka

DH Cihlářská T: 31.8.2024

1. obroušení a nástřik madla vahadlové houpačky

DH Gagarinova T: 31.8.2024

1. očištění, přebroušení a dvojnásobný nátěr kreslicí tabule „tabulovou“ barvou

DH Rychtářská – šplhací sestava T: 31.8.2024

1. výměna šplhacího žebříku
2. obroušení a dvojnásobný nátěr dřevěných částí (barva ze skladu SML), ocelové části ochránit nebo demontovat
3. očištění grafity

DH Bezová T: 31.8.2024

1. podlepení a dotažení hrazdy – nejnižší část

DH Vlňařská T: 30.9.2024

1. výměna ráhna na sestavě skien (ze skladu SML)
2. výměna žebříku (ze skladu SML)
3. dodání a montáž 18ks obrubníků pískoviště (pryžové 1000/300/150 mm, spojených nerezovými tyčemi kotvení do betonu C20/25 min. 20/30 cm
4. plošná úprava terénu (+/-10 cm) na ploše 20m2, uhuštění podkladu, dodání geotextilie min. 500g/m2 v ploše 20m2 s překryvem min. 20cm
5. zřízení plochy pískoviště z certifikovaného písku v tl. 20cm na ploše 20m2

DH Budyšínská – sestava T: 31.8.2024

1. přebroušení vytmelení a dvojnásobný nátěr skluzné části skluzavky
2. doplnění nýtů na podestu
3. podlepení horolezeckého chytu

DH Neklanova T: 31.8.2024

1. přebetonování 9m záhonových obrubníků
2. rozšíření dopadové plochy o pás 0,5m v délce 9m a hloubce 30 cm včetně likvidace výkopku a dodání a rozprostření geotextilie min. 500g/m2
3. dodání a nalepení 43bm červených krytů obrubníků

DH Malátova T: 31.8.2024 - 50°47'06.59"N, 15°02'50.91"E

1. výměna obložení pískoviště 16,5 bm (hoblovaná modřínová fošna min. tl. 30mm, maximálně 8dílů) šířka dle stávající obruby impregnace, dvojnásobný nátěr zdravotně nezávadnou barvou, kotvení tesařskými vruty s talířovou hlavou min. 8/160 mm

100

Město Liberec
T. Trejbal

Bc. Tomáš Dubec

P.Č.	NÁZEV	MJ	MNOŽSTVÍ	CENA/MJ	CENA
	DH Vlíčí vrch				40 500 Kč
	1. obroušení, odprášení a dvojnásobný nátěr sestavy „Supí hnízdo“	ks	1,000	25 000,00 Kč	20 000,00 Kč
	2. zakrácení závitových tvčí, výměna podložek a matic za kloboukové	celk	1,000	10 000,00 Kč	7 000,00 Kč
	3. výměna fošny na pískovišti	ks	1,000	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	4. odvoz plachty do skladu SML	ks	1,000	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
	5. výměna 1ks ráhna – akátová kulatina, min. pr. 8 cm	ks	1,000	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	1. zkrácení řetězů o dvě oka (4 řezv)	celk	1,000	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
	DH Slunečná				2 000 Kč
	1. přebetonování dvou segmentů pískoviště	ks	2,000	1 000,00 Kč	2 000,00 Kč
	DH cihlářská				2 000 Kč
	1. dotažení nebo výměna (ze skladu SML) třmenů na pružinovém houpadle	celk	1,000	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
	DH Budyšínská				5 000 Kč
	1. přebetonování prvku točidlo	celk	1,000	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	DH Broumovská				1 000 Kč
	1. dotažení šroubu v krytce pod sedátkem a třmenů	celk	1,000	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
	DH Sametová				0 Kč

1. stržení, očištění a nalepení nové gumy na kolotoč (ze skladu SML)	celk	0,000	8 000,00 Kč	0,00 Kč
DH nám Na lukách				4 000 Kč
1. výměna stříšky na sestavě se skluzavkou (ze skladu SML)	celk	1,000	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
SH Sumavská				5 000 Kč
1. koš na střetball - demontáž a odvoz do skladu TSML, likvidace patky a	celk	1,000	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
2. demontáž a likvidace 2ks branek včetně základů a zasypání zeminou	celk	1,000	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
DH Žitná				12 000 Kč
1. otryskání a nový komaxit madla na prvku procvičování pasu	Celk	1,000	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
2. otryskání a nový komaxit madla na prvku procvičování chůze	Celk	1,000	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
Agility hřiště Hlávková				30 000 Kč
1. demontáž kamenů a kúlů a odvoz do skladu v TSML	celk	1,000	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
2. zasypání perkem a hutnění	celk	1,000	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
3. oprava odvodňovacího žlábků – přerovnání kamenů	celk	1,000	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
DH Puškinova - skluzavka				26 000 Kč
1. výměna podlažky ze skladu SML (dodání nerezového spoj, materiálu)	celk	1,000	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč
2. výměna 1ks šprincle ze skladu SML	celk	1,000	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
3. výměna 2ks ráhen pod podlažku ze skladu SML (dodání nových závitových	celk	1,000	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
4. výměna 2ks stojek a 2ks šikmých ráhen ze skladu SML	celk	1,000	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč
5. přebroušení, odprášení a dvojnásobný nátěr 2ks šprinců, očištění plastových	celk	1,000	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
DH Malá - skluzavka				25 000 Kč
1. výměna podlažky ze skladu SML (dodání nerezového spoj, materiálu)	celk	1,000	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč
2. výměna 3ks šprinců ze skladu SML	celk	1,000	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
3. výměna 2ks ráhen pod podlažku ze skladu SML (dodání nových závitových	celk	1,000	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
4. přebroušení, odprášení a dvojnásobný nátěr 2ks stojek a 2ks šikmých ráhen a	celk	1,000	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
DH Malá - pískoviště				45 000 Kč
1. demontáž a likvidace stávajícího pískoviště	celk	1,000	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
2. dodání a montáž nových pryžových obrub pískoviště, spojených nerezovými	celk	1,000	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
DH Puchmajerova				65 880 Kč
1. vytrhání a likvidace záhonových obrub 13bm, včetně zasypání zeminou	bm	13,000	1 000,00 Kč	13 000,00 Kč
2. stržení trávy, drnu a organických nečistot z perkové plochy 136 m2 (uvést	M2	136,000	75,00 Kč	10 200,00 Kč
3. dodání a uhuštění, včetně zakropení nové vrstvy perku fr. 0/10 mm v tl. 50 mm	M2	136,000	130,00 Kč	17 680,00 Kč
4. očištění schodů	celk	1,000	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
5. lokální vyrovnání a přebetonování, nebo výměna obrub záhonových,	celk	1,000	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
6. obroušení, kontrola a případné oprava spojů, odprášení, odmaštění a	celk	1,000	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
dvojnásobný nátěr zábradlí RAL 7016	celk	1,000	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
7. montáž nových kloubů na prvek Multipondo (ze skladu SML)	celk	1,000	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
WH Břetislavova				7 000 Kč
1. vycištění odvodňovacích prvků	celk	1,000	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
2. vycištění příkopu od nánosů, předpoklad 20bm	celk	1,000	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
DH Mařanova				3 000 Kč
1. instalace provozního řádu, včetně výkopu a betonu (tyč a tabule ze skladu	celk	1,000	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč

DH Žitná					1 000 Kč
1. instalace dodatkové tabulky pod provozní řád (tabule ze skladu SML, dodání	celk	1,000	1 000,00 Kč		1 000,00 Kč
SH Zborovská rokle					1 000 Kč
1. výměna provozního řádu (tabule ze skladu SML)	celk	1,000	1 000,00 Kč		1 000,00 Kč
DH Soukenická					27 000 Kč
1. obroušení, odprášení a dvojnásobný nátěr sestavy Cixtona	celk	1,000	15 000,00 Kč		15 000,00 Kč
2. výměna 4ks horních ráhen (ze skladu SML) a jejich natření	celk	1,000	10 000,00 Kč		10 000,00 Kč
3. doplnění planěk na oplocení – předpoklad 2ks	celk	1,000	2 000,00 Kč		2 000,00 Kč
DH Kateřinky					55 000 Kč
1. dodání a výměna dřevěných částí (hoblované, broušené, trojnásobně natřené	celk	1,000	25 000,00 Kč		25 000,00 Kč
2. otryskání a nový komaxit ocelových částí	celk	1,000	20 000,00 Kč		20 000,00 Kč
3. výměna spojovacího materiálu, očištění lan a chytů	celk	1,000	10 000,00 Kč		10 000,00 Kč
DH Prokopa Holého					2 900 Kč
1. dotažení kotvení pružinového houpadla čtveřístek	celk	1,000	900,00 Kč		900,00 Kč
2. podlepení vrutů na lanovém žebříku	celk	1,000	2 000,00 Kč		2 000,00 Kč
DH Česká					10 500 Kč
1. narovnání nabourané branky a oprava nátěru	celk	1,000	5 000,00 Kč		5 000,00 Kč
2. doplnění provozního řádu (tabulka ze skladu SML, dodání spojovacího	celk	1,000	2 500,00 Kč		2 500,00 Kč
přeložení 3ks pryžových dlaždic	celk	1,000	3 000,00 Kč		3 000,00 Kč
DH Na Pískovně					206 720 Kč
1. stržení, očištění a přelepení provozního řádu sportoviště (samolepka ze	celk	1,000	500,00 Kč		500,00 Kč
2. dodání a montáž 44 obrubníků pískoviště (pryžové 1000/300/150 mm,	ks	44,000	2 500,00 Kč		110 000,00 Kč
3. stržení trávy, drnu, zeminy do hloubky 20cm na ploše 90 m2 (uvést cenu i za	m2	90,000	180,00 Kč		16 200,00 Kč
dodání a uhuštění, včetně zakropení vrstvy perku fr. 0/10 mm v tl. 50 mm na	m2	138,000	130,00 Kč		17 940,00 Kč
4. rozrovnání stávajícího písku	celk	1,000	1 500,00 Kč		1 500,00 Kč
5. dodání, rozrovnání a uhuštění 5m3 ornice	m3	5,000	1 700,00 Kč		8 500,00 Kč
6. osetí travním semenem na ploše 80 m2 (uvést cenu i za za 1m2)	m2	80,000	30,00 Kč		2 400,00 Kč
7. dodání a uhuštění vrstvy štěrku - žula fr. 8/32 mm v tl. 60 mm na ploše 138 m2	m2	138,000	150,00 Kč		20 700,00 Kč
8. dodání a uhuštění vrstvy štěrku - žula fr. 32/63 mm v tl. 120 mm na ploše 138	m2	138,000	210,00 Kč		28 980,00 Kč
HRAŠTĚ ostatní					408 000 Kč
DH Dobiášova					
		1,000	20 000,00 Kč		20 000,00 Kč

	Lanovka 1. přebroušení a dvojnásobný nátěr podesty (barva ze skladu SML) 2. kontrola a dotažení spojů na ráhnech s podlepením Sportovní povrch 1. zaslepení otvoru pro sloupek – nerezový protiskluzový plech (D+M) Sportovní prvky 1. doplní krytek profilů na balanční kladině (D+M) 2. montáž pojezdu skatu ze skladu SML – foto dílu v příloze Sestava se skluzavkou 1. přebroušení a dvojnásobný nátěr podest (barva ze skladu SML)				0,00 Kč
	DH Sametová		1,000	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
	1. výměna řetězů (krajní sedátko) – řetězy ze skladu SML, dodání NORD LOCK podložek, matic samojistných přírubových M8 din 6923 a lepidla (4ks) – spojovací materiál dodá zhotovitel 2. dotažení třmenů na pružinovém houpadle koník 3. stržení, očištění a nalepení nové gumy na kolotoč (ze skladu SML, včetně lepidla)				0,00 Kč
	DH Prokopa Holého		1,000	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
	1. výměna hranolů kreslicí tabule – impregnované dvojnásobně natřené zdravotně nezávadnou barvou, stejné rozměry 2. obroušení a dvojnásobný nátěr zdravotně nezávadnou barvou druhé tabule				0,00 Kč
	DH SNP		1,000	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč

1. demontáž obložení pískoviště 2. demolice základu pískoviště včetně likvidace 3. dodání a montáž 8ks obručníků pískoviště (pryžové 1000/300/150 mm, spojených nerezovými tyčemi kotvení do betonu C20/25 min. 20/30 cm 4. vytrhání 17bm obručníků 80mm včetně lože, včetně likvidace 5. osazení 3bm obručníků 80mm do betonu s opěrkou					0,00 Kč
DH Půlpánova	1,000			2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
1. dodání a montáž nové dlažby oplocení – recyklát					0,00 Kč
DH Jabloňová	1,000			10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
1. demontáž kolotoče a odvoz do skladu TSMML (ocelové části), dřevěné části do skladu SML (Jablonecká) 2. vybourání patky kolotoče a likvidace betonu, předpoklad 0,75 m3					0,00 Kč
DH Puchmajerova	1,000			20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
1. výměna obložení pískoviště, stejné rozměry, (hoblovaná modřínová fošna) impregnace, dvojnásobný nátěr zdravotně nezávadnou barvou, kotvení tesářskými vruty s talířovou hlavou min. 8/160 mm					0,00 Kč
DH Puškinova	1,000			4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
1. přebetonování provozního řádu mimo strom, výměna tabulky ze skladu SML (dodání spoj. mat.)					0,00 Kč
DH Aloisina výšina	1,000			20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
1. výměna obložení pískoviště, stejné rozměry, (hoblovaná modřínová fošna, max. 8 dílců) impregnace, dvojnásobný nátěr zdravotně nezávadnou barvou, kotvení tesářskými vruty s talířovou hlavou min. 8/160 mm					0,00 Kč
DH Bezová	1,000			2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
1. začistění ořepů, nástřik zinkovým sprejem, dodání a instalace zásepky na tyč provozního řádu					0,00 Kč
DH Burianova	1,000			20 000,00 Kč	20 000,00 Kč

1. vyčištění žlabu (ocelová svodnice s mřížkou) podél hřiště od vegetace 22 bm					0,00 Kč
2. očištění obrub okolo hřiště od vegetace 70 bm					
DH Hvězdná					
1 doplnění 2ks krytek profilů (jackel) na fitness prvku včetně podlepení.	1,000			3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
DH Wintrova					0,00 Kč
1. odstranění prvku metr včetně patky, zasypaní zeminou a osetí	1,000			14 000,00 Kč	14 000,00 Kč
2. odstranění provozního řádu a zasypaní zeminou a osetí					
3. instalace nového provozního řádu (tyč a tabulka ze skladu SML – dodání spoj. materiálu)					0,00 Kč
DH Kateřinky					
1. dotažení madla pružinového houpadla Vombat	1,000			1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
DH Vackova					0,00 Kč
1. dotažení madla pružinového houpadla Krokodýl	1,000			1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
DH Aloisina výšina					0,00 Kč
1. obroušení, vyměnění poškozených částí	1,000			17 000,00 Kč	17 000,00 Kč
2. dvojnásobný nátěr celé skluzné části skluzavky					0,00 Kč
DH Dobiašova – u pískoviště					
1. oprava a promazání mechanismu kolébačky kočka	1,000			2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
2. narovnání krytu kolébačky kočka					0,00 Kč
DH Cihlářská					
1. obroušení a nástřik madla vahadlové houpáčky	1,000			10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
DH Gagarinova					0,00 Kč
1. očištění, přebroušení a dvojnásobný nátěr kreslicí tabule „tabulovou“ barvou	1,000			5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
DH Rychtářská – šplhací sestava					0,00 Kč
1. vyřezání šplhacího žebříku	1,000			15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
2. obroušení a dvojnásobný nátěr dřevěných částí (barva ze skladu SML), ocelové části ochránit nebo demontovat					
3. očištění grafity					0,00 Kč
DH Bezová					
1. podlepení a dotažení hrazdy – nejnížší část	1,000			1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
DH Vlnářská					0,00 Kč
	1,000			68 000,00 Kč	68 000,00 Kč

