

# DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s § 222 odst. 6. zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 22.11.2023 (číslo smlouvy objednatele: 735/OD/2023) pro zakázku s názvem:

## „Přestavba mycí linky trolejbusů v Teplicích“

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatel:** Statutární město Teplice  
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Milanem Slepíčkou, vedoucím odboru dopravy  
Magistrátu města Teplice  
sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95  
IČ: 002 66 621  
DIČ: CZ002 66 621  
bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Milan Slepíčka, vedoucí odboru dopravy

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací,

kontaktní osoba objednatele: Petr Mareš ,

**Zhotovitel:** UniWel STAVBY spol. s r.o.  
jednající/zastoupen:   
sídlo: Zemská 1894, 415 01 Teplice  
IČ: 613 24 043  
DIČ: CZ61324043  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 5037531369/0800  
e-mail:

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

ve věcech realizace a předání díla:

zápis v OR (nebo ŽR) : vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, C 6833

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

## I. Úvodní ujednání

Z důvodu vzniklých méněprací a víceprací obsažených ve změnovém listu č. 7, který tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 3 se mění čl. č. 4. Cena za dílo.

## II. Obsah změny smlouvy o dílo

### Změna v Článku č. 4. – Cena za dílo, bod 4.1.

Původní cena dle SoD bez DPH	29.980.648,00 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	30.538.433,55 Kč
Cena dle Dodatku č. 2 bez DPH	31.262.285,54 Kč
Cena méněprací bez DPH	- 2.733.888,84 Kč
Cena víceprací bez DPH	4.041.043,26 Kč
Celková cena bez DPH	32.569.439,96 Kč
DPH 21 %	6.839.582,39 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	<b>39.409.022,35 Kč</b>


Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. 4 – Cena za dílo, jež nejsou dotčena tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

## III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1, Dodatkem č. 2 nedotčená tímto Dodatkem č. 3 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0568/24 ze dne 26.7.2024.
4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 3 jsou považovány za veřejné.
5. Tento Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy.


Příloha: Změnový list č. 7, včetně oceněných soupisů méněprací a víceprací


V Teplicích dne: viz. elektronický podpis

  
Datum:  
2024.07.30  
10:15:16 +02'00'

.....  
za objednatele:  
Ing. Milan Slepíčka  
vedoucí odboru dopravy  
Magistrátu města Teplice

V Teplicích dne: viz. elektronický podpis

  
Datum: 2024.07.29  
16:40:24 +02'00'

.....  
za zhotovitele:  
  
jednatel společnosti