

DODATEK č.3

ke smlouvě o dílo č. 22I0058-22020-0

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších prepisů (dále jen Občanský zákoník)

Objednatel: **Město Varnsdorf**, náměstí E. Beneše 470, Varnsdorf,
Sídlo: Náměstí E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf
IČ: 00261718
Bank. spojení: [REDACTED]
Zastoupený: Janem Šimkem, starostou města
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: ENESA a.s.
Sídlo: Českomoravská 2532/19b, Libeň, 190 00 Praha 9
IČ: 27382052
DIČ: CZ27382052
Bank. spojení: [REDACTED]
Zastoupený: [REDACTED]

společnost zastupují vždy společně dva členové představenstva.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]
(dále jen zhotovitel)

(Společně objednatel a zhotovitel také jako smluvní strany)

I. Preambule:

Smluvní strany uzavřely dne 8. 6. 2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „**Vypracování projektové dokumentace na výstavbu nového zdroje pro zásobování teplem stávající sítě CZT Varnsdorf a STL plynovodní přípojky, včetně výkonu IČ**“, ve znění všech dodatků.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, na změně Smlouvy následujícím způsobem:

1. část I. článek I. Předmět plnění, odst. 2 se ruší a nově zní:

„Projektová dokumentace bude zpracována jednotně pro výstavbu nového zdroje na p.p.č.6248, 6249, 6251 a 6252 v k.ú. Varnsdorf, stavbu regulační stanice VTL/STL a plynovodní STL přípojky tak, aby bylo možné projednat stavby společně v rámci územního a stavebního řízení.“

2. část I. článek I. Předmět plnění, odst. 3 se ruší a nově zní:

*„Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu a náležitostech:
- dokumentace pro územní rozhodnutí (ÚR)
- dokumentace pro vydání povolení záměru (DSP)*

- dokumentace pro provedení stavby (DSP)
- zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (ZDS)“

3. část III. Termíny plnění čl. 1 Doba a místo plnění se ruší a nově zní:

„Doba a místo plnění

Termín předání dokumentace pro územní rozhodnutí : 30.06.2024

Termín předání pravomocného stavebního povolení : do 6 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí

Termín výkonu AD: 2025/2026/2027

(max.20 hod./měsíc včetně účasti na kontrolních dnech stavby)

Místem předání díla se sjednává odbor správy majetku a investic MěÚ Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf. Předání bude provedeno osobně.“

4. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy o dílo se nemění.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti jeho zveřejněním v rejstříku smluv.
3. Tento dodatek je uzavírán na dálku prostředky elektronické komunikace připojením kvalifikovaných elektronických podpisů oprávněných zástupců stran ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
4. Uzavření tohoto dodatku je v souladu s usnesením rady města č. 256/2024 ze dne 20.06.2024

Varnsdorf, dne dle elektronického podpisu

Praha, dne dle elektronických podpisů

.....
(objednatel)

.....
(zhotovitel)