

ZBV č. 3 Odpočty : neprováděný trativod**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023**Objekt:** SO 202, Opěrné zdi a schodiště v ulici Pěšinky**Rozpočet:** SO 202-2, Přestavba stávající zárubní zdi v ulici Pěšinky**Objednatel:** Město Světlá nad Sázavou**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**Rozpočet:****Základní cena:** 1 406 633,10 Kč**Cena - celkem:** 1 475 088,74 Kč**DPH:** 309 768,64 Kč**Cena s daní:** 1 784 857,38 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 1 475 088,74 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** -8 431,50 Kč**DPH:** -1 770,62 Kč**Cena s daní:** -10 202,12 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV**

Položky ZBV č. 3

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023
Objekt: SO 202, Opěrné zdi a schodiště v ulici Pěšinky
Rozpočet: SO 202-2, Přestavba stávající zárubní zdi v ulici Pěšinky

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4 - Vodorovné konstrukce						
14 45160		PODKLA A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU obetonování drenáže mezerovitým betonem	M3	-1,70	2 427,00	-4 125,90
		-1,7=-1,70 [A]				
					Celkem	-4 125,90
8 - Potrubí						
17 875332		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH drenáž odvodnění rubu zdi - DN 150 včetně průpichů	M	-27,60	156,00	-4 305,60
		-27,6=-27,60 [A]				
					Celkem	-4 305,60
					Celkem za rozpočet	-8 431,50