

**ZBV č. 3 Odpočty drčení****Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023**Objekt:** SO 203, Zárubní zdi a schodiště u kostela svatého Václava**Rozpočet:** SO 203.1, Zárubní zdi a schodiště u kostela svatého Václava - Zdi**Objednatel:** Město Světlá nad Sázavou**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**Rozpočet:****Základní cena:** 627 485,58 Kč**Cena - celkem:** 613 130,01 Kč**DPH:** 128 757,30 Kč**Cena s daní:** 741 887,31 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 613 130,01 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** -14 646,00 Kč**DPH:** -3 075,66 Kč**Cena s daní:** -17 721,66 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV**



3.6.2.4

Položky ZBV č. 3

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023

Objekt: SO 203, Zárubní zdi a schodiště u kostela svatého Václava

Rozpočet: SO 203.1, Zárubní zdi a schodiště u kostela svatého Václava - Zdi

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce							
6	12893		PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TRŘ. III včetně naložení odvozu a uložení na skládku	M3	-48,82	300,00	-14 646,00
			-48,82=-48,82 [A]				
						Celkem	-14 646,00
						Celkem za rozpočet	-14 646,00