

**ZBV č. 3 Odpočty drcení****Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023**Objekt:** SO 203, Zárubní zdi a schodiště u kostela svatého Václava**Rozpočet:** SO 203.2, Zárubní zdi a schodiště u kostela svatého Václava - Schodiště**Objednatel:** Město Světlá nad Sázavou**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**Rozpočet:****Základní cena:** 84 170,40 Kč**Cena - celkem:** 82 520,02 Kč**DPH:** 17 329,20 Kč**Cena s daní:** 99 849,22 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 82 520,02 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** -1 386,00 Kč**DPH:** -291,06 Kč**Cena s daní:** -1 677,06 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV**



3.6.2.4

Položky ZBV č. 3**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023**Objekt:** SO 203, Zárubní zdi a schodiště u kostela svatého Václava**Rozpočet:** SO 203.2, Zárubní zdi a schodiště u kostela svatého Václava - Schodiště

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce							
3	12893		PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. III včetně naložení odvozu a uložení na skládku	M3	-4,62	300,00	-1 386,00
			-4,62=-4,62 [A]				
						Celkem	-1 386,00
						Celkem za rozpočet	-1 386,00