

**ZBV č. 3 Odpočty : drcení, řez****Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023**Objekt:** SO 352, Přeložka vodovodu VaK Havlíčkův Brod, a.s., v ulici Pěšinky**Rozpočet:** SO 352, Přeložka vodovodu VaK Havlíčkův Brod, a.s., v ulici Pěšinky**Objednatel:** Město Světlá nad Sázavou**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**Rozpočet:****Základní cena:** 384 154,14 Kč**Cena - celkem:** 319 585,38 Kč**DPH:** 67 112,93 Kč**Cena s daní:** 386 698,31 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:** M**Počet měrných jednotek:** 56,00**Náklad na měrnou jedn.:** 5 706,88 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** -33 882,00 Kč**DPH:** -7 115,22 Kč**Cena s daní:** -40 997,22 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV**

### 3.6.2.4

## Položky ZBV č. 3

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023

**Objekt:** SO 352, Přeložka vodovodu VaK Havlíčkův Brod, a.s., v ulici Pěšinky

**Rozpočet:** SO 352, Přeložka vodovodu VaK Havlíčkův Brod, a.s., v ulici Pěšinky

| Poř.č. Položka                        | Typ | Text                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|---------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
| <b>1 - Zemní práce</b>                |     |                                                                                                                                                                 |    |          |        |            |
| 13 12893                              |     | PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. III<br>včetně naložení odvozu a uložení na skládku a pro zpětný zásyp (47.70 m3)                                                          | M3 | -74,18   | 300,00 | -22 254,00 |
|                                       |     | -74,18=-74,18 [A]                                                                                                                                               |    |          |        |            |
| Celkem                                |     |                                                                                                                                                                 |    |          |        | -22 254,00 |
| <b>9 - Ostatní konstrukce a práce</b> |     |                                                                                                                                                                 |    |          |        |            |
| 38 919112                             |     | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM<br>proříznutí stávajícího krytu (tl. 0,1 m) po obvodu výkopu<br>délky změřeny v situaci pomocí grafického programu | M  | -76,50   | 152,00 | -11 628,00 |
|                                       |     | -76,5=-76,50 [A]                                                                                                                                                |    |          |        |            |
| Celkem                                |     |                                                                                                                                                                 |    |          |        | -11 628,00 |
| Celkem za rozpočet                    |     |                                                                                                                                                                 |    |          |        | -33 882,00 |