

**ZBV č. 2 Odpočty : drcení, řez****Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023**Objekt:** SO 360, Vodovodní přípojky nemovitostí soukromých majitelů**Rozpočet:** SO 360, Vodovodní přípojky nemovitostí soukromých majitelů**Objednatel:** Město Světlá nad Sázavou**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**Rozpočet:****Základní cena:** 75 277,17 Kč**Cena - celkem:** 72 732,73 Kč**DPH:** 15 273,87 Kč**Cena s daní:** 88 006,60 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 72 732,73 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** -1 804,40 Kč**DPH:** -378,92 Kč**Cena s daní:** -2 183,32 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV**



3.6.2.4

Položky ZBV č. 2

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023
Objekt: SO 360, Vodovodní přípojky nemovitostí soukromých majitelů
Rozpočet: SO 360, Vodovodní přípojky nemovitostí soukromých majitelů

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce							
10	12893		PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. III včetně naložení odvozu na skládku a pro zpětný hutněný zásyp (2.44m3)	M3	-4,14	300,00	-1 242,00
			-4,14=-4,14 [A]				
					Celkem		-1 242,00
9 - Ostatní konstrukce a práce							
30	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM řezání stávajícího asfaltového krytu (tl. 0,1 m) po obvodu výkopu změřeno v CAD výkres č. D1.41.2	M	-3,70	152,00	-562,40
			-3,7=-3,70 [A]				
					Celkem		-562,40
					Celkem za rozpočet		-1 804,40