

**ZBV č. 3 Vodoměrná šachta - změna****Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023**Objekt:** SO 360, Vodovodní přípojky nemovitostí soukromých majitelů**Rozpočet:** SO 360, Vodovodní přípojky nemovitostí soukromých majitelů**Objednatel:** Město Světlá nad Sázavou**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**Rozpočet:****Základní cena:** 75 277,17 Kč**Cena - celkem:** 72 732,73 Kč**DPH:** 15 273,87 Kč**Cena s daní:** 88 006,60 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 72 732,73 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** -10 075,50 Kč**DPH:** -2 115,86 Kč**Cena s daní:** -12 191,36 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV**

3.6.2.4

Položky ZBV č. 3

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023

Objekt: SO 360, Vodovodní přípojky nemovitostí soukromých majitelů

Rozpočet: SO 360, Vodovodní přípojky nemovitostí soukromých majitelů

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8 - Potrubí						
24 893111		ŠACHTY ARMATUR Z BETON DÍLCŮ PŮDORYS PLOCHY DO 1,5M2 šachta VŠ5 včetně poklopu D400, dle zatížení včetně podkladní desky z betonu C12/15 tl. 100 mm výkres č. D.1.41.1	KUS	-1,00	35 000,00	-35 000,00
<i>-1=-1,00 [A]</i>						
31 894001	R	Dodávka a montáž vodoměrné šachty MODULO	KPL	1,00	24 924,50	24 924,50
<i>dle VAK HB</i>						
<i>1=1,00 [A]</i>						
Celkem						-10 075,50
Celkem za rozpočet						-10 075,50