

**ZBV č. 8 Zábradlí na zdi v zahradě****Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023**Objekt:** SO 202, Opěrné zdi a schodiště v ulici Pěšinky**Rozpočet:** SO 202-1, Schodiště a zeď do veřejné části zahrady u kostela**Objednatel:** Město Světlá nad Sázavou**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**Rozpočet:****Základní cena:** 2 081 904,31 Kč**Cena - celkem:** 2 567 572,86 Kč**DPH:** 539 190,30 Kč**Cena s daní:** 3 106 763,16 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 2 567 572,86 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** 64 734,20 Kč**DPH:** 13 594,18 Kč**Cena s daní:** 78 328,38 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV**



3.6.2.4

Položky ZBV č. 8**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023**Objekt:** SO 202, Opěrné zdi a schodiště v ulici Pěšinky**Rozpočet:** SO 202-1, Schodiště a zeď do veřejné části zahrady u kostela

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9 - Ostatní konstrukce a práce							
21	93650		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ architektonicky ztvárněné zábradlí včetně zábradlí na schodišti a branky včetně protikoroziní ochrany viz výkres č. 4	KG	208,82	310,00	64 734,20
<i>navíc zábradlí na zdi v zahradě = 5,4 m</i>							
<i>1m zábradlí vč.branky = 38,67 kg (850 kg : (15,6+5,3+0,08+0,92+0,08)</i>							
<i>5,4*38,67=208,82 [A]</i>							
						Celkem	64 734,20
						Celkem za rozpočet	64 734,20